



**Reguleringsplan og teknisk forprosjekt**

BYBANEN OG HOVEDSYKKELRUTE  
FRA SENTRUM TIL ÅSANE,  
MED FORLENGELSE AV FLØYFJELLTUNNELEN

**Områdereguleringsplan**

**Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn**

**Planid 65830000**

**Teknisk forprosjekt**


**Tegninger**

BT5 Bybanen til Åsane  
**DS4 - Tegningsliste**

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr.	Godkjent	Rev.dato
01	Teknisk forprosjekt	GT	JS	IOV	2022-09-15
02	Til 2. gangs behandling	GT	JS	IOV	2023-03-17



BERGEN  
KOMMUNE



Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
BT5-A-40002	65830000	02

## DS4 - Tegningsliste

Dokumentnr	Dokumentnavn	Revisjon	Dato	Kommentar
	<b>Tegninger</b>			
	<b>A-dokumenter</b>			
BT5-A-40001	DS4, Forside, Teknisk forprosjekt			
BT5-A-40002	DS4, Tegningsliste	02	2023-03-17	
	<b>B-tegninger: Oversiktsplan</b>			
BT5-B-40001	DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Oversiktsplan	01	2022-09-15	
BT5-B-40002	DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Oversiktsplan	01	2022-09-15	
	<b>C-tegninger: Bane</b>			
BT5-C-40101	DS4, Åsane, Plan og profil bane, Pr. 9000-10500	01	2022-09-15	
BT5-C-40201	DS4, Nyborg, Plan og profil bane, Pr. 10500-12000	01	2022-09-15	
BT5-C-40301	DS4, Vågsbotn, Plan og profil bane, Pr. 12000-12700	01	2022-09-15	
	<b>D-tegninger: Veg</b>			
BT5-D-40201	DS4, Fv 578 Åsamyrane over Stamskaret, Plan og profil 20812 pr. 0-680	01	2022-09-15	
BT5-D-40202	DS4, Ny veg sør for Åsane terminal, Plan og profil 20805 pr. 0-630	01	2022-09-15	
BT5-D-40203	DS4, Retardasjonsrampe E39 sørgående, Plan og profil 20806 pr. 0-280, 60806 pr. 0-170	01	2022-09-15	
BT5-D-40204	DS4, Fv240 Hesthaugvegen over eks. bro, Plan og profil 20800 pr.0-464,5 og 60833 pr. 0-193	01	2022-09-15	
BT5-D-40205	DS4, Fv240 Hesthaugvegen over ny bro, Plan og profil 20801 pr. 0-460	01	2022-09-15	
BT5-D-40206	DS4, Åsamyrane + ramper E39, Plan og profil 20802, 20807 og 20808	01	2022-09-15	
BT5-D-40207	DS4, Åsane sentrum nord og sør, Plan og profiltegning 20803 pr. 0-225 og 20804 pr. 0-150	01	2022-09-15	
BT5-D-40208	DS4, Litleåsvegen, Plan og profil 20809 pr. 0-448, 60829 pr. 0-77	01	2022-09-15	
BT5-D-40209	DS4, Liamyrane, Plan og profil 20820 pr. 0-380, 20811 pr. 0-130	01	2022-09-15	
BT5-D-40210	DS4, Liamyrane og Forvasshaugen, Plan og profil 20821 pr. 0-380, 60832 pr. 0-192	01	2022-09-15	
BT5-D-40211	DS4, Åsamyrane på Nyborg, Plan og profil 20813 pr. 0-653	01	2022-09-15	
BT5-D-40212	DS4, Åsamyrane på Nyborg, Plan og profil 60817 pr. 0-160	01	2022-09-15	
BT5-D-40213	DS4, Åsamyrane mot Vågsbotn, Plan og profil 20817 pr. 0-450, 60820, pr. 0-118	01	2022-09-15	
BT5-D-40214	DS4, Flaktveitvegen, Plan og profil 20816 pr. 0-163	01	2022-09-15	
BT5-D-40215	DS4, E16 Arnavegen, Plan og profil 10802 pr.0-448, privatveg 70837 pr. 155-180	01	2022-09-15	
BT5-D-40216	DS4, E16 Arnavegen, Plan og profil 20819 pr. 0-471	01	2022-09-15	
BT5-D-40701	DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70801 pr. 0-750	01	2022-09-15	
BT5-D-40702	DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70801 pr.740-950 / 70802 pr. 412-875	02	2023-03-17	
BT5-D-40703	DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70802 pr. 875-1210 / 70803 pr. 0-200	01	2022-09-15	
BT5-D-40704	DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70803 pr. 200-930	01	2022-09-15	
BT5-D-40705	DS4, Hovedsykkelrute, Plan og profil 70804 pr. 0-734	01	2022-09-15	
BT5-D-40706	DS4, Gang- og sykkelveg Vågsbotn, Plan og profil 70822 pr. 0-550	01	2022-09-15	
BT5-D-40707	DS4, Gang- og sykkelveg Vågsbotn, Plan og profil 70837 pr. 0-155 og 70823 pr. 0-61	01	2022-09-15	
	<b>E-tegninger: Kryss</b>			
BT5-E-40401	DS4, Rundkjøring vest Hesthaugvegen, Plantegning 40801	01	2022-09-15	
BT5-E-40402	DS4, Rundkjøring øst Hesthaugvegen, Plantegning 40802	01	2022-09-15	
BT5-E-40403	DS4, Rundkjøring Hesthaugvegen øst, Plantegning 40800	01	2022-09-15	
BT5-E-40404	DS4, T-kryss Hesthaugvegen x Åsane sentr. Plantegning T-kryss 20800 x 20804	01	2022-09-15	
BT5-E-40405	DS4, T-kryss Hesthaugvegen x Åsane term. Plantegning T-kryss 20801 x 80800/1/2	01	2022-09-15	
BT5-E-40406	DS4, X-kryss Bybane x veg til parkering, Plantegning X-kryss 20803 x bane	01	2022-09-15	
BT5-E-40407	DS4, X-kryss HSR x Liamyrane, Plantegning X-kryss 20820/20821 x 70803	01	2022-09-15	
BT5-E-40408	DS4, T-kryss Gullgruven x Liamyrane, Plantegning T-kryss 20821 x 20811	01	2022-09-15	
BT5-E-40409	DS4, T-kryss Åsamyrane v/Coop, Plantegning T-kryss 20813 x 20815	01	2022-09-15	
BT5-E-40410	DS4, T-kryss Åsamyrane x Heiane, Plantegning T-kryss 20813 x 21850	01	2022-09-15	
BT5-E-40411	DS4, T-kryss Åsamyrane x Flaktveitvegen, Plantegning T-kryss 20813 x 20816	01	2022-09-15	
BT5-E-40412	DS4, Ny rundkjøring - Åsamyrane v/Nordre Langarinden, Plantegning 40805	01	2022-09-15	
BT5-E-40413	DS4, T-kryss E16 x Blindheimsvn. Plantegning T-kryss E16 10802 x 20818	01	2022-09-15	
BT5-E-40801	DS4, Åsane Terminal, Plantegning 80800/80801/80802	01	2022-09-15	

Dokumentnr	Dokumentnavn	Revisjon	Dato	Kommentar
	<b>F-tegninger: Normalprofil</b>			
BT5-F-40101	DS4, Normalprofil banetunnel	01	2022-09-15	
BT5-F-40901	DS4, Normalprofil veg	01	2022-09-15	
BT5-F-40902	DS4, Normalprofil veg	01	2022-09-15	
	<b>G-tegninger: Drenering/Vannbehandling</b>			
BT5-G-40001	DS4, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier	01	2022-09-15	
BT5-G-40101	DS4, Åstveit, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier	01	2022-09-15	
BT5-G-40201	DS4, Hesthaugen, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier	01	2022-09-15	
BT5-G-40301	DS4, Åsane terminal, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier	01	2022-09-15	
BT5-G-40401	DS4, Forvatnet, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier	01	2022-09-15	
BT5-G-40501	DS4, Liavatnet, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier	01	2022-09-15	
BT5-G-40601	DS4, Langarinden, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier	01	2022-09-15	
BT5-G-40701	DS4, Vågsbotn, Oversiktstegning - Avrenning og flomveier	01	2022-09-15	
	<b>GHI-tegninger: Infrastrukturplan</b>			
BT5-GHI-40101	DS4, Åstveit, Oversiktstegning - Infrastrukturplan	01	2022-09-15	
BT5-GHI-40201	DS4, Hesthaugen, Oversiktstegning - Infrastrukturplan	01	2022-09-15	
BT5-GHI-40301	DS4, Åsane terminal, Oversiktstegning - Infrastrukturplan	01	2022-09-15	
BT5-GHI-40401	DS4, Forvatnet, Oversiktstegning - Infrastrukturplan	01	2022-09-15	
BT5-GHI-40501	DS4, Liavatnet, Oversiktstegning - Infrastrukturplan	01	2022-09-15	
BT5-GHI-40601	DS4, Langarinden, Oversiktstegning - Infrastrukturplan	01	2022-09-15	
BT5-GHI-40701	DS4, Vågsbotn, Oversiktstegning - Infrastrukturplan	01	2022-09-15	
	<b>H-tegninger: Offentlige og private VA-ledninger</b>			
BT5-H-40101	DS4, Åstveit, Oversiktstegning - Eksisterende VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40102	DS4, Åstveit, Oversiktstegning - Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40201	DS4, Hesthaugen, Oversiktstegning - Eksisterende VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40202	DS4, Hesthaugen, Oversiktstegning - Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40301	DS4, Åsane terminal, Oversiktstegning - Eksisterende VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40302	DS4, Åsane terminal, Oversiktstegning - Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40401	DS4, Forvatnet, Oversiktstegning - Eksisterende VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40402	DS4, Forvatnet, Oversiktstegning - Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40501	DS4, Liavatnet, Oversiktstegning - Eksisterende VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40502	DS4, Liavatnet, Oversiktstegning - Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40601	DS4, Langarinden, Oversiktstegning - Eksisterende VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40602	DS4, Langarinden, Oversiktstegning - Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40701	DS4, Vågsbotn, Oversiktstegning - Eksisterende VA	01	2022-09-15	
BT5-H-40702	DS4, Vågsbotn, Oversiktstegning - Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-42101	DS4, Trase A, Pel 0-375, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-42201	DS4, Trase A, Pel 350-725, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-42301	DS4, Trase A, Pel 700-1075, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-42401	DS4, Trase A, Pel 1050-1425, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-42501	DS4, Trase A, Pel 1400-1775, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-42601	DS4, Trase A, Pel 1750-2125, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-42701	DS4, Trase A, Pel 2100-2475, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-42801	DS4, Trase A, Pel 2450-2825, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-42901	DS4, Trase A, Pel 2800-3175, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-43001	DS4, Trase A, Pel 3150-3525, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-43101	DS4, Trase A, Pel 3500-3750, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-43201	DS4, Trase D og H, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-43301	DS4, Trase B, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-43401	DS4, Trase E, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-43501	DS4, Trase C, Pel 0-375, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-43601	DS4, Trase C, Pel 350-500, Plan- og profiltegning, Planlagt VA,	01	2022-09-15	
BT5-H-43701	DS4, Trase F, Plan- og profiltegning, Planlagt VA,	01	2022-09-15	
BT5-H-43801	DS4, Trase G, Pel 0-375, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	
BT5-H-43901	DS4, Trase G, Pel 350-460, Plan- og profiltegning, Planlagt VA	01	2022-09-15	

Dokumentnr	Dokumentnavn	Revisjon	Dato	Kommentar
	<b>I-tegninger: Kabler og belysning</b>			
BT5-I-40101	DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele	01	2022-09-15	
BT5-I-40102	DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro	01	2022-09-15	
BT5-I-40201	DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele	01	2022-09-15	
BT5-I-40202	DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro	01	2022-09-15	
BT5-I-40301	DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele	01	2022-09-15	
BT5-I-40302	DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro	01	2022-09-15	
BT5-I-40401	DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele	01	2022-09-15	
BT5-I-40402	DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro	01	2022-09-15	
BT5-I-40501	DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele	01	2022-09-15	
BT5-I-40502	DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro	01	2022-09-15	
BT5-I-40601	DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele	01	2022-09-15	
BT5-I-40602	DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro	01	2022-09-15	
BT5-I-40701	DS4, Oversiktstegning - Eksisterende kabler - Strøm og tele	01	2022-09-15	
BT5-I-40702	DS4, Oversiktstegning - Planlagt elektro	01	2022-09-15	
	<b>K-tegninger: Konstruksjoner</b>			
BT5-K-40101	DS4, Tertneskryssset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K401 Bybaneportal Åsane terminal	01	2022-09-15	
BT5-K-40501	DS4, Tertneskryssset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K405 Bru Hesthaugvegen over E39	01	2022-09-15	
BT5-K-40701	DS4, Tertneskryssset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K407 Bru Hesthaugvegen Oversiktstegning	01	2022-09-15	
BT5-K-41501	DS4, Tertneskryssset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K415 Bybane bru Forvatnet	01	2022-09-15	
BT5-K-41601	DS4, Tertneskryssset - Vågsbotn, Oversiktstegning - K416 GS-bru over E39	01	2022-09-15	
	<b>M-tegninger: Trafikksignalanlegg</b>			
BT5-M-40401	DS4, Kryss Hesthaugvegen x gangfelt, Signalanlegg 4601-440, plantegning fremtidig signalanlegg	01	2022-09-15	
BT5-M-40402	DS4, Kryss Hesthaugvegen x adkomstveg, Signalanlegg 4601-441, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40403	DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane terminal, Signalanlegg 4601-442, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40404	DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-443, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40405	DS4, Kryss Åsane senter x gang- og sykkelkryssing, Signalanlegg 4601-444, plantegning fremtidig signalanlegg	01	2022-09-15	
BT5-M-40406	DS4, Kryss Bybanen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-445, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40407	DS4, Kryss Bybanen x adkomst, Signalanlegg 4601-446, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40408	DS4, Kryss Liamyrane x Hovedsykkelrute, Signalanlegg 4601-426, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40409	DS4, Kryss Bybanen x Liamyrane, Signalanlegg 4601-427, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40410	DS4, Kryss Bybanen x gangkryssing, Signalanlegg 4601-431, plantegning fremtidig signalanlegg	01	2022-09-15	
BT5-M-40411	DS4, Kryss Bybanen x gangkryssing, Signalanlegg 4601-432, plantegning fremtidig signalanlegg	01	2022-09-15	
BT5-M-40412	DS4, Kryss Åsamyrane x adkomst mot syd, Signalanlegg 4601-430, plantegning fremtidig signalanlegg	01	2022-09-15	
BT5-M-40413	DS4, Kryss Åsamyrane x adkomst mot nord, Signalanlegg 4601-429, plantegning fremtidig signalanlegg	01	2022-09-15	
BT5-M-40414	DS4, Kryss Bybanen x gangkryssing, Signalanlegg 4601-428, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40415	DS4, Kryss Åsamyrane x Flaktveitvegen, Signalanlegg 4601-420, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40416	DS4, Kryss Åsamyrane x gangfelt Kyrkjekrinsen skole, Signalanlegg 4601-421, plantegning	01	2022-09-15	
BT5-M-40417	DS4, Kryss Åsamyrane x Litleåsvegen, Signalanlegg 4601-447, plantegning	01	2023-03-17	
BT5-M-40441	DS4, Oversiktstegning over anlegg 4601-447, Signalanlegg 4601-447, oversiktstegning	01	2023-03-17	
BT5-M-40451	DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane terminal, Signalanlegg 4601-442, helportal fra øst	01	2022-09-15	
BT5-M-40452	DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-443, helportal fra nord	01	2022-09-15	
BT5-M-40453	DS4, Kryss Bybanen x Liamyrane, Signalanlegg 4601-427, helportal fra syd	01	2022-09-15	
BT5-M-40454	DS4, Kryss Bybanen x Liamyrane, Signalanlegg 4601-427, helportal fra nord	01	2022-09-15	
BT5-M-40455	DS4, Kryss Åsamyrane x Flaktveitvegen, Signalanlegg 4601-420, helportal fra syd	01	2022-09-15	
BT5-M-40472	DS4, Kryss Hesthaugvegen x adkomstveg, Signalanlegg 4601-441, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40473	DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane terminal, Signalanlegg 4601-442, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40474	DS4, Kryss Hesthaugvegen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-443, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40476	DS4, Kryss Bybanen x Åsane Senter, Signalanlegg 4601-445, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40477	DS4, Kryss Bybanen x adkomst, Signalanlegg 4601-446, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40478	DS4, Kryss Liamyrane x Hovedsykkelrute, Signalanlegg 4601-426, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40479	DS4, Kryss Bybanen x Liamyrane, Signalanlegg 4601-427, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40484	DS4, Kryss Bybanen x gangkryssing, Signalanlegg 4601-428, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40485	DS4, Kryss Åsamyrane x Flaktveitvegen, Signalanlegg 4601-420, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40486	DS4, Kryss Åsamyrane x gangfelt Kyrkjekrinsen skole, Signalanlegg 4601-421, faseplan og virkemåte	01	2022-09-15	
BT5-M-40487	DS4, Kryss Åsamyrane x Litleåsvegen, Signalanlegg 4601-447, faseplan og virkemåte	01	2023-03-17	

Dokumentnr	Dokumentnavn	Revisjon	Dato	Kommentar
	<b>O-tegninger: Planutsnitt og illustrasjoner</b>			
BT5-O-40001	DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Planutsnitt og Illustrasjoner 1	01	2022-09-15	
BT5-O-40002	DS4, Tertneskrysset - Vågsbotn, Planutsnitt og Illustrasjoner 2	01	2022-09-15	
	<b>W-tegninger: Grunnerverv</b>			
BT5-W-40001	DS4, Tertneskrysset - Stamskaret, Grunnerverv	01	2022-09-15	
BT5-W-40002	DS4, Åsane terminal, Åsane senter, Åsamyrane, Grunnerverv	01	2022-09-15	
BT5-W-40003	DS4, Åsamyrane, Litleåsvegen, Grunnerverv	01	2022-09-15	
BT5-W-40004	DS4, Nyborg - Langarinden, Grunnerverv	01	2022-09-15	
BT5-W-40005	DS4, Langarinden - Vågsbotn, Grunnerverv	01	2022-09-15	
	<b>X-tegninger: Støykart</b>			
BT5-X-40001	DS4, Åsane, Tertneskrysset - Åsane senter, Nullalternativ, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-40002	DS4, Åsane, Åsane senter - Nyborg, Nullalternativ, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-40003	DS4, Åsane, Nyborg - Langarinden, Nullalternativ, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-40004	DS4, Åsane, Langarinden - Vågsbotn, Nullalternativ, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-41001	DS4, Åsane, Tertneskrysset - Åsane senter, Utbygget situasjon støy fra bane, uskermet, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-41002	DS4, Åsane, Åsane senter - Nyborg, Utbygget situasjon støy fra bane, uskermet, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-41003	DS4, Åsane, Nyborg - Langarinden, Utbygget situasjon støy fra bane, uskermet, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-41004	DS4, Åsane, Langarinden - Vågsbotn, Utbygget situasjon støy fra bane, uskermet, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-42001	DS4, Åsane, Tertneskrysset - Åsane senter, Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-42002	DS4, Åsane, Åsane senter - Nyborg, Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-42003	DS4, Åsane, Nyborg - Langarinden, Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-42004	DS4, Åsane, Langarinden - Vågsbotn, Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040	01	2022-09-15	
BT5-X-43001	DS4, Åsane, Tertneskrysset - Åsane senter, Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak	01	2022-09-15	
BT5-X-43002	DS4, Åsane, Åsane senter - Nyborg, Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak	01	2022-09-15	
BT5-X-43003	DS4, Åsane, Nyborg - Langarinden, Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak	01	2022-09-15	
BT5-X-43004	DS4, Åsane, Langarinden - Vågsbotn, Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak	01	2022-09-15	
	<b>Y-tegninger: Faseplaner (Hovedfaser)</b>			
BT5-Y-40101	DS4, Stamskaret, Faseplan for gjennomføring. Fase 1	01	2022-09-15	
BT5-Y-40200	DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 0 - forberedende	01	2022-09-15	
BT5-Y-40201	DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 1	01	2022-09-15	
BT5-Y-40202	DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 2	01	2022-09-15	
BT5-Y-40203	DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 3	01	2022-09-15	
BT5-Y-40204	DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 4	01	2022-09-15	
BT5-Y-40205	DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 5	01	2022-09-15	
BT5-Y-40206	DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 6	01	2022-09-15	
BT5-Y-40207	DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 7	01	2022-09-15	
BT5-Y-40208	DS4, Åsane Terminal, Faseplan for gjennomføring. Fase 8	01	2022-09-15	
BT5-Y-40300	DS4, Rundkjøring ved Rolland, Faseplan for gjennomføring. Fase 0 - forberedende	01	2022-09-15	
BT5-Y-40301	DS4, Rundkjøring ved Rolland, Faseplan for gjennomføring. Fase 1	01	2022-09-15	
BT5-Y-40302	DS4, Rundkjøring ved Rolland, Faseplan for gjennomføring. Fase 2	01	2022-09-15	
BT5-Y-40401	DS4, Forvatnet bro, Faseplan for gjennomføring. Fase 1	01	2022-09-15	
BT5-Y-40402	DS4, Forvatnet bro, Faseplan for gjennomføring. Fase 2	01	2022-09-15	
BT5-Y-40500	DS4, Liamyrane, Faseplan for gjennomføring. Fase 0	01	2022-09-15	
BT5-Y-40501	DS4, Liamyrane, Faseplan for gjennomføring. Fase 1	01	2022-09-15	
BT5-Y-40600	DS4, Vågsbotn, Faseplan for gjennomføring. Fase 0	01	2022-09-15	
BT5-Y-40601	DS4, Vågsbotn, Faseplan for gjennomføring. Fase 1	01	2022-09-15	
BT5-Y-40602	DS4, Vågsbotn, Faseplan for gjennomføring. Fase 2	01	2022-09-15	