
 

Plan- og bygningsetaten 

 

Postadresse:  
Postboks 7700,   
5020 BERGEN 
Kontoradresse:  
Johannes Bruns gate 12,  
5008 BERGEN 

Telefon: 55566310  
E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 
Internett: www.bergen.kommune.no 

 

Bybanen fra sentrum til Åsane. Planforslag til 2. gangs behandling. Forlenget 
Fløyfjelltunnel til Eidsvåg. PlanID 65840000. Områdereguleringsplan. 

 

Sammendrag 

Dette fagnotatet gjelder planforslag for delstrekning Fløyfjelltunnelen, med forlengelse av 
eksisterende tunnel til Eidsvåg. Planen er en del av et samlet reguleringsplanforslag for 
Bybanen fra sentrum til Åsane.  

Hensikten med tiltaket er å frigi dagens E39 mellom Sandviken og Eidsvåg til bane, lokalveg, 
sykkelveg og fortau. Dette er en viktig forutsetning for gjennomføring av Bybanen til Åsane 
i vedtatt trasé. Det betyr også at Fløyfjelltunnelen må ferdigstilles til Eidsvåg før en kan 
starte arbeidene med bybanen på strekningen mellom Glass Knag og Eidsvåg.  

En flytting av trafikk inn i forlenget Fløyfjelltunnel vil gi bedre forhold for myke trafikanter 
og barn- og unge i Sandviken ved at E39 blir flyttet inn i fjell. Det gir bedre forhold for 
fotgjengere og syklister og fører til mindre støv og støy i området. Kollektivtilbudet vil også 
bli vesentlig bedre med ny bybanetrasé til Åsane. De positive virkningene av forlenget 
Fløyfjelltunnel er beskrevet i planforslagene for delstrekning 2 og 3. 

Planforslaget kan også gi mulighet for 2-veistrafikk i ett løp ved hendelser i Fløyfjelltunnelen. Det 
forutsetter at man bygger med samme tunnelprofil for Fløyfjelltunnelens søndre del, et planarbeid 
som pågår i regi av Statens vegvesen. Det vil bidra til å skjerme Bergen sentrum for 
gjennomgangstrafikk ved hendelser i Fløyfjelltunnelen.  
 
Saksutredningen er delt inn i to deler: 

• Del 1, kapittel 1-4, er felles for alle planforslagene for Bybanen og hovedsykkelruten fra 
sentrum til Åsane, samt forlenget Fløyfjelltunnel. 

• Del 2, kapittel 5, gjelder konkret planforslaget for delstrekning. 
 

Kort om hele reguleringsplanarbeidet 

Reguleringsplanarbeidet er delt i seks delstrekninger: 

• Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. PlanID 65800000, detaljreguleringsplan.  

• Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. PlanID 65810000, områdereguleringsplan. 

• Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset. PlanID 65820000, områdereguleringsplan. 

• Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn. PlanID 65830000, områdereguleringsplan. 

• Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg. PlanID 65840000, områdereguleringsplan. 

• Hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien. PlanID 65790000, detaljreguleringsplan. 
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I tillegg er det utarbeidet en reguleringsplan som legger til rette for en anleggstunnel fra Sandviken, 
og bruk av «saltimporttomten» som rigg- og anleggsområde:  

• Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde. Planid 70670000, områdereguleringsplan. 

Reguleringsplanene skal sikre tilstrekkelig areal til å bygge og drifte Bybanen, hovedsykkelruten og 
forlenget Fløyfjelltunnel. Teknisk forprosjekt skal gi sikkerhet for at løsningene som legges til grunn 
for reguleringsplanene er gjennomførbare, kostnadseffektive og oppfyller krav til sikkerhet. 

Fakta om prosjektet: 

• Bybanetraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er 12,7 km lang, inklusiv 5,7 km i tunnel. 

• Traséen har 14 holdeplasser, inklusiv en ny holdeplass i Kaigaten.  

• Holdeplassene gir en god betjening av byområdet og målpunkt langs linjen, og gir gode 
overganger mellom buss og bane. 

• Hovedsykkelruten fra Kaigaten til Vågsbotn er 13 km lang. Sykkelruten går i hovedsak i 
dagen, men vil gå sammen med bane i et utvidet løp av Eidsvåg-tunnelen (cirka 925 m).  

• Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde blir 
cirka 5,5 km. 

Reisetiden fra Torget til Åsane terminal blir cirka 17 minutter, og cirka 25 minutter til Vågsbotn. 

 

 

 

 

 
Banetraséen har god kjørehastighet, og som resten av bybanenettet har banen prioritet i alle kryss, 
noe som gjør at den opprettholder regularitet uansett trafikksituasjon på vegnettet.  

Bybanen nordover er en del av et samlet bybanenett 

Bybanen sin linje fra sentrum til Åsane er viktig for byen. Bergen sentrum sin tilgjengelighet blir 
vesentlig forbedret, gjennom sentralt plasserte holdeplasser på bakkeplan. Denne tilgjengeligheten 
bidrar til å skape et livskraftig og attraktivt bymiljø i Bergen sentrum og resten av kommunen. 

Byggetrinn 5 til Åsane kompletterer det sentrale nettet for Bybanen i Bergen, slik utvikling av 
bybanenettet ble vedtatt i 2010. Samlet vil Bybanen betjene de tyngste reisene i Bergen og gi 
reisemuligheter til og gjennom byen. Bybanen vil være den kapasitetssterke ryggraden som i 
samvirke med bussene gir mulighet for en langsiktig og rasjonell byutvikling i Bergen. 

Når Bybanen går gjennom sentrum og til bydelene i nord, blir det også mulig å utnytte investeringene 
i dagens bybanelinjer bedre: 

• Ved at en kan nå flere reisemål, og dermed dekke flere reisebehov for brukere av dagens 
linjer. Sentrumsnære reiser får et vesentlig bedre kollektivtilbud. 

• Ved at en kan få høyere frekvens på eksisterende linjer, der det i dag ligger tekniske 
begrensninger på vendesystemet i sentrum. 

Bybanen til Åsane vil tilføre kapasitet i kollektivaksen mot nord som gjør det mulig med videre 
byutvikling og vekst, uten å tilføre for mye ny biltrafikk. Det er vanskelig å se hvordan nullvekstmålet 
kan nås uten Bybanen i denne retningen. Kollektivtrafikken vil kunne vokse og ta sin nødvendige del 
av transportarbeidet mot nord, uten å overbelaste sentrum med busstrafikk. 
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Samlet transportsystem mellom Bergen sentrum og Åsane vil også få en vesentlig styrking av 
kapasitet og reduksjon i sårbarhet med en bybanelinje som går uavhengig av fremkommeligheten og 
situasjoner med kø på veinettet. 

 

Figur 1     Oversikt over utbyggingstrinn 5 og planlagte holdeplasser 
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Planprosess 

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet, og Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen har 
deltatt aktivt med innspill og drøftinger i reguleringsplanarbeidet. Det har også vært dialog med en 
rekke offentlige etater og instanser. Det er holdt møter med utbyggere og aktører, samt direkte 
berørte grunneiere langs traséen.  

Parallelt med reguleringsplanarbeidet for Bybanen har det vært gjennomført Plan- og design-
konkurranse for Torget- Bryggen i 2018-2019, med oppfølgende detaljering. Det er gjennomført en 
konsekvensutredning for verdensarvstedet (KUVA) Bryggen i flere faser fra 2019 til 2022. 
Anbefalinger fra disse er fulgt opp i planarbeidet.  

Planforslaget ble behandlet i byrådet 20. oktober 2022, og var på høring i perioden  
5. november – 21. desember 2022. Det er kommet inn over 400 merknader og uttalelser til 
planforslagene, der en del av disse gjelder flere delstrekninger. Merknadene er oppsummert og 
vurdert av fagetaten, og planforslagene er justert i henhold til vurderingene som er gjort. Den største 
endringen er at det reguleres én publikumsinngang og en rømningsvei til den underjordiske 
holdeplassen ved Sandvikskirken. Endringer og justeringer er beskrevet i denne saken. 

Det kom inn 5 innsigelser til planforslagene, der innsigelsen fra Bane Nor ble avskåret av 
Statsforvalter. Fagetaten har arbeidet med å løse innsigelsene i god dialog med innsigelsespartene. 
Det er funnet løsninger for innsigelsene fremmet av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og 
Forsvarsbygg. For innsigelsen fra Statens Vegvesen er det funnet løsninger for tre av punktene, mens 
det for siste punkt angående lokket i Eidsvåg, pågår en dialog mellom byrådsavdelingen og Statens 
vegvesen.  For innsigelsen fra Vestland fylkeskommune, som inkluderer Riksantikvaren, er det funnet 
løsninger for en rekke punkt. Det gjenstår deres vurdering om det reviderte planforslaget for 
sentrum er i konflikt med verdensarvverdiene og Middelalderbyen Bergen. Revidert planforslag 
sendes Vestland fylkeskommune og Riksantikvaren for vurdering med frist for uttale er 25.04.2023.  

Plan- og bygningsetaten mener at det samlede planforslaget for Bybanen og hovedsykkelruten fra 
sentrum til Åsane, med forlenget Fløyfjelltunnel, svarer på målsettingen og politiske vedtak for 
prosjektet. Vi anser at både utredningskravet i plan- og bygningsloven, og krav til offentlighet og 
medvirkning er ivaretatt gjennom planprosessen.  

Anbefalt forslag fra fagetaten 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, legges følgende forslag til områdereguleringsplan fram 
for vedtak: 

• Bybanen fra sentrum til Åsane, Fløyfjelltunnelen – forlengelse til Eidsvåg. PlanID 65840000, 
vist på plankart, datert 17.03.2023. 

• Tilhørende bestemmelser, datert 31.03.2023. 
 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 Tarje Iversen Wanvik  

  

Direktør  

Plan- og bygningsetaten 

 

  Hege Løtveit 

   Avdelingssjef Samferdsel 
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1. Saksbehandling og prosess 
 

1.1. Oppstart av planarbeid 

Oppstart av planarbeid for bybanetrasé og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane, og forlengelse av 
Fløyfjelltunnelen ble varslet i mai 2018. Vedtak om oppstart ble fattet av byrådet i sak 1111/18.  

 

1.2. Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan og teknisk forprosjekt for: 

• Bybanen fra sentrum til Åsane 

• Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane, som også omfatter fortau/gangareal 

• Forlengelse av Fløyfjelltunnelen fra Sandviken til Eidsvåg 

Reguleringsplanene skal sikre tilstrekkelig areal til å bygge og drifte Bybanen, hovedsykkelruten og 
forlenget Fløyfjelltunnel. Teknisk forprosjekt skal gi sikkerhet for at løsningene som legges til grunn 
for reguleringsplanene er gjennomførbare, kostnadseffektive og oppfyller krav til sikkerhet.  

Med byggetrinn 5 fra sentrum til Åsane blir den første linjen gjennom Bergen sentrum etablert. 
Åsane får et kollektivsystem som er rustet for videre utvikling og økt kollektivbruk i bydelene nord for 
Bergen sentrum. Byggetrinn 5 legger også til rette for økt frekvens på linje 1 mellom sentrum og 
flyplassen, samt linje 2 til Fyllingsdalen.  Bybanen er en del av et helhetlig kollektivsystem sammen 
med buss. Det er derfor viktig at areal til bussholdeplasser i knutepunkt og i tilknytning til Bybanen 
ivaretas. 

Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen til Eidsvåg legger til rette for at Bybanen, hovedsykkelruten og 
lokaltrafikk kan benytte dagens E39 gjennom Sandviken.  

Hovedsykkelruten med fortau skal være et godt tilbud både for syklende og gående. Ruten 
planlegges sammenhengende med høy kvalitet, i tråd med Bystyrets vedtak, og skal inngå i et 
sykkelrutenett. 

 

1.3. Planprosess og utredninger 

Oppdatering av konsekvensutredning 2013 

Det er ikke krav om nytt planprogram eller ny konsekvensutredning for reguleringsplanene for 
Bybanen, forlengelse av Fløyfjelltunnelen og hovedsykkelrute til Åsane. I oppstartssaken er sentrale 
tema i planarbeidet som skal følges opp og detaljeres listet opp. Det er også beskrevet en del tema 
fra KU2013 som skal oppdateres i reguleringsplanene. Dette gjelder temaene: 

• Veg og trafikk: Framkommelighet, kapasitet og sårbarhet  

• Bane- og kollektivsystem, holdeplasser og terminal: Kapasitet, reisetid og driftsopplegg  

• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

• Prosjektspesifikk måloppnåelse  

• Samfunnsøkonomisk analyse  

• Lokale og regionale virkninger 

• Hydrogeologi og påvirkning på naturmiljø og kulturlag 

Temaene er oppdatert i vedlagte planforslag med vedlegg, og er omtalt under kapittel 3 og 4 i dette 
fagnotatet. 

 



Saksnummer 2022/20565 

Side 8 av 58 

 

Skissefasen ble gjennomført i 2018-20 

Med utgangspunkt i vedtatt banetrasé og forlenget Fløyfjellstunnel slik den ligger i konsekvensut-
redningen, ble det i skissefasen arbeidet videre med løsninger for å optimalisere traséen og 
tilhørende anlegg. Hovedsykkelruten som ble lagt til grunn i oppstartsaken ble arbeidet med på 
tilsvarende måte.  Løsningene ble vurdert opp mot målsettingen for prosjektet, gjennomførbarhet, 
kostnader og virkninger for omgivelsene.  

Vurderingene ble oppsummert i rapport fra konsulent Norconsult/Asplan Viak. Løsningene fra 
skissefasen og de politiske føringene ved behandling av denne er jobbet videre med i teknisk 
forprosjekt og utarbeiding av reguleringsplanforslaget. 

Forsering av deler av planarbeidet  

For å følge opp bystyrets ønske om kontinuerlig utbygging og tidligst mulig anleggsstart i 2024/25 er 
det vurdert om deler av planarbeidet kan få en raskere fremdrift. Det er sett på faser i 
anleggsgjennomføring, avhengigheter og byggetid. Bygging av Fløyfjelltunnelen ligger på kritisk linje 
for fremdriften, og bybaneprosjektet har derfor utarbeidet en reguleringsplan for midlertidig 
anleggstunnel og bruk av «Saltimporttomten» i Sandviken som rigg- og anleggsområde. Planen har 
fått navnet Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde, saksnr PLAN-2022/20720 PlanID 70670000. 

Plan- og bygningsetaten hadde planlagt å legge denne planen på høring i 2021, men da Statens 
vegvesen kom med et planinitiativ for Fløyfjelltunnelen sør var det nødvendig å samordne disse 
prosessene. Reguleringsplanarbeid for Fløyfjelltunnelen sør ble startet i februar 2022 og lagt på 
høring i februar 2023.  

Bruk av «Saltimporttomten» som rigg- og anleggsområde gir mulighet for tidlig byggestart, redusert 
byggetid og effektiv og samfunnsnyttig bruk av steinmasser fra Fløyfjelltunnelen til utfylling ved 
Dokken.  

 

Tilleggsutredninger til konsekvensutredning 2013 

I skissefasen ble det utarbeidet to tilleggsutredninger, for bybanetraseen ved Griggastemma og for 
kryssing av E39 i Åsane. De har vært på høring og er behandlet av Bergen bystyre i møte 27.01.2021. 
Vedtak i bystyret er fulgt opp i det videre planarbeidet. 

Til 1. gangs behandling ble det utarbeidet en ny tilleggsutredning som var på høring sammen med 
planforslaget: 

• Tilleggsutredning for Rigg- og anleggsområde jernbanetomten Koengen. Datert 15.09.22. 
Norconsult/Asplan Viak. 

 

Parallelle oppdrag /utredninger 

Plan og designkonkurransen 

I bystyrets vedtak i 2016 står: "Det skal arrangeres arkitekt- og designkonkurranse for utforming av 
området Torget – Vetrlidsallmenning – Finnegårdsgaten – Bryggen."  Konkurransen er gjennomført i 
2018/2019 i et samarbeid mellom Byarkitekten, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og 
Bymiljøetaten. Vinner av arkitektkonkurransen var prosjektet «Mot Vågen» og var levert av et team 
fra Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og Studio Holmedal. 
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Vinnerteamet har på oppdrag 
for Bymiljøetaten utarbeidet et 
forprosjekt for Torget og 
Bryggen, der løsningene er 
videreutviklet. Forprosjektene 
er utarbeidet i tett samarbeid 
med Plan- og bygningsetaten og 
reguleringsplankonsulent. 

Løsningene ligger som et 
grunnlag for planforslaget for 
Bybanen og hovedsykkelruten i 
denne delen av sentrum. 

Medvirkning med næringslivet 
har inngått i arbeidet med 
løsning for, og bruk av, byrom. 

Figur 2 - Illustrasjonen viser ny situasjon langs Bryggen, sett fra Dreggekaien. 
Brosteinsdekke i banetrasé og sykkelfelt er utformet som en del av bygulvet. 

Konsekvensutredning for verdensarven (KUVA) 

Ved oppstart av planarbeidet kom det innspill fra flere parter og fra UNESCO ved 
Verdensarvkomitéen om utarbeidelse av en uavhengig utredning av bybaneprosjektets konsekvenser 
for kulturarven Bryggen.  

Bergen kommune, ved Byantikvaren, har gjennomført en «Heritage Impact Assessment» (HIA), som 
på norsk er oversatt til «Konsekvensutredning for verdensarv» (KUVA). KUVA er utarbeidet etter 
ICOMOS-metode for konsekvensanalyse, og dette er den første som er gjennomført i Norge. 
Konsulent for arbeidet har vært Michael Kloos Planning and Heritage Consultancy fra Tyskland. 

Utredningen er utarbeidet i to faser: 

• Fase 1: Foreløpige vurdering av konsekvenser Bybanen og hovedsykkelruten kan ha for 
Bryggen som verdensarv. Denne ble gjennomført i skissefasen for dagalternativet (2020), og 
for tunnelalternativet sammenlignet med dagalternativet (2021). Vurderingene og 
anbefalingene i første fase av utredningen er fulgt opp slik at bybaneprosjektet best mulig vil 
ivareta verdensarvverdiene.  

• Fase 2: Vurdering av konsekvenser reguleringsplanforslaget for Bybanen og hovedsykkel-
ruten kan ha for Bryggen som verdensarv. Det har vært dialog med KUVA-konsulenten 
underveis i planarbeidet, og løsninger er presentert. KUVA-rapporten fulgte planforslaget på 
høring. 

I planarbeidet har det vært spesielt fokus på oppfølging av anbefalingene fra Konsekvensutredning 
for verdensarven (KUVA) ved å sikre vern av kulturlag under bakken, utforming av bygulvet og 
lyssetting, samt bruken av byrommene Torget og Bryggen.  

I fagnotatet for Delstrekning 1: Kaigaten – Sandbrogaten, saksnr 201807496, er oppfølging av 
anbefalingene fra «Konsekvensutredning for verdensarv» (KUVA) nærmere beskrevet. 

 

1.4. Grensesnitt mot andre pågående planprosesser  

Trafikkplan sentrum (april 2022) 

Trafikkplan sentrum er en overordnet temaplan for trafikksystemet i det sentrale Bergen. 
Temaplanen ble behandlet i byrådet 30.juni 2022. Temaplanen har vært på offentlig ettersyn, og er 
klar for sluttbehandling.  
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Formålet med Trafikkplan sentrum er å anbefale trafikale løsninger på kort og lang sikt, som kan 
avlaste sentrum for biltrafikk, samtidig som tilgjengeligheten til sentrum for beboere, 
næringsdrivende og besøkende er akseptabel. Trafikkplanen vil legge grunnlaget for full 
trafikkavlastning i den indre bykjernen, og med dette bidra til å skape et livskraftig og attraktivt 
bymiljø i Bergen sentrum. Trafikkplan sentrum vil være et sentralt verktøy for den langsiktige 
utviklingen av gater og byrom i Bergen sentrum.  

Trafikkplan sentrum inneholder vurderinger av mål, strategier og tiltak knyttet til trafikksystem og 
trafikkløsninger i ulike tidsperspektiv:  

• Mål for langsiktig trafikksystem i sentrum  
• Trafikkplan når Bybanen til Åsane står ferdig  
• Byggefase for forlenget Fløyfjellstunnel og Bybanen til Åsane og avbøtende tiltak  

På lang sikt anbefales det å videreutvikle et sonesystem i sentrum, med en sentrumsringvei, basert 
på dagens overordnede vegnett rundt sentrum - inkludert forlenget Fløyfjelltunnel.  

Det er vurdert to prinsippløsninger for trafikksystemet når bybanen til Åsane åpner:  

• Alternativ 1: Åpent Torget  
• Alternativ 2: «Bilfritt» Torget (stengt for privatbiler, åpent for kollektivtransport og 

varelevering)  

Alternativ 2 tilsvarer det som er definert som Fase 2a i reguleringsplanarbeidet for Bybanen, dvs. 
ingen gjennomkjøring over Torget for biltrafikk. 

Fagetaten anbefaler en trafikkplan etter prinsippene i Alternativ 2, «Bilfritt» Torget. Løsningen er 
basert på delvis sonedeling som gir en indre sentrumskjerne prioritert til gange, sykkel, 
kollektivtrafikk og nødvendig varetransport. Torget holdes åpent for kollektivtrafikk, og varelevering 
til lokale eiendommer i et begrenset tidsrom. Denne løsningen er et første trinn i etableringen av et 
langsiktig sonesystem for trafikksystemet i sentrum. Dette kan realiseres når Bybanen til Åsane, 
sammen med en forlenget Fløyfjelltunnel, åpner. 

I forslaget til Trafikkplan sentrum er det vist en tiltakspakke og beskrivelse av mulige etapper for 
etablering av et sonesystem i sentrum. Tiltakene som er nødvendige for gjennomføring av 
bybaneprosjektet mot Åsane er i reguleringsplanen betegnet som trafikkfase 1 (alternativ 1 i 
Trafikkplan sentrum). De omfatter blant annet å stenge Bryggen for biltrafikk, opprette rene 
kollektiv- og sykkelgater i sentrumskjernen og åpne Strandkaien for toveis trafikk. Tiltakene skal 
gjennomføres som del av byggetrinn 5.  

I trafikkfase 1 med gjennomgående trafikk over Torget, vil det være mulig å avvikle planlagt 
omkjøring for Fløyfjelltunnelen på kvelds- og nattestid uten alt for store forsinkelser, mens for 
stenginger av tunnelen på dagtid vil det ikke være mulig. I en slik situasjon vil det være viktig at 
kollektivtrafikken fungerer slik at reisende har et alternativt fremkomstmiddel til personbilen.  

Bystyret i Bergen ønsker at en raskest mulig kommer til trafikkfase 2, der også Torget er stengt for 
personbiltrafikk. Bybanen er ikke avhengig av trafikkfase 2 for å realiseres. 

Reguleringsplan for Fløyfjelltunnelen sør 

Statens vegvesen har krav om oppgradering av eksisterende Fløyfjelltunnel, knyttet til tunnelsikker-
hetsforskriften. Samtidig foreslås det å bygge ett eller to nye tunnelløp frem til Nygårdstangen, og at 
det tilrettelegges for å kjøre toveis-trafikk i ett av tunnelløpene ved nødvendige stengninger i det 
andre løpet. Reguleringsplanarbeidet utføres av Statens vegvesen.  

Vedtak om oppstart av planarbeidet ble fattet 4.02.2022. Den 15.02.2023 fattet Byråden for miljø, 
klima og byutvikling vedtak om at et planforslag skulle legges ut til offentlig ettersyn.   
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Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 18.02.2023, med frist for innlevering av merknader 
04.04.2023. Planen forventes lagt frem for politisk 2. gangs behandling høsten 2023.  

Dokken, forberedende utfylling i sjø. Detaljreguleringsplan.  

I planforslaget for Bybanen med forlenget Fløyfjelltunnel er det stipulert store mengder 
overskuddsmasser, ved gjennomføring av Fløyfjelltunnelen sør vil overskudd av stein øke betraktelig. 
Forslag til detaljreguleringsplan for forberedende utfylling i sjø på Dokken skal gi et juridisk grunnlag 
for at disse massene kan benyttes på Dokken. Det er ikke andre kjente overskuddsmasser som 
vurderes som like gunstige økonomisk eller miljømessig å benytte ved Dokken. Utfylling ved Dokken 
vurderes som en samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene.  

Planforslaget for utfylling i sjø ved Dokken regulerer den delen av utfyllingen som kan etableres uten 
konflikt med arealbruk eller aktivitet på land og i sjø. Dette innebærer utfylling opp til en kotehøyde 
som ikke er i konflikt med sjøtransport og havneaktivitet. Det er avklart at det kan fylles til 
maksimum kote -13. Utfyllingen fra sjøbunn og opp til kote -13 utgjør i størrelsesorden 1,6 mill. m3 
anbrakte masser. 

Planforslaget ble lagt på høring 18.02.23, med høringsfrist 04.04.2023. Planen forventes lagt frem for 
politisk 2. gangs behandling vår 2023.  

Kommunedelplan kollektivsystem mot vest 

Kommunedelplanen skal vurdere teknologivalg (buss/bane) og traseer for en evt. bybane fra sentrum 
mot vest. Arbeidet inkluderer analyse av en mulig fremtidig utvidelse av bybanenettet i sentrum, 
inklusiv vurdering av behovet for kapasitet, frekvens, vending av vogner og arealbehov. 

Forslag til et helhetlig system, der buss og bane skal fungere sammen mellom Bergen sentrum og 
Bergen vest, er nå fremmet som en selvstendig kommunedelplan, kalt Kollektivplan. Bakgrunnen er 
et behov for en beslutning om systemet før det utarbeides arealplan med konsekvensutredning for 
bybanekorridorene. En videreføring av bybane fra Bergen sentrum mot vest, via Dokken og Laksevåg 
er anbefalt. Kollektivplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 04.03- 18.04.2023.  

Det arbeides med konsekvensutredning for alternative traséer i de aktuelle bybanekorridorene. 
Arbeidet inkluderer analyse av en mulig fremtidig utvidelse av bybanenettet i sentrum, inklusiv 
vurdering av behovet for kapasitet, frekvens, vending av vogner og arealbehov.  

I reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane er det sjekket at de aktuelle alternativene for 
videreføring av bane mot vest er mulig, med noen tilpasninger. 

Kommunedelplan for E16/E39 Arna – Vågsbotn – Klauvaneset (del av Ringvei øst) 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 
Arna – Vågsbotn – Klauvaneset, som er en del av ringveg øst.  

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 22.06.2022 sak 180/22 og fattet følgende vedtak:  

1. Med hjemmel i pbl. §11-15 og §11-16. vedtas følgende kommunedelplan:  

A.  Arna og Åsane bydeler - Kommunedelplan med konsekvensutredning E16/E39 Arna - 
Vågsbotn – Klauvaneset, planID 61200000 alternativ N1 med kryssprinsipp A for 
strekningen Vågsbotn – Klauvaneset, vist på plankart S1aN1 datert 10.02.2022  

a. Alternativ N1 med kryssprinsipp A for strekningen Vågsbotn – Klauvaneset b. 
Alternativ S1a, sør for koordinat Y 67040000, på strekningen Arna – Vågsbotn  

B.  For strekningen Vågsbotn-Klauvaneset skal det fysisk legges til rette slik at det er 
mulig å etablere tungbil-felt i begge retninger. Fremkommelighet for 
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kollektivtransport skal prioriteres fremfor fremkommelighet for øvrig motorgående 
transport.  

2. Følgende forutsetninger skal legges til grunn og innarbeides i reguleringsplanen:  

a) Det arbeides for å redusere omfanget/konsekvensene av kryss i Vågsbotn. 

Planen har betydning for bybaneprosjektet i Vågsbotn, og de to prosjektene har så langt det lar seg 
gjøre samordnet løsningene. Kryssløsningen for E16/E39 i Vågsbotn må i den videre detaljering 
optimaliseres og tilpasses Bybanens plan for endeholdeplass og depot. 

Andre pågående planer  

Langs bybane- og sykkeltraseen til Åsane pågår arbeid med en rekke private og offentlige planer. 
Prosjektet er i dialog med disse for å avklare løsninger og grensesnitt. 

 

1.5. Samarbeid med partene i Miljøløftet og offentlige etater 

Partene i Miljøløftet har deltatt aktivt i arbeidet gjennom en prosjektgruppe med representanter fra 
Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen og Bergen kommune. Vestland fylkeskommune skal 
bygge og drifte bybaneanlegget, og deres erfaring og kompetanse er en viktig ressurs i arbeidet. 
Statens vegvesen har ansvaret for riks- og europaveger. 

Prosjektet har samarbeidet med andre etater i Bergen kommune. Bergen Vann har deltatt aktivt ved 
utarbeiding av reguleringsplanene med tilhørende VA-rammeplaner, inklusiv infrastrukturplaner. 
Bymiljøetaten har utarbeidet forprosjekt for Torget og Bryggen, og gitt innspill til løsninger på de 
andre delstrekningene. Byantikvaren har bidratt i drøftinger og gitt råd om kulturminner og 
kulturmiljø på hele strekningen, og Byarkitekten har gitt innspill spesielt knyttet til holdeplassene 
langs banen. 

Det er gjennomført jevnlige prosessmøter med kulturminneforvaltningen, der representanter fra 
Riksantikvaren, fylkeskonservatoren, byantikvaren og plan- og bygningsetaten har deltatt. I møtene 
har løsninger og vurderinger fra bybaneprosjektet blitt presentert og diskutert. 
Kulturminneforvaltningen har kommet med verdifulle innspill i prosessen. 

Andre etater er kontaktet ved behov for samarbeid eller avklaringer. 

 

1.6. Medvirkning, merknader og innspill til planarbeidet 

Møter og informasjon 

Prosjektet deler informasjon via nettsiden www.miljøløftet.no og Bergen kommunes nettsiden. 

Varsel om oppstart av reguleringsplanene ble sendt til grunneiere, berørte parter, 
interesseorganisasjoner og offentlige etater i mai 2018. Offentlige informasjonsmøter ble holdt for 
alle delstrekninger.  

Ved oppsummering av skissefasen ble fagnotat med tilhørende rapporter delt på nettsiden, og 
digitalt informasjonsmøte ble holdt. 

Tilleggsutredningene for Griggastemma og kryssing av E39 i Åsane var på høring i august - september 
2020.  Brev ble sendt ut til grunneiere, berørte parter, interesseorganisasjoner og offentlige etater. 
Digitale offentlige informasjonsmøter ble holdt.  Merknadene til tilleggsutredningene ble 
oppsummert i sakene som ble behandlet og vedtatt i Bergen bystyre i januar 2021.  

http://www.miljøløftet.no/
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Det ble gjennomført en skissefase for tunnelutredning i sentrum. Før politisk behandling av 
utredningen høsten 2021 ble faglige vurderinger og sammenlikning av tunnel- og dagalternativ i 
sentrum presentert i et digitalt seminar. Opptak ble også lagt tilgjengelig på nettsiden. 

Høsten 2022, da planforslagene var på offentlig ettersyn, ble det holdt offentlige informasjonsmøter 
og kontordager for alle delstrekninger. Det har også vært gjennomført møter med andre etater 
berørt av planforslaget. I tillegg har det vært gjennomført møter med berørte grunneiere og andre 
parter etter behov. På informasjonssiden ble det lagt opptak av presentasjon av planforslagene, 
sammen med planforslag med tilhørende dokumenter. 

I planarbeidet har det vært kontakt med en rekke utbyggere, brukere og aktører. Det er holdt møter 
med de grunneiere der boliger eller næringsbygg må rives som følge av planene, løsninger er 
presentert og det er gitt informasjon om videre prosess. Representanter fra Bybanen utbygging har 
deltatt på en rekke av disse møtene. For mer utfyllende informasjon, se den enkelte delstrekning. 

Merknader ved oppstart 

Fagetaten oppsummerte merknadene ved oppstart av planarbeidet i 2018 i fagnotatet ved 1. gangs 
behandling. I merknadene til oppstart viste innsenderne til lovverk og veiledere som arbeidet må 
følge. Flere personer, næringsvirksomheter, organisasjoner og offentlige etater bad om å bli 
informert eller involvert i prosessen. Utbyggere ønsker samarbeid og koordinering med 
bybaneprosjektet. Grunneiere bad om at bybaneløsningene tar hensyn til omgivelsene og 
tilgrensende eiendommer og at de ønsket tidlig informasjon og dialog om løsninger. 

Mange av temaene som ble tatt opp i merknadene til oppstart har stått sentralt ved utarbeiding av 
planforslagene og i vurdering av virkninger, og dialog har vært en del av planprosessen. 

Merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn, felles for alle delstrekninger 

Planforslagene ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 05.11.2022 - 21.12.2022.  

Samlet kom det inn 5 innsigelser, ca. 150 uttalelser fra høringsinstanser, ca. 60 fra lag og 
organisasjoner og ca. 250 private merknader (noen av uttalelsene og merknadene gjelder flere 
delstrekninger, og er derfor talt flere ganger). Disse er oppsummert og kommentert i 
merknadsskjema for hver delstrekning og ligger som vedlegg til denne saken. I uttalelsene og 
merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende: 

• Konsekvenser i anleggsgjennomføringsperioden 

• Ivaretagelse av Verdensarvstedet Bryggen og kulturmiljø i sentrum og Sandviken  

• Trafikale endringer og trafikksikkerhet 

• Størrelse på tiltakene og inngrep, , for eksempel inngrep i enkelte eiendommer, nærføring av 

banetrasé, visuelle konsekvenser av murer og andre konstruksjoner. 

• Støy, spesielt i anleggsfasen 

• Flomfare, stormflo, ROS og beredskap 

• Ivaretagelse av naturområder og naturverdier 

• Rekkefølgebestemmelser og økonomiske konsekvenser 

• Usikkerhet mht fremdrift og gjennomføring av prosjektet, gir usikkerhet for grunneiere og 

næringsdrivende mht dagens og fremtidig bruk, og når transformasjon kan gjennomføres 

• Noen merknader foreslår andre trasévalg for banen i sentrum og Sandviken 
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Begrenset høring etter offentlig ettersyn 

Som oppfølging av høringsuttalelser er det gjort noen endringer i planforslagene som har vært på 

begrenset høring til berørte grunneiere og offentlige etater. Det gjelder: 

• Delstrekning 1: 

o Justert løsning ved tunnelinnslag i Sandbrogaten. Høringsperiode: 17.02.-17.03.23 

• Delstrekning 3: 

o Justert løsning for E39 i nordgående retning nord for Eidsvåg. Høringsperiode: 13.02.-

13.03.23 

o Endret løsning for innkjørsel til byutviklingsområde ved Griggastemma, samt 

rekkefølgekrav i planen. Høringsperiode: 13.02.-13.03.23 

• Delstrekning 4: 

o Endret løsning for avkjørsel til Liamyrane 2. Høringsperiode: 11.02.-11.03.23. 

o Justert løsning for sykkelveg med fortau som krysser Åsamyrane i krysset med 

Litleåsvegen. Høringsperiode: 11.02.-11.03.23. 

Mer informasjon om endringen, oppsummering av merknader og oppfølging av disse ligger under 
hver delstrekning, i kapittel 5. 

 

Varsel om innsigelse 

Vestland fylkeskommune som inkluderer Riksantikvaren 

I uttalelsen til oppstart bad Riksantikvaren Bergen kommune finne løsninger på tiltakets konflikter 
med kulturminner av nasjonal og internasjonal verdi. Dersom det viser seg at dette ikke er mulig vil 
Riksantikvaren be Vestland Fylkeskommune om å fremme innsigelse til reguleringsplanforslaget. 

Dersom kaiområdet på Bontelabo og deler av Koengen planlegges til rigg- og anleggsområde må det 
konsekvensutredes.  

I uttalelse med innsigelse etter offentlig ettersyn skriver Vestland fylkeskommune: 

«Fylkesdirektøren har merknader til høve som ikkje er tilstrekkeleg i tråd med viktige regionale mål og 
fylkeskommunale sektorinteresser, og fremjar politiske og administrative motsegn.» 

Fylkeskommunen fremmet innsigelse i 2 politiske vedtakspunkt og administrative innsigelser i 22 
punkt. Fylkestinget vedtok 14.12.22 to punkt med innsigelse: 

Vedtakspunkt 13 

a. Innsigelse for å hindre konflikt med verdensarven og Middelalderbyen Bergen. Med fire 
underpunkt. 

b. Krav om rekkefølgebestemmelser som sikrer videre oppføling av kulturminnene i 
prosjekterings- og byggefasen, med tre underpunkt. 

c. Krav om at vegdekket i områdene som ligger utenfor verdensarvområdet tilpasses 
trafikanter og de påkjenningene vegen utsettes for. 

Vedtakspunkt 14  

b.   Fremmer innsigelse til alternativet med 2 publikumsinnganger til den underjordiske 
holdeplassen ved Sandvikskirken. Bakgrunnen er at den ekstra publikumsinngangen i Gørbitz 
gate ikke kan forsvares fra et kost-nytte-perspektiv.  
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De administrative innsigelsespunktene ligger i saken fra fylket, og er i stor grad knyttet til 
planbestemmelser. 

 

Fagetatens oppfølging:  

Det er gjennomført en omfattende prosess for å ivareta fylkets ansvar for kollektivtransport og 
fylkesveier, samt å ivareta kulturminner og kulturmiljø av nasjonal og internasjonal verdi. 
Konfliktpunktene som Riksantikvaren og fylkeskonservatoren har pekt på ved oppstart og underveis i 
planarbeidet er fulgt opp, og det har vært holdt månedlige prosessmøter med 
kulturminneforvaltningen. Det er gjennomført en ekstern vurdering av konsekvenser for 
verdensarvstedet (KUVA) for Bryggen i flere faser, anbefalingene fra rapportene er fulgt opp i 
utviklingen av planforslaget. Fagetaten mener at innspillene har bidratt til at løsningene som legges 
frem er godt gjennomarbeidet og gir gode kvaliteter til byrommene langs Bryggen. Se mer utfyllende 
informasjon under delstrekning 1 og planforslaget for sentrum. 

Etter offentlig ettersyn har det vært en god dialog med Vestland fylkeskommune og Riksantikvaren 
for å løse innsigelsene. Det har vært gjennomført supplerende grunnundersøkelser, og alle 
innsigelsespunktene er drøftet. Justeringer av bestemmelser og plankart er et resultat av denne 
prosessen. Vestland fylkeskommune har trukket innsigelsene på følgende punkt:  

• Vedtakspunkt 13 c, ved en bestemmelse som åpner for annet dekke enn brostein i 
kryssområder der svingebevegelser fra buss og større kjøretøy gir spesielle utfordringer for 
drift og vedlikehold i banetraséen. 

• Vedtakspunkt 14 b, der fagetaten i revidert planforslag anbefaler en underjordisk holdeplass 
med én publikumsinngang v Sandvikskirken og en rømningsvei. 

• De administrative innsigelsespunktene på alle delstrekninger, utenom det som gjelder 
kulturminner i sentrum. 

Et samlet revidert planforslag vil vise løsninger for innsigelsene til kulturminner i sentrum, det gjelder 
vedtakspunkt 13 a og b, samt noen administrative innsigelsespunkt til planbestemmelser. Vestland 
fylkeskommune og Riksantikvaren vil vurdere revidert planforslag for Delstrekning 1: Kaigaten - 
Sandbrogaten når det nå oversendes fra plan- og bygningsetaten. Forventet tilbakemelding er i 
slutten av april. 

Det er utarbeidet en tilleggsutredning til konsekvensutredningen (KU) for bruk av Koengen til rigg- og 
anleggsområde. Den har vært på høring sammen med planforslaget for delstrekning 1. 
Riksantikvaren har i sin uttale konkludert med «Ut får ein heilskapleg vurdering av samfunnsnytte, 
har Riksantikvaren komme til at vi vil kunne akseptere etablering av rigg på Koengen. Føresetnaden 
vil være at riggområdet berre kan nyttast i 4 år og at det i størst mogleg grad blir tatt omsyn til det 
omkringliggande miljøet.» Dette er fulgt opp i bestemmelser til planen. 

Bane Nor 

Bane NOR/Jernbaneverket har fulgt planarbeidet fra konsekvensutredningen i 2013 og frem til i dag. 
Som en oppfølging av Jernbaneverkets høringsuttalelse til konsekvensutredningen, aksepterte 
Jernbaneverket at jernbanetunnelen til Koengen ble avkortet, slik at det ikke lenger var mulig å kjøre 
tog ut av tunnelen i nord. 

I uttalelsen til oppstart peker Bane NOR på at rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og at 
de derfor er opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling. Bane Nor pekte på at dersom 
Koengen tas i bruk som erstatning for tapt kapasitet ved Mindemyren terminal, må denne 
kapasiteten sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Koengen ble ikke brukt som erstatningsareal, 
og rekkefølgebestemmelsen er følgelig heller ikke tatt inn i planen for Bybanen til Åsane. 
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Fagetatens oppfølging underveis i planarbeidet har vært dialog med Bane Nor om løsninger på 
Koengen, både i forhold til Bane NOR som grunneier, og som jernbanemyndighet angående 
kryssingen mellom Bybanen og jernbanesporet. Bane NOR ønsket at jernbanens behov for tilknytning 
til havn skulle opprettholdes.  

Planforslaget viser en løsning der jernbanesporet blir brutt 20-30 meter fra tunnelåpningen. Det vil 
ikke være mulig å krysse bybanesporet med tog, men det vil være tilkomst for personell, og rømning 
fra jernbanetunnelen. I planarbeidet er det brukt mye ressurser for å se på mulige løsninger for en 
planfri kryssing mellom bybanesporet og jernbanesporet. Både løsninger med senket jernbanespor, 
og hevet bybanespor, og begge deler, er vurdert. Utredningene har konkludert med at slike løsninger 
har betydelig risiko knyttet til både kulturminner i grunnen, og til gjennomførbarhet av 
bybaneprosjektet. Hovedsakelig på grunn av høy grunnvannstand på Koengen, kulturminner i 
grunnen, og liten fjelloverdekning over bybanetunnelen. 

I uttalelse etter offentlig ettersyn har Bane Nor innsigelse til at jernbanelinjen blir kuttet før den 
kommer ut på Koengen. Bane Nor skriver: Ut ifra et beredskapshensyn er det viktige å ivareta 
forbindelser til strategiske havner i Norge. Skansentunnelen er en slik forbindelse. Bane NOR kan ikke 
akseptere at en slik forbindelse fjernes. …  I tillegg krever vi at ivaretakelse av mulig 
jernbaneforbindelse til og fra havnen må innarbeides i kart og bestemmelser for felt o_BA4. 

Statsforvalter har avskåret innsigelsen fra Bane Nor, og fagetaten har derfor ikke fulgt denne opp 
ytterligere.  

Forsvarsbygg 

Ved oppstart pekte Forsvarsbygg på flere forhold som kunne påvirkes av den planlagte banetraseen i 
Sandbrogaten. Forsvarsbygg uttaler seg på vegne av Forsvarsdepartementet med hensyn til å ivareta 
Forsvarets arealbruksinteresser, i tillegg uttaler Forsvarsbygg seg i saker som gjelder nasjonale 
festningsverk og deres øvrige oppdrag. Forsvarsbygg varslet ikke innsigelse ved oppstart, men da 
planområdet omfatter deler av Forsvarets eiendom forbeholdt de seg retten til å inngi innsigelse 
senere i planprosessen når planen gir et bedre vurderingsgrunnlag. 

I uttalelse til offentlig ettersyn har Forsvarsbygg innsigelse i tre punkt: 

1. Arealbeslag og krav til skjerming av Forsvarets anlegg med en buffersone. 
2. Trapp Koengen – Sverresborg, denne er i dag innenfor Forsvarets sikringsgjerder. Trappen 

må dreies slik at tilstrekkelig avstand til Forsvarets anlegg og sikring oppnås. Midlertidig 
bygge- og anleggsområde er ikke forenelig med Forsvarets anlegg på stedet. 

3. Midlertidig adkomst til garasjer i Sandbrogaten i anleggsfasen, eller en midlertidig løsning for 
garasjene må sikres. 

Fagetatens oppfølging:  

Det har vært holdt møter med Forsvarsbygg i planprosessen der løsninger har vært presentert og 
drøftet. Forsvarsbygg har i planprosessen vært spesielt opptatt av tilkomster til festningsområdet, 
både for bruken av arealene som kulturarena og som del av forsvarets anlegg.  

Etter offentlig ettersyn har det vært tett dialog med Forsvarsbygg for å løse innsigelsen, det har blant 
annet blitt utarbeidet en egen Sikringsrisikoanlayse som grunnlag for justert planforslag. 
Forsvarsbygg har trukket innsigelsen på alle punkt. 

Forsvarsbyggs faglige råd om å muliggjøre retablering av jernbanetunnelen i et beredskaps-/ 
styrkeoppbyggingsperspektiv er fulgt opp, og det er funnet en gjennomførbar løsning, se vedlagte 
notat: NO-DS1-036 DS1 – Reetablering av jernbanesporet til Koengen ved et ekstraordinært og kritisk 
behov. 
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Statens Vegvesen 

I uttalelse med etter offentlig ettersyn har Statens vegvesen innsigelse i fire punkt: 

1. Manglende rekkefølgekrav til anleggsgjennomføring med hensyn til beredskap og 

fremkommelighet. 

2. Ikke ferdigstilt trafikksikkerhetsrevisjon før planene ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

3. Manglende fastsatt styringsmål (etter statens prosjektmodell; R-108/19) for forlengelse av 

Fløyfjelltunnelen og delstrekning 3. 

4. Foreslått miljølokk over E39 i Eidsvåg, da miljølokket ikke er en nødvendig del av 
riksveganlegget. 

Fagetatens oppfølging:  

Det har vært tett dialog med Statens vegvesen for å løse innsigelsen.  

• For å løse det første punktet, er det i samråd med Statens vegvesen utformet et 
dokumentasjonskrav i rekkefølgebestemmelsene der det stilles krav om godkjent plan for 
trafikkavvikling og beredskap for anleggsgjennomføring før arbeidene på det enkelte 
arbeidssted starter. For DS1 er det også stilt krav til ivaretakelse av enkelte trafikale vilkår. 
Intensjonen for bestemmelsen og hvordan denne skal følges opp er nærmere beskrevet i 
planbeskrivelsen.  

• Det er videre utført og ferdigstilt en trafikksikkerhetsrevisjon for hele prosjektet. Statens 
vegvesen trekker innsigelsen for manglende trafikksikkerhetsrevisjon på vilkår om at 
reguleringsplanen inkluderer en bestemmelse som angir at byggeplanlegging må inkludere 
de funnene i revisjonen som skal håndteres i byggeplan. Dette er fulgt opp i bestemmelsene.  

• Statens vegvesen har satt styringsmål for forlengelse av Fløyfjelltunnelen og delstrekning 3.  

Med bakgrunn i dette har Statens vegvesen trukket innsigelsen på de tre første punktene. Det siste 
punktet angående lokket i Eidsvåg følges opp i dialog mellom byrådsavdelingen i Bergen kommune 
og Statens vegvesen.   

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE 

I uttalelse med innsigelse etter offentlig ettersyn til områdereguleringsplan Bybanen til Åsane – 
Delstrekning 3 Eidsvåg – Tertneskrysset skriver NVE: 
 
NVE har motsegn (jf. pbl § 5-4) til planen. Grunnlaget for motsegna er at flaumfare ikkje er 
tilstrekkeleg utgreidd og innarbeidd i planen. Dersom Bergen kommune syter for avklare reell 
flaumfare i utløpet av Jordalsvatnet, og innarbeider konklusjonane i planen slik at tryggleiken vert 
teken i vare og faren ikkje aukar for kringliggande område, fell grunnlaget for motsegna bort. 
Motsegna er forankra i NVE rettleiar 2/2017 «Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 
NVEs saksområder i arealplanlegging» 

Fagetatens oppfølging:  
Det har vært dialog med NVE for å løse innsigelsen, og det er gjort følgende endringer i det reviderte 
planforslaget: Hensynsone H320 som viste aktsomhetskart for Jordalsvassdraget er erstattet 
med beregnet flomsone, og er vist som hensynssone H320 i plankartet. Det er lagt inn endret tekst i 
planbestemmelsene til hensynssonen og planbeskrivelsen er oppdatert.  
 
NVE skriver i sin tilbakemelding til plan- og bygningsetaten at de endringene som er foreslått i 
plandokumentene, oversendt 31.01.23, vil medføre at grunnlaget for innsigelsen faller vekk. NVE vil 
formelt trekke innsigelsen når samlet revidert planforslag er sendt over til dem.  
Det reviderte planforslaget sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat, og formell trekking av 
innsigelsen forventes innen kort tid. 
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Statsforvalters rolle 

Statsforvalter har ved brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og 

distrikts-departementet, KDD) av 22.12.2017 fått delegert av myndighet til å samordne statlige 

innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Det betyr at statlige 

innsigelsesmyndigheter fremmer sin innsigelse for Statsforvalteren, som så avgjør om de skal 

fremmes for kommunen eller avskjæres.  

Innsigelsene som fremmes til plan løses (fortrinnsvis) gjennom dialog mellom kommunen og 

innsigelsesmyndigheter, og når enighet om punktene foreligger vil Statsforvalter bekrefte i brev at 

innsigelsespunktene er trukket. 

Oppsummering av endringer etter offentlig ettersyn 

Som følge av innsigelser, uttalelser og merknader til offentlig ettersyn er det gjort endringer og 

justeringer av planforslagene før de nå fremmes for 2. gangs politisk behandling. Noen endringer av 

planforslagene er sendt på begrenset høring til grunneiere og offentlige etater som blir direkte berørt 

(se mer informasjon om dette over). Øvrige justeringer ansees som en del av ordinær prosess med 

revidering av planforslagene som oppfølging av høringen.  

Endringer og justeringer i reviderte planforslagene er beskrevet under hver delstrekning (kap. 5), her 

oppsummeres disse i noen hovedpunkt: 

• Noen planbestemmelser endret som følge av innspill, det er også gjort justeringer med 
hensyn til juridisk oppbygging av planbestemmelsene.  

• ROS-analyse og Fare- og RAM-logg er oppdatert etter dialog med Statsforvalter og NVE. 
• Miljøprogram er oppdatert. 
• Det er gjennomført Helsekonsekvensutredning for rigg- og anleggsområde på 

«Saltimporttomten». 
• Trafikksikkerhetsrevisjon er fulgt opp og planforslagene oppdatert ihht anbefalinger i denne. 
• Kostnadsanslag er oppdatert.  
• Fravik- og signalsøknader er fulgt opp, og noen flere sendt til behandling. Videre oppfølging 

av Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune.  
• Det er gjort justeringer av planforslaget i sentrum, som oppfølging av innsigelsen fra Vestland 

fylkeskommune og Riksantikvaren, samt innsigelsen fra Forsvarsbygg.   

• Til den underjordiske holdeplassen ved Sandvikskirken reguleres én publikumsinngang og en 

rømningsvei. Publikumsinngang ved Gørbitz gate utgår.  

• Endringer av planforslagene som har vært på begrenset høring. 

• Etter krav i ny Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del 1.2. 

(nov 2022), må det settes gyldighetsdato til midlertidig bygge og anleggsområde. I 

bestemmelsene har midlertidig rigg- og anleggsområde gyldighet til 31.12.2035, men ikke 

lenger enn ett år etter at bybaneanlegget / veganlegget og sykkelanlegget er åpnet for 

ordinær drift. Dersom tiltak ikke er gjennomført innen den tid, kreves et vedtak om utvidet 

gyldighet av planmyndighet. 

I det reviderte planforslaget er plankart, planbeskrivelser, illustrasjonsplaner og bestemmelser justert 

og oppdatert.  

Teknisk forprosjekt levert til 1. gangs behandling var komplett og i samsvar med plandokumentene. 

Det tekniske forprosjektet som ligger ved det justerte planforslaget til 2. gangs behandling kun 

oppdatert på enkelte områder. Unntaket er delstrekning 1, der det tekniske forprosjektet inklusiv 

rapport er oppdatert. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8a9cc8f0885d4f5cb9f32d1f7e3f385e/npaddel1_2_bestemmelsesomrade_midlertidig_bygge_anleggsomrade_nov2022.pdf
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2. Bakgrunn og forutsetninger 

2.1. Politisk forankring 

Bybanen inngår i Miljøløftet. Både bystyret og fylkestinget har målsetninger om at bybanenettet skal 
bygges ut mest mulig kontinuerlig. Det er derfor av avgjørende betydning at det etableres et 
tilstrekkelig plangrunnlag som gjør dette mulig, og som sikrer at aktuelle traséer ikke bygges igjen.  

Grunnlag for oppstart av reguleringsplaner for bybanetrasé og hovedrute for sykkel mellom Bergen 
sentrum og Åsane ligger i følgende planer, politiske vedtak og utredninger: 

− Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

− Sykkelstrategi for Bergen 2020 – 2030. (Bystyrevedtak november 2020) 

− Framtidig bybanenett (Bystyrevedtak 2010) 

− Høringsuttale til Konseptvalgutredning for transportsystemet i Bergensområdet 
(Bystyrevedtak 2012) 

− Planprogram Bybanen sentrum-Åsane (4. mai 2012). Vedtatt av Byrådet 28.6.2012 

− Kollektivstrategi for Hordaland. Utvikling frem mot 2030. (Vedtak i Fylkestinget juni 2014) 

− Konsekvensutredning med tilleggsutredninger (2013) og vedtak av trasé for Bybanen i 
sentrum og Åsane (Bystyrevedtak 20. april 2016) 

− Tilleggsutredning for Sandviken (2017) og vedtak av trasé for Bybanen gjennom Sandviken 
(Bystyrevedtak 31. januar 2018).  

 

Status for utbygging av bybanenettet 

 

Figur 3  Status for utbygging av bybanenettet 

• Første byggetrinn til Nesttun har vært i drift i siden 
sommeren 2010. 

• Andre byggetrinn mellom Nesttun og Rådal (Lagunen) 
har vært i drift siden sommeren 2013. 

• Tredje byggetrinn mellom Rådal og Flesland, inklusivt 
verksted og depot ved Flesland, ble åpnet 2016/2017. 

• Fjerde byggetrinn mellom sentrum og Fyllingsdalen 
hadde byggestart i 2018. Åpnet november 2022. 
Strekningen fra Fyllingsdalen terminal til Spelhaugen er 
regulert, men ikke bygget ennå. 

• For femte byggetrinn fra sentrum til Åsane legges forlag 
til reguleringsplan frem nå. 

• Eventuell videreføring av bybane vestover utredes i en 
pågående kommunedelplanprosess. 

 

Målsetting for Miljøløftet 

«Miljøløftet» er samarbeidet om byvekstavtalen for bergensområdet, som er inngått mellom 
Samferdselsdepartementet med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet med Statsforvalteren i Vestland, og Vestland fylkeskommune og 
kommunene Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden. 

Byvekstavtalen 2019 – 2029 sikrer over 16 milliarder til investeringer i bergensområdet i perioden. 
Avtalen sikrer gjensidige forpliktelser for å nå nullvekstmålet og skal bidra til å skape et storbyom-
råde som er planlagt og tilrettelagt for framtidens grønne transportløsninger. 
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Målene i byvekstavtalene for de store byene, som også gjelder for Bergen, er:  

• Nullvekst i personbiltrafikken 

• Bedre fremkommelighet 

• Styrke kollektivtrafikken 

• Mer sykling og gåing 

• Redusere klima- og miljøbelastninger 

• Forsterke arealfokus 

Planlegging og utbygging av Bybanen er det største enkeltprosjektet i Miljøløftet. Byvekstavtalen/ 
Miljøløftet omfatter tiltak for alle transportformer, slik at målene om nullvekst kan nås.  

Bergen kommune har egne ambisjoner om at personbiltransporten, sammenlignet med 2013, skal 
reduseres med 10% innen 2020 og 20% innen 2030. Byrådsplattformen har ambisjon om reduksjon 
på 30% innen utgangen av 2023. 

Vedtak i Bergen bystyre for Bybanen fra sentrum til Åsane 

Konsekvensutredning 2013 

Planprogram ble vedtatt av Bergen bystyre i 2012. Konsekvensutredningen med trasévalg ble 
behandlet første gang i juni 2014. Det er gjennomført en rekke tilleggsutredninger til 
konsekvensutredningen, både i 2013 og i det videre planarbeidet. 

Trasévalg for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre i april 2016 (sak 88/16), og 
Trasévalg i Sandviken inklusiv forlengelse av Fløyfjellstunnel ble vedtatt i januar 2018 (sak 19/18). 

Reguleringsplanarbeidet 

Byrådet vedtok oppstart av reguleringsplanarbeid i mai 2018 (sak 1111/18). Det ble varslet oppstart 
av 6 reguleringsplaner for bybanetrase, hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane og forlengelse av 
Fløyfjelltunnelen fra Sandviken til Eidsvåg.  

Oppsummeringsrapport for skissefasen ble behandlet i byrådet 17.12.2020 sak 1334/20, og i bystyret 
24.02.2021, sak 42/21. Byrådet sluttet seg til oppsummeringen fra skissefasen med de presiseringer 
som fremgikk av saken, og la dette til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen. Bystyret 
tok anbefalingene fra skissefasen og byrådssaken til orientering. 

Løsningene i Eidsvåg ble fulgt opp i egen sak til bystyret 24.03.2021. Bystyret vedtok fagetatens 
anbefaling av konsept 1 og besluttet videre at «Reguleringsplanen skal åpne for at det skal kunne 
byggjast ei løysing der portalane til Fløyfjelltunnelen er forlenga under eit miljølokk fram til bru over 
stemma». 

Tilleggsutredninger for Griggastemma og i Åsane 

Som en del av skissefasen i reguleringsplanarbeidet, ble alternative løsninger vurdert for 
bybanetraseen ved Griggastemma og for kryssing av E39 i Åsane. Det ble utarbeidet to 
tilleggsutredninger, en for hver av disse strekningene. Disse var på høring. Bergen bystyre behandlet 
tilleggsutredningene i møte 27.01.2021, sak 5/21. Bystyret vedtok at  

• Banen skal krysse E39 i bru i Åsane 

• Tunnelløsning for Bybanen, fra konsekvensutredningen fra 2013, skal ligge til grunn for det 
videre planarbeidet ved Griggastemma. 

Utredning av tunnelalternativ i sentrum 

Byrådet vedtok 12. mars 2020, sak 1012/20, å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning 
mellom sentrum og Sandviken. Samtidig vedtok Byrådet at reguleringsplanarbeidet for vedtatt trasé 
skulle fortsette uten opphold. 
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Bystyret behandlet saken om alternativ i sentrum i møtet 15.12.2021, sak 398/21, og vedtok at 
dagløsningen for Bybanen gjennom sentrum fortsatt skal legges til grunn for det videre 
reguleringsplanarbeidet. Arbeidet med tunnelalternativet ble avsluttet. 

Tilleggsutredning for Rigg- og anleggsområde jernbanetomten Koengen 

Til 1. gangs behandling ble det utarbeidet en ny tilleggsutredning som var på høring sammen med 
planforslaget. Denne følger planforslaget til politisk 2. gangs behandling. 
 

2.2. Mål for Bybanen, sykkel og gange 

Mål for Bybanen 

Mål og prinsipper for Bybanen ble utarbeidet i planarbeidet for byggetrinn 1 Sentrum – Nesttun. 
Målene har siden lagt fast og er lagt til grunn for alle utbyggingsetappene, samt for forslaget til 
Framtidig bybanenett og planprogrammet for Bybanen fra Sentrum til Åsane (2012). 
 

 

Foto: Bergen kommune 

 

«Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig element i 
bybildet og et nytt transporttilbud. Som del av byen og 
bystrukturen skal banen bidra til god byutvikling. Bybanen skal 
være hovedstammen i kollektivsystemet og gi kvalitet og 
konkurransekraft til byens kollektivtransporttilbud. Bybanen 
skal bidra til den gode byen og den gode reisen.» 

 

Bybanen skal styrke bymiljøet ved å:  

• Bygge opp under mål for byutviklingen 

• Bidra til miljøvennlige byutvikling  

• Være et synlig og integrert identitetsskaperne element i bymiljøet  

• Bidra til effektiv ressursbruk  

Bybanen skal gi en trygg og effektiv reise ved å:  

• Være trafikksikker  

• Gi forutsigbarhet mht. reisemål og reisetid  

• Ha sikker regularitet og høy frekvens  

• Ha høy prioritet, og fremkommelighet og uhindret kjøring  

• Ha en linjeføring som gir høy fremføringshastighet  

• Gi gode overgangsmuligheter med andre kollektivreiser, fotgjengere syklister og bilister 

• Ha holdeplasser med god tilgjengelighet 

• Være økonomisk å drive og vedlikeholde 

I tillegg til disse målene er egen trasé og tilstrekkelig kapasitet viktige kriterier som vektlegges i 
planarbeidet. Bybanen skal være hovedstammen i kollektivsystemet og være et tilbud for de store 
reisestrømmene der det er behov for stor kapasitet. Trasé med holdeplasser skal derfor knyttes til 
viktige målpunkt og tette byområder i dagens og planlagt situasjon. 
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Bybanen og sikkerhet 

Løsninger for Bybanen i sentrumsgatene bygger på lang erfaring med tilsvarende løsninger for trikk 
og «Light Rail» i gater i hele Europa. I byområdene kjører Bybanen på sikt, på samme måte som 
annen bytrafikk, og føreren bestemmer farten ut fra situasjonen og stopper ved behov. Vognene kan 
stoppe omtrent like raskt som en buss. Det er derfor ikke behov for å gjerde inn traséen. 

Kryssingspunktene med sporet er som regel signalregulert. I den tette byen er dette først og fremst 
for å sikre fremkommeligheten for Bybanen og for universell utforming av fotgjengerovergangene.  

Gatene der banen ferdes er utformet slik at det er lett å oppfatte situasjonen for alle trafikantgrup-
per. Føreren av Bybanen får opplæring i sikkerhetsrisikoer og fronten av vognene er laget spesielt 
med tanke på sikkerhet. Når man skal krysse sporet skal gående vike for Bybanen, men det er ikke 
farligere å krysse sporet enn en gate, og det er svært sjeldent at personer blir påkjørt.  

Langs verdensarvstedet Bryggen er det gjort spesielle vurderinger knyttet til sikkerhet og utforming 
av anlegget, for nærmere beskrivelse se delstrekning 1. 
 

Tekniske spesifikasjoner og prosjekteringsveileder 

Reguleringsarbeidet er utført etter de tekniske spesifikasjoner samt prosjekterings- og designveileder 
som er utarbeidet for Bybanen i Bergen. Prosjekteringsveilederen for Bybanen oppsummerer de 
viktigste «byggeklossene» og prinsippløsningene, som er med på å gjøre Bybanen til en suksess. Del 1 
gjør rede for hvorfor og del 2 for hvordan vi bygger banen. 

 

Sitat fra Prosjekteringsveileder for Bybanen, del 1. 2017 

Mål for sykkel og gange 

 

 

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel legger opp 
til fortetting og tilrettelegging for gående og 
syklende som en del av strategien. Relevante 
målsettinger er: 

• Styrke tilrettelegging for gangtrafikk i tråd 
med prinsippene for «Gåbyen» 

• Hovedsykkelruten med gangveg eller fortau 
vil utgjøre en del av gangnettet 

• Et finmasket gangnett innebærer hyppige 
kryssingsmuligheter og gode koblinger i 
gangnettet 

• Løsningene skal gi effektive og attraktive 
sykkelturer med møteplasser underveis 

Etter oppstart av planarbeidet er det vedtatt ny 
sykkelstrategi og gåstrategi. 

 

Sykkelstrategien for Bergen 2020-2030 

Sykkelstrategien for Bergen 2020-2030 utarbeidet av Bergen kommune i samarbeid med Vestland 
fylkeskommune og Statens vegvesen har følgende ambisjonsnivå og mål: 

• Ambisjonsnivå 2030: Antallet alvorlige sykkelulykker skal halveres 

Bybanens merkevare er et løfte om å skape "en lettere hverdag" i alt vi gjør.  

Bybanen skal alltid være lett, enkel, tilgjengelig og forutsigbar.  

Arbeidet med Bybanen skal ivareta den identiteten og merkevaren som er etablert gjennom årene. 

 

Figur 4 - Transportpyramiden med prioriterte 
transportformer fra kommuneplanens samfunnsdel. 
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• Sykkelandelen i Bergen skal øke til 10 % 

• Sykkelandelen i Bergens utvidede sentrumsområde skal øke til 20 % 

• Andelen av befolkningen som opplever at det er trygt og enkelt å sykle i egen bydel skal øke 
til 80 %  

• Andelen av befolkningen som sykler minst en gang i året, skal øke til 75% 

Gåstrategi for Bergen 2020-2030 

Visjon: det skal være attraktivt og sikkert å gå i Bergen.  

Hovedmål: Flere skal gå mer 

I gåstrategien er det pekt på flere innsatsområder med delmål som vist i tabellen under. 
 

Tabell 1   Delmål i Gåstrategien for Bergen 2020-2030. 

 

 

3. Overordnede vurderinger av traséen 

3.1. Hovedgrep og måloppnåelse 

Planarbeidet har tatt utgangspunkt i konsekvensutredningen fra 2013 med senere tilleggs-
utredninger og politiske vedtak. Utredningene var på et overordnet nivå, og bybanetrasé med 
holdeplasser er detaljert og optimalisert i reguleringsplanprosessen. I skissefasen ble løsninger 
optimalisert, og disse er ytterligere optimalisert og detaljert i arbeidet med teknisk forprosjekt og 
reguleringsplanforslag.    

Løsningene er vurdert opp mot de to hovedmålsettingene for banen: Å styrke bymiljøet, og å gi en 
trygg og effektiv reise. Det er gjennomført et omfattende tverrfaglig arbeid, og anbefalte løsninger er 
sjekket ut mht. gjennomførbarhet og kostnader, samt virkninger for områdene rundt.  

Ved utarbeiding av planene er det lagt vekt på at tiltakene skal tilpasse seg det eksisterende 
bylandskapet og forsterke viktige gang- og sykkelakser. Prosjektet skal tilføre områdene kvaliteter i 
form av grøntanlegg, holdeplassområder tilrettelagt for opphold og nye forbindelser til 
omkringliggende bolig- og næringsområder Bybanen skal betjene. Der det er pågående planer for 
byutvikling ved holdeplassene, har det vært dialog med offentlige og private aktører. 

De største utfordringene med hensyn til tilpasning til eksisterende bystruktur og landskap, samt mål 
for byutvikling, har vi i Amalie Skamsvei og i Eidsvåg. Konsekvenser og inngrep som følge av ny 
infrastruktur er store. Dette er også pekt på i uttalelser fra faglige etater og i private merknader. 
Fagetaten har arbeidet aktivt for å finne best mulige løsninger, men med konseptet som er valgt er 
det ikke mulig å unngå store konsekvenser for nærmiljøet. 
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Oppdaterte prognoser for antall fremtidige reiser med kollektivtransport er vesentlig høyere enn de 
var ved utarbeiding av konsekvensutredningen i 2013, og det er viktig å legge til rette for et 
velfungerende kollektivnett med god fremkommelighet for både bane og buss. 

Samlet sett legger løsningene i planforslagene til rette for bygging av Bybanen og hovedsykkelrute 
som er i tråd med målene som er satt for prosjektet: Planforslagene legger til rette for utvikling av et 
godt, synlig og lett tilgjengelig kollektivtilbud, samt gode tilbud for gående og syklende. 
 

3.2. Sentrale tema i planarbeidet 
I oppstartsaken kap. 4 er sentrale tema og fagområder i planarbeidet beskrevet.  Dette ansees som et 
utredningsprogram for planoppgaven, og er en oppfølging og detaljering av fase 2: Reguleringsplan 
og teknisk forprosjekt i det vedtatte planprogrammet fra 2012. I planarbeidet er dette fulgt opp både 
i løsningsarbeidet og i utforming av plandokumentene. 

Planbeskrivelsene med vedlegg beskriver tiltaket og virkninger for temaene landskap og byrom, 
kulturminner og kulturmiljø, bybanetraseen med holdeplasser, konstruksjoner, vei og trafikk, 
havstigning og flom, støy og lokal luftforurensing. Se også kap 3 og 4 i dette fagnotatet 

Prognosene for trafikk og passasjergrunnlag er oppdatert, og reisetider, driftsopplegg og etappevis 
utbygging for Bybanen er vurdert. Det ble utarbeidet en egen rapport for driftsopplegg i skissefasen 
som legges ved her. Se også kap 3.3 og 3.7 i dette fagnotatet.  

Gjennom hele arbeidet er det gjennomført vurderinger av prosjektet med hensyn til Bybanens 
pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Dette blir ofte forkortet med 
betegnelsen RAMS (reliability, availability, maintainability and safety). Det er utarbeidet en Fare- og 
RAM-logg som ligger som vedlegg til planforslagene.  

Det er gjennomført en egen risikoanalyse for hele Fløyfjelltunnelen mellom Eidsvåg og 
Nygårdstangen, rapport RA-DSF-010. Formålet med risikoanalysen er å belyse risikobildet i ferdig 
bygget Fløyfjelltunnel som helhet og gi beslutningsstøtte om tiltak for risikoreduksjon og utforming 
av tunnelen. Risikovurderingen viser at toløpstunnelen har et moderat risikonivå. Med foreslåtte 
risikoreduserende tiltak, er løsningen vurdert å gi akseptabel risiko og være gjennomførbar. Videre 
detaljering gjøres i prosjekteringsfasen. Se mer informasjon under delstrekning Fløyfjelltunnelen. 

I det tekniske forprosjektet som følger hver av reguleringsplanene er forslag til de tekniske 
løsningene tegnet opp og sjekket ut at er gjennomførbare. Det er utarbeide VA-rammeplaner og 
infrastrukturplaner, der også anlegg for andre ledningseiere er med. Anleggsgjennomføringen er 
spesielt utfordrende, se kap 3.7 i dette fagnotatet. 

Det tekniske forprosjektet ligger til grunn kostnadsberegningene i Anslag. 

Konsekvensutredningstema som er oppdatert i planarbeidet 

 

Tema Plandokument Omtalt i fagnotatet 

Prosjektspesifikk måloppnåelse  

Lokale og regionale virkninger 

Planbeskrivelsen Kap 3.1, 3.3 og 3.4 

Bane- og kollektivsystem, holdeplasser og 
terminal: Kapasitet, reisetid, driftsopplegg  

Veg og trafikk: Framkommelighet, kapasitet 
og sårbarhet  

Planbeskrivelsen 

Rapport om 
driftsopplegg (2020) 

Kap 3.4 og 3.6  

Kap 5 for den enkelte delstrekning 

Samfunnsøkonomisk analyse Rapport som vedlegg til 
planbeskrivelsen 

Kap 3.7 Gjennomføring og 
kostnader 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Rapport som vedlegg til 
planbeskrivelsen 

Kap 3.6 Sentrale utredningstema 

Kap 5 for den enkelte delstrekning 

Hydrogeologi og påvirkning på naturmiljø 
og kulturlag 

Planbeskrivelsen med 
vedlegg 

Kap 3.6 Sentrale utredningstema 

Kap 5 for den enkelte delstrekning 

 

3.3. Byutvikling og betjening 

En av de store effektene utbyggingen av Bybanen har hatt i Bergen, er stimulering til byutvikling 
langs traséen. Mange av holdeplassene har bidratt til stedsutvikling og gitt en viktig identitet til 
nærområder. Ved planlegging av bybane til Åsane er det viktig å legge til rette for ønsket byutvikling.  

Med KPA 2018 legges det opp til fortetting langs bybanetraséen, bl.a. ved utstrekningen av byfortet-
tingssonen. Dette er inkludert i beregningene for fremtidig fortettings- og utbyggingspotensial, og 
samlet potensial er stort. Holdeplassene betjener i stor grad fortettingsområdene avsatt i KPA. 
Områder utenfor gangavstand til Bybanen betjenes med buss.  

Dagens totale passasjergrunnlag er 22.000 bosatte og 51.000 ansatte innenfor 600 meters 
gangavstand fra holdeplassene. Det teoretiske potensialet på lang sikt er over 52.000 bosatte og over 
60.000 ansatte. Dette er et grunnlag for beregningene av reisestrømmene og fremtidig passasjertall 
på banen i Regional Transport Modell (RTM-modellen). 
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Figur 5   Banetraseen vist med gangavstand fra holdeplassene, og vist med fortettingssonene som er angitt i KPA 2018. 

3.4. Banen som ryggrad i kollektivsystemet og overgang til buss 

Plan- og bygningsetaten med konsulent samarbeider tett med Vestland fylkeskommune for å sikre at 
reguleringsplanen avsetter nødvendig areal for fleksibel og effektiv drift av kollektivsystemet (bane 
og buss). Det er gjort vurderinger og noen anbefalinger av nødvendig infrastruktur for buss og bane. 
Det er lagt opp til at reguleringsplanens arealdisponering skal være robust, for å fange opp mulige 
framtidige endringer fra det driftsopplegg man ser for seg i dag. 

Kapasitet og frekvens 

Det er gjennomført nye beregninger av passasjertall og forventet vekst i Regional Transport Modell 
(RTM). Samlet er det beregnet at det i 2040 blir nesten 60 000 reiser på en hverdag.  De fleste reiser 
er til/fra sentrum, men det vil også være et høyt antall reiser gjennom sentrum. Prognosene viser at 



Saksnummer 2022/20565 

Side 27 av 58 

 

det i 2040 vil være kapasitetsbehov for en bane hvert 3. minutt til NHH og hvert 6.min til Åsane i 
makstimen. Det betyr at annenhver bane kan vende ved NHH. 

De oppdaterte beregningene bekrefter tidligere utredninger som konkluderer med at det ikke er 
mulig å betjene sentrum med en bussløsning med tilsvarende kapasitet, uten store ulemper for det 
historiske sentrum, brukerne av sentrum, og de kollektivreisende. Forutsatt tilsvarende etterspørsel 
og kapasitet som en bane, ville et stamrutetilbud for buss hatt en frekvens som er 3-4 ganger 
frekvensen til bane, dvs mer enn en buss hvert minutt i hver retning på strekningen Torget - Bryggen 
– i rushtimen ca. 150 busser (en økning på 50% i forhold til 2020). Fravær av bybaneutbygging mot 
Åsane ville trolig også gi noe lavere vekst i antall kollektivreisende i nordkorridoren. For å oppnå 
nullvekst i personbiltrafikken, er det vurdert som en forutsetning at det innføres en kapasitetssterk 
kollektivløsning som Bybanen er. 

Endringer for bussruter 

Med introduksjon av Bybanen som ryggrad i kollektivsystemet i nordkorridoren, blir behovet for 
busstrafikk påvirket. Buss vil fremdeles være en vesentlig del av kollektivtilbudet, men behovet for 
busser som kjører parallelt med Bybanen mellom Bergen sentrum og Åsane blir redusert. 
Bussterminalen i Åsane blir et viktig byttepunkt både for buss-bane og buss-buss. Det etableres også 
en mindre bussterminal ved NHH for overgang buss-bane. Busstilbudet er viktig som tilbringersystem 
til Bybanen, og betjener områder utenfor Bybanens influensområde. I tillegg vil buss kunne håndtere 
ekspressruter, særlig i rush, og konkrete arbeidsruter, samt bydelsruter der buss gir en større 
flatedekning for kollektivtilbudet. 

Vending av passasjerlinjer for banen 

Det reguleres for vending av bane på NHH og Åsane terminal. Dette gir en fleksibilitet for drift av 
passasjerlinjer i bybanenettet. 

I sentrum legger planen til rette for at banen kan vende fra nord i Sandbrogaten. Dette er aktuelt ved 
større arrangementer i sentrum der Torget og Bryggen stenges for gjennomkjøring for banen. Det er 
også aktuelt ved eventuell oversvømmelse i sentrum ved stormflo. Bane fra nord vil da vende i 
Sandbrogaten, og banen fra sør og vest vil vende i området Bystasjonen – Nonneseter. 

Det er også vurdert muligheter for å vende en passasjerlinje fra sør i sentrum, for å sikre fremtidig 
kapasitet for sør- og vestgående linjer. Dette behovet er ytterligere aktualisert av vedtaket om å 
regulere en løsning uten kjøreledningsmaster langs Bryggen. Hvis linjen fra sør eller vest får 
endeholdeplass i sentrum, kan linjen som vender i sentrum driftes med dagens vognpark uten 
ombygging til batteri.  

Det er vurdert flere mulige steder for vending. Foreløpige vurderinger peker på en mulig løsning i 
Christian Michelsensgate som gir mulighet for videreføring av banen mot Dokken og vestover. 
Vurdering av videre utbygging av bybanenettet gjøres i arbeidet med kommunedelplan for 
kollektivsystem vestover.  

Depot for banevogner 

For drift av banen, er det viktig at det blir etablert et vogndepot på Åsane-traseen, bl.a. for å ha vogner 
til oppstart om morgenen og kunne variere vogntilgangen over døgnet. Planforslaget setter av areal til 
et vogndepot i Vågsbotn, og et mulig depot ved Åsane terminal. Det er kun aktuelt å bygge depot på 
en av disse lokalitetene. For nærmere beskrivelse se delstrekning 4. 

Kjøretid for Bybanen 

Det er gjort en foreløpig vurdering av kjøretid for Bybanen mellom Kaigaten og Vågsbotn som viser at 
banen er rask og har en høyere gjennomsnittshastighet fra Torget til Åsane terminal enn dagens linje 
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til Flesland og sammenliknbar med linjen til Fyllingsdalen. Beregnet oppholdstid på holdeplassene er 
30 sekunder, og er inkludert i kjøretiden. 
 

 

Figur 6   Oversikt over planlagte holdeplasser, og avstand i tid. 

• Fra Torget til Åsane terminal er det beregnet en kjøretid på cirka 17 minutter, og til Vågsbotn 
på cirka 25 minutter.   

• Gjennomsnittshastighet fra Torget til Åsane terminal er cirka 31,6 km/t, og fra Torget til 
Vågsbotn cirka 28,9 km/t. Til sammenligning er gjennomsnitts-hastigheten på banen fra 
sentrum til Flesland cirka 28 km/t, og for den planlagte linjen fra sentrum til Fyllingsdalen 
cirka 32,6 km/t. 

Kjøretid med banen må ikke forveksles med reisetid for passasjerene. Reisetiden består av kjøretid 
pluss gangtid til og fra holdeplassene. Den underjordiske holdeplassen i Sandviken ligger under 
bakken, og tiden det tar for passasjerene å komme opp og ut på gatenivå må også legges til for å 
komme frem til reisetiden.  

 

3.5. Hovedsykkelruten 

Hovedsykkelruten fra sentrum til Åsane inngår i reguleringsplanarbeidet. Ruten planlegges sammen-
hengende med høy kvalitet, i tråd med Bystyrets vedtak. Hovedsykkelruten skal inngå i et sykkelrute-
nett og gi tilgang viktige målpunkt. Med høykvalitets sykkelløsning menes at sykkelveiene skal være 
sikre, føles trygge, være sammenhengende, ha god fremkommelighet, være komfortabel og attraktiv 
ved å gi en god reiseopplevelse. Hovedsykkelruten skal også være et godt tilbud for gående, og 
sykkelanleggene skal bidra til god tilkomst til bybaneholdeplassene.  

Anbefalt sykkelrute følger i hovedsak den som er vist ved oppstart av planarbeidet. Traséen er 
anbefalt å gå i felles løp med Bybanen gjennom Eidsvågstunnelen. Fra Tertneskrysset til Vågsbotn er 
det anbefalt at ruten går på østsiden av E39. I tillegg får hovedruten tilknytninger til resten av 
sykkelveinettet.  Strekningen er cirka 13 km lang, hvor 1,1 km går i tunnel.   

Hovedsykkelruten er planlagt som en sykkelfeltløsning i sentrum og gjennom Sandviken. På grunn av 
den trafikale situasjonen planlegges det sykkelveg med fortau i Christies gate og gate med prioritet 
for syklister på Torget. Fra krysset Sjøgaten/Sandviksveien er det planlagt sykkelveg med fortau 
videre ut til Vågsbotn.  
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Prognoser for syklister og beregning av bredder 

 

Figur 7  modellert og oppsummert gjennomsnittlig trafikk per døgn ved 10% sykkeltrafikk 
i 2040. Dimensjonering av anleggene tar utgangspunkt i trafikktall i makstimen. 

  

Sykkelanleggene er plan-
lagt for en fremtidig 
situasjon.  

Som et grunnlag for å 
vurdere anleggene har vi 
laget en trafikkmodell, og 
deretter beregnet 
forventede trafikktall for 
2040. Sykkelstrategien 
har et mål om 10 % 
sykkelandel, det er derfor 
lagt som premiss i 
prognosene. Det er stor 
usikkerhet i tallene. 

I planforslagene er 
bredde på 
sykkelanleggene satt med 
god margin til 
terskelverdier, angitt ut 
fra forventet trafikkvolum 
i makstimen.  Behovet for 
bredde er deretter 
vurdert opp mot 
tilgjengelig areal.  

Anbefalt bredde for 
sykkelvei er 3 meter og 
sykkelfelt 2 meter.  

Anbefalte løsninger og 
bredder er tilpasset 
lokale forhold, blant 
annet med økt bredde i 
partier med lange, bratte 
bakker.  

Bredden på fortauene 
følger anbefaling i 
Gåstrategi for Bergen, 
med minimum 3 meter i 
sentrum, og 2-2,5 meter 
utenfor sentrums-
områdene. 

 

.  
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3.6. Sentrale utredningstema  

Trafikkanalyser 

 

Figur 8 – Trafikkanalyser for fremtidig situasjon, analyseår 2040. 

 

Trafikkanalysene er 
oppdaterte, og er basert på 
Byvekstavtalen mellom 
kommunene i 
Bergensområdet, 
fylkeskommunen og Staten 
om nullvekst i biltrafikken. 
Det er i trafikkmodellbereg-
ningene lagt inn ulike tiltak 
og forutsetninger for å 
oppnå null vekst i 
transportarbeidet for bil. 
Analyseår for fremtidig 
situasjon er satt til 2040. 

Forlengelse av 
Fløyfjelltunnelen fører til at 
trafikk fra dagens E39 
overføres til den nye tunnel-
forlengelsen som igjen fører 
til mindre trafikk i 
Eidsvågtunnelen og i 
Åsaneveien. Stenging av 
Bryggen for trafikk vil 
medføre vesentlig mindre 
trafikkbelastning i 
Sandviken. 

Trafikken på dagens E39 
mellom Sandviken sykehus 
og NHH ville i 2040 uten 
forlengelse av 
Fløyfjelltunnelen fått en 
årsdøgntrafikk (ÅDT) på opp 
mot 50 000 kjøretøy pr 
døgn, mens med forlenget 
Fløyfjelltunnel reduseres 
dette til ca. 13 000.    

Tilsvarende reduseres trafik-
ken i Eidsvågtunnelen fra i 
overkant av 45 000 i to løp, 
til 9 000 i ett løp i 2040. 
Grunnet stor usikkerhet i 
tallene hensyntas nærlig-
gende dimensjonerende 
terskelverdier for vegsys-
temet, og derfor legges en 
mulig ÅDT>12 000 til grunn 
for godkjenning av ny 
Eidsvågtunnel.  
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Bybanetraseen gjennom sentrum tilpasser seg trafikksituasjonen med mye kryssende 
fotgjengertrafikk gjennom lav hastighet.   

Trafikksimuleringer viser at banen kan gå gjennom sentrum uten vesentlige konflikter med annen 
trafikk. Fra Bradbenken og nordover går banen uhindret på egen trasé fram til Åsane sentrum. Fra 
Åsane sentrum går den videre på egen trasé og krysser kjørevegen to steder, ved Liamyrane og ved 
Flaktveitveien. 

Basert på trafikkprognosene i Trafikkplan sentrum vil det i 2040 være en ÅDT på ca. 3000 kjøretøy i 
Sjøgaten. Dette er mer enn en halvering av dagens trafikk og uavhengig av om Torget er stengt for 
biltrafikk. Nye Sandviksveien vil få ca. 5000 ÅDT. 

I sentrum er det i trafikkfase 1, med gjennomgangstrafikk for biler og busser over Torget, beregnet 
en trafikkmengde på ca. 4000 kjøretøy pr gjennomsnittsdøgn (ÅDT) over Torget og på Strandkaien, 
og ca. ÅDT 5000 i Øvregaten. I trafikkfase 2, der Torget er stengt for gjennomkjøring med bil, men 
åpen for buss, vil trafikken i Øvregaten reduseres til ÅDT 1000. 

 

Figur 9 - Trafikkanalyser for trafikkplan fase 1) med åpent for biltrafikk over Torget og 2) stengt for biltrafikk over Torget. 

Veg og trafikk: Framkommelighet, kapasitet og sårbarhet 

Dimensjonering av veganleggene har tatt utgangspunkt i trafikkprognosene for 2040. 

Det har vært en målsetning å tilpasse veganleggene til den urbane byen, gjennom redusert fartsnivå 
og gode og mange kryssingsmuligheter for fotgjengere. Som følge av etablering av Bybanen, 
hovedsykkelruten og forlenget Fløyfjelltunnel må veg- og gateanlegg bygges om. Da er oppdaterte 
prognoser for trafikk lagt til grunn, og gjeldende krav i vegnormaler trer inn. Konsekvensen er at 
mange av anleggene som reguleres er langt større enn i dag, noe som er et paradoks med hensyn til 
målsettingen om 0-vekstmålet for biltrafikk og satsning på fotgjengere, syklister og kollektiv. 
Redusert størrelse på anleggene vil også kunne redusere kostnader. Fagetaten har drøftet denne 
problemstillingen med Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune, og lagt inn noen justeringer 



Saksnummer 2022/20565 

Side 32 av 58 

 

frem til revidert planforslag. Det er også søkt en rekke fravik fra vegnormaler for å tilpasse prosjektet 
til omgivelsene, og ta nødvendige hensyn til f.eks. kulturminner og byform. 

Det har likevel vært noen føringer for dimensjonering av kryss og strekninger: 

- Å sikre fremkommelighet for buss, spesielt i Åsane og i Sandviken.  
- Hindre tilbakeblokkering til E39 i Sandviken, Eidsvåg og Åsane 

Som følge av trafikkomlegging i sentrum viser trafikkberegningene økt trafikk i Sandviksveien, særlig i 
trafikkfase 2. Dette er lokaltrafikk som ikke lenger kan benytte ruten over Torget, men må benytte 
Fløyfjelltunnelen. Her er det få veier å dele trafikken på i et tett befolket område.  

Parallelt med regulering av Bybanen, er det utarbeidet et utkast til strategisk planprogram for Åsane, 
der det er sett på muligheter for å sikre kollektivfremkommelighet uten å bygge ut mer veiareal. 
Dersom de trafikale forslagene i strategisk planprogram blir gjennomført er det mulig å beholde 
hovedtrekkene i dagens veiløsninger i større deler av Åsane, heller enn å utvide veiene. Det vil i så 
fall gi mer bymessige løsninger for området og kostnadsbesparelser for prosjektet. Se mer 
informasjon under delstrekning 4. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse  

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for hele prosjektet, og det er anbefalt tiltak for 
videre oppfølging i prosjekterings- og byggefasen.  

Analysen ligger som vedlegg C2 ROS-analyse, og oppsummerer slik:  

Alle delstrekningene/planområdene fremstår, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt 
fulgt, som lite til moderat sårbare. Det er ikke funnet risiko- og sårbarhetsforhold som gjør at 
prosjektet ikke kan realiseres ut ifra et samfunnssikkerhetsperspektiv.  

I tråd med analysens metode er det utført risikoanalyser av farer som fremstod med forhøyet 
sårbarhet.  

Detaljerte risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak er fremmet avslutningsvis under hver 
vurdert delstrekning. Disse må følges opp gjennom videre planlegging og detaljprosjektering. 

Eksempel på oppfølgende tiltak i prosjekterings- og byggefasen: Flere grunnundersøkelser, tiltak for å 
sikre at samferdselsanleggene ikke får materielle skader ved stormflo, tiltak for å hindre skade ved 
flom eller ekstremnedbør, tiltak for å hindre skred/steinsprang og tiltak i anleggsperioden. 

Spesielt om flom, havnivå og stormflo 

Underveis i planprosessen og som del av løsningsutviklingen er det vurdert flom ved spesielt utsatte 
vassdrag. Flomberegninger har blitt utført i tråd med NVEs retningslinjer. I områdene Eidsvåg, 
Griggastemma-Sjurastemma og sentrale deler av Åsane må det legges spesielt til rette for å håndtere 
flom. Utredningene er gjort i samarbeid med Bergen Vann. Se delstrekningene for nærmere 
beskrivelse og vurdering.  

I sentrum og Sandviken er risiko ved økt havnivå og stormflo vurdert. 

Langs verdensarvstedet Bryggen er det vurdert flere høyder for banetraseen, hensynet til 
kulturverdier tilsier at banen ligger på kote 1,75 moh. På denne begrensede strekningen er det lagt til 
grunn sikkerhetsklasse F1, på grunn av de begrensede konsekvensene og en driftsmessig løsning ved 
at banen kan snu i Sandbrogaten og Kaigaten/ved busstasjonen ved stormflo.  Det er kun 
bybaneskinner og ingen annen teknisk infrastruktur (likeretter el.) på denne begrensede strekningen 
langs Bryggen. Slik teknisk infrastruktur ligger i sikkerhetsklasse F2 og plasseres på et tilstrekkelig 
høyt kotenivå (206 cm) eller sikres mot vanninntrenging, utenfor denne strekningen. 
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I Sandviken planlegges sykkelruten på nivå med dagens gate. Gaten kan ikke heves som vern mot 
stormflo på grunn av høyden på eksisterende bebyggelse. Sykkelruten skal ikke benyttes til varig 
opphold, og syklister kan bruke andre gater ved stormflo. Som en del av planforslaget er det lagt inn 
tiltak for å lede flomvann vekk fra bebyggelsen og mot sjøen. 

For både banen langs Bryggen og sykkelruten i Sandviken kan høy stormflo meldes i god tid, dette 
reduserer faren og beredskapstjenester kan varsles. Det vil være mulig å etablere en midlertidig 
barriere for å beskytte området dersom ønskelig. 

Støyvurderinger  

Støy i ny situasjon: 

Det er utarbeidet en støyutredning av fremtidig utbygget situasjon (år 2040) for hele prosjektet, 
inklusiv Bybanen, forlengelse og Fløyfjelltunnel og hovedsykkelrute. I utredninger er ny støysituasjon 
sammenlignet med nullalternativet, der BT5 ikke bygges.  Beregningene er oppsummert i egen 
støyrapport, se vedlegg C1 Støyrapport. Planforslaget viser der det er foreslått støyskjermer i 
permanent situasjon, og identifiserer boliger som kan være aktuelt for støytiltak.  

Støy i anleggsfasen: 

Beregning av støy i anleggsfasen utføres i prosjekteringsfasen og byggefasen.  Dette er sikret i 
planbestemmelser for alle delstrekninger. Unntak er reguleringsplan for anleggstunnel og rigg- og 
anleggsområde for Fløyfjelltunnelen, der det er utført støyberegninger for anleggsfasen som en del 
av reguleringsplanforslaget.  

Klimabudsjett for anleggsfasen 

Det er utarbeidet et klimabudsjett i CO2-ekvivalenter for anleggsfasen av tiltaket ved planoppstart 
(basislinjen) som er sammenlignet med de anbefalte løsningene i reguleringsplanene. Det er de store 
konstruksjonene som dominerer klimagassutslippene, som banetunneler, forlengelse av 
Fløyfjelltunnelen, tunnelportaler, kulverter og banespor, samt transportbehovet i anleggsfasen. 

Beregningene er relativt grove da de hovedsakelig er basert på generiske data for elementene som 
inngår. Klimagassutslipp fra drift og videlikehold av banen er ikke tatt med i klimabudsjettet.  

Klimabudsjettet har benyttet mengdeangivelsene i kostnadskalkylen for både basislinjen 
(grunnkalkylen) og i kostnadsoverslaget for anbefalt trasé i mars 2022. Tabellen under viser 
elementene som er inkludert i klimabudsjettene. 

Tabell 2   Klimagassutslipp fordelt på kalkyleposter (Planbeskrivelsene, fellesdel) 

 Løsninger ved planoppstart Løsninger i planforslaget 

 tonn CO2 Andel  tonn CO2 Andel  

A: Grunnarbeider bane 6 300 5 % 5 300 5 % 

B: Baneteknisk 12 200 10 % 12 400 11 % 

C: Vei og trafikk 5 500 4 % 9 100 8 % 

D: Konstruksjoner 43 000 35 % 42 700 38 % 

E: Tunneler 57 200 46 % 42 300 38 % 

Totalt 124 200 100 % 111 800 100 % 

 
Banetunneler inkludert portaler, for den regulerte linjen, har noe lavere klimagassutslipp enn linjen 
ved oppstart. Dette skyldes redusert tunnellengde for banetraseen i Åsane. Lengre vegtunneler 
inkludert portaler for Fløyfjelltunnelen gir imidlertid noe høyere klimagassutslipp enn ved oppstart. 
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Samlet klimabudsjett for henholdsvis basislinjen og planforslagets linje er beregnet til ca 124 000 og 
112 000 tonn CO2-ekvivalenter. Det vil si at løsning i planforslaget gir rundt 10 prosent mindre 
klimagassutslipp i anleggsfasen enn slik prosjektet var ved planoppstart. 

I Miljøprogrammet er det oppført mål om at energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med 
anleggsaktiviteten/prosjektet skal begrenses mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg 
av materialer, utstyr og energikilder som gir lavt energiforbruk og utslipp. 

Grunnundersøkelser  

Grunnundersøkelsene omfatter geotekniske-, geologiske- og hydrogeologiske undersøkelser i tillegg 
til miljøtekniske undersøkelser. 

I arbeidet med KU2013 ble det benyttet eksisterende kunnskap om grunnforholdene i 
utredningsområdet, blant annet med data fra tidligere grunnundersøkelser utført for ulike plan- og 
byggeprosjekter. For å kunne verifisere gjennomførbarhet på løsninger forslått i skissefasen, samt 
fremskaffe nødvendig kunnskap for videre detaljering av løsninger i teknisk forprosjekt er det 
gjennomført nye grunnundersøkelser langs hele prosjektets utstrekning.  

Mange av strekningene forutsetter behov for tunnel. Hydrogeologisk kartlegging av grunnvann-
situasjonen har også vært en del av grunnundersøkelsesprogrammet, da eventuelle endringer i 
poretrykket som følge av drenering fra tunneler vil kunne gi setningsskader på bygninger dersom en 
ikke planlegger mot dette. Bygninger i sentrumsnære områder er spesielt utsatte, både fordi mange 
av bygningene, og gjerne også grunnen de står på, har stor kulturhistorisk verdi som kan skades 
dersom grunnvannsnivået endres. Kontroll på grunnvannsnivået er derfor spesielt viktig. 

I sentrum har vi store kulturminneverdier og fredet bygrunn, og det er gjennomført et omfattende 
program for grunnundersøkelser. Som en oppfølging av Riksantikvarens uttalelse og fylkets innsigelse 
ved offentlig ettersyn, er det gjennomført supplerende grunnundersøkelser. Oppdatert kunnskap om 
grunnforhold bekrefter tidligere vurderinger. De arkeologiske undersøkelser som ble gjennomført 
samtidig, vurderes av Riksantikvaren sammen med det reviderte planforslaget. Etter offentlig 
ettersyn er løsninger for fundamentering og infrastruktur under bakken vurdert, og detaljert 
ytterligere. Det er lagt inn nye og reviderte bestemmelser som følge av dette. Se delstrekning 1 for 
mer utfyllende informasjon.  

Det er fra sentrum til Sandviken vi har de største utfordringer mht. tunnelanlegg i grunnen, da det er 
lite overdekning for tunnelen fra Sandbrogaten og videre nordover. Det er behov for tung sikring og 
omfattende tetting av berget mot innlekkasjer. Den underjordiske holdeplassen i fjell bak 
Sandvikskirken har liten overdekning og ligger nær en eksisterende VA-tunnel. Det har vært svært 
utfordrende å finne en lokalisering av en underjordisk stasjon som også gir mulighet for gode 
utganger sentralt i området, uten at konsekvensene for bebyggelsen i området skulle bli for stor. Det 
er utført mye grunnboringer og seismikk. Løsningen er justert etter skissefasen etter en omfattende 
vurderinger for å finne en løsning som sikrer god gjennomførbarhet og samtidig en funksjonell 
løsning.  

Som del av grunnundersøkelsesprogrammet er det tatt prøver for å kartlegge miljøforholdene i 
utvalgte punkter langs linjen. Undersøkelsene har til nå vært begrenset til et orienterende og 
overordnet nivå. Det er generelt ikke avdekket områder med høy grad av forurensing i grunnen, eller 
gjort miljøtekniske observasjoner som er av betydning for valg av løsninger og trasé. En må regne 
med utredning og kartlegging av miljøtekniske forhold også i senere faser. 

Løsningene i planforslagene for Bybanen er vurdert å være gjennomførbare. Det er utarbeidet 
ingeniørgeologiske og hydrogeologiske fagrapporter for alle tunneler og bergskjæringer. Det er 
gjennomført uavhengig kontroll knyttet til høye skjæringer og tunneler jmf. kravene.  
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I rapportene er alle utførte grunnundersøkelser beskrevet, sammen med tolkninger, vurderinger og 
forslag til videre undersøkelser. De ulike strekningene og anleggsdelene har ulik karakter og 
kompleksitet. Vi viser til de enkelte delstrekningene for mer informasjon. 

3.7. Gjennomføring og kostnader 

Anleggsgjennomføring 

Anleggsgjennomføring av prosjektet er utfordrende. Bybane og sykkelvei i Åsanevegen, med 
forlenget Fløyfjelltunnel, er krevende, med blant annet betydelige utfordringer for omgivelsene og 
trafikkavviklingen i anleggsperioden. Som en del av det å sikre at den foreslåtte traséen og løsningen 
er gjennomførbar, må reguleringsplanen sette av tilstrekkelig areal til at anlegget kan bygges. 
Prosjektet inneholder flere store konstruksjoner, som tunneler og broer, trafikk må legges om og 
bygging vil flere steder skje tett på eksisterende bebyggelse. Reguleringsplanen må også ivareta disse 
arealbehovene. Underveis i planarbeidet er anleggsgjennomføringen vurdert, både som en del av 
løsningsvalg og i utforming av selve reguleringsplanen. Det er avholdt jevnlige møter med Bybanen 
Utbygging og Statens vegvesen der man har diskutert konkrete problemstillinger knyttet til 
gjennomføring av prosjektet.  

Tekniske løsninger beskrives nærmere i teknisk forprosjekt for de ulike delstrekningene. 
Prosjektering og videre detaljering kan gi andre svar på hvordan anlegget bygges enn det teknisk 
forprosjekt beskriver, dersom utbygger vurderer andre byggeløsninger som mer egnet. 

Mye av anleggsgjennomføringen på delstrekningene kan håndteres lokalt innenfor de respektive 
delstrekningene, men på flere områder er det nødvendig å se planene i sammenheng. Dette gjelder 
blant annet, men ikke utelukkende:  

• Trafikale omlegginger og konsekvenser i anleggsfasen.  

• Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen og tunneloppgraderingsprosjektet av dagens Fløyfjelltunnel 
må ferdigstilles så tidlig som mulig slik at gjennomgangstrafikk kan flyttes fra dagens E39 på 
strekket GlassKnag – Eidsvåg til ny tunnel. Først når dagens E39 er avlastet kan man starte 
arbeidet med bygging av bane og sykkelveg i Åsaneveien og Eidsvågtunnelen.  

• Behov for store rigg- og anleggsområder tilknyttet driving av tunneler.  

• Midlertidig massedeponi for mellomlagring og bearbeiding av masser som skal gjenbrukes 
internt i prosjektet.  

Spesielle utfordringer: 

• Svært begrenset med egnede riggområder i sentrum.  

• Samtidig bygging i sentrum og Fløyfjellstunnelen 

• Trafikkavvikling, tilkomst og kollektivbetjening av sentrum og Sandviken i anleggsperioden 

• Tilkomsttunnel til underjordisk holdeplass 

• Etablering av hovedsykkelrute på strekket mellom sentrum og Munkebotn vil være 
utfordrende å få til så lenge Sjøgaten benyttes som omkjøringsveg for Fløyfjelltunnelen. Ut 
fra en anleggsteknisk vurdering bør disse arbeidene vente til Fløyfjelltunnelene er forlenget 
til Eidsvåg. 

• Høy trafikk på E39 krever detaljert koordinering av faseplanlegging mellom Munkebotn og 
Eidsvåg, men også lenger nord ved Selviktunnelen 

• Ombygging av Åsane terminal og ombygging av Hesthaugveien med ny bro over E39, 
samtidig med avvikling av mye busstrafikk 

• Støy i anleggsfasen 
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Trafikale prinsipper i anleggsfasen: 

• Trafikk må fjernes eller legges om før de tunge anleggsarbeidene i sentrum starter opp. 
Enkelte bygater vil få endret bruk og kjøremønster når Bybanen er kommet i drift. Disse 
gatene bør bygges om tidlig i byggefasen for å redusere trafikk langs anlegget. 

• Busser skal prioriteres før bil. 

• Gående og syklende skal ha sikre traseer forbi anleggsområdene. 

• Det skal også prioriteres nødvendig varelevering til eiendommer langs anlegget, og 
nødvendig tilkomst for utrykningskjøretøyer. 

For å sikre disse trafikale prinsippene vil det være behov for to kjørefelt langs anlegget i sentrum.   

Massehåndtering  

Bybaneprosjektets målsetning for håndtering av overskuddsmasser er i samsvar med retningslinjene i 
kommuneplanens arealdel: «Overskuddsmasser skal benyttes på en god samfunnsnyttig måte. 
Negative konsekvenser av massehåndteringen skal reduseres og spredning av forurensning, inkludert 
plast, skal unngås.» Prosjektet vil ha et stort masseoverskudd, spesielt knyttet til de store 
tunnelanleggene. Det arbeides med løsninger som gir minst mulig massetransport på vegnettet. Både 
håndtering av masser og ut-transport av disse må avklares nærmere i neste fase. Som del av 
reguleringsplanforslaget for bybaneprosjektet, legges det frem en egen plan for en anleggstunnel, 
med rigg- og anleggsområde i Sandviken. Dette planforslaget regulerer arealer til midlertidig bruk i 
anleggsperioden, og legger til rette for uttransport av masser på sjø, til nærliggende områder i 
Bergen havn. Massedisponering i sjø på Dokken er aktuelt, og arealplan «Dokken, forberedende 
utfylling i sjø» er sendt på høring med frist 04.04.23. Bybanen Utbygging vurderer også andre 
sjødeponi lokalt. Vestland fylkeskommune, ved Bybanen Utbygging, har for øvrig startet en prosess 
for å avklare mulig deponi for tunnelmasser.  

Vurdering av byggetid  

Byggetid for bybaneprosjektet med forlenget Fløyfjelltunnel er beregnet til ca. 9 år. Med en 
anleggstunnel i Sandviken, kan byggetiden reduseres med ca. ett år. 

Dersom oppgradering av Fløyfjelltunnelen sør også inngår i utbyggingen, er byggetiden beregnet til 
mellom 11 og 13 år, avhengig av alternativ for oppgraderingen, og om anlegget drives fra Eidsvåg 
alene. Med en anleggstunnel, kan byggetiden reduseres med ca. 2 år. 

Sikkerhet i anleggsperioden 

Anleggsperioden kan oppleves som belastende. Bybaneprosjektet er opptatt av at gående og 
syklende skal ha god sikkerhet, også i anleggsperioden. Forholdene for gående og syklende er høyt 
prioritert, og det skal legges til rette for gående og syklende i anleggsperioden med egen skilting, 
belysning og fast dekke. Det skal tas spesielt hensyn til skolevei. Ved tidligere byggetrinn er det også 
benyttet trafikkvakter i mange midlertidige krysningspunkt for å veilede trafikantene og å sikre at det 
ikke blir ulykker med anleggsmaskiner. 

Etappevis utbygging 

Mulig etappevis utbygging er vurdert med hensyn til gjennomføring og drift av kollektivsystemet, 
samt om det er aktuelt å sette trafikk på Bybanen på deler av strekningen før hele anlegget er 
ferdigstilt. Vurderingene ble gjort i skissefasen slik at arealbruken som fastsettes i reguleringsplanene 
kunne gi en viss fleksibilitet til utbygging i flere trinn.  

Ytterligere vurderinger av kostnader og finansiering for hver mulig etappe ansees som en del av det 
videre arbeidet med gjennomføring av prosjektet. 

Helt generelt kan hver holdeplass eller krysningsspor være sluttpunkt for en etappe. Det er imidlertid 
ulike forhold og bindinger som avgrenser hva som kan være aktuelle etapper. Den største bindingen 
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gjelder forlengelse av Fløyfjellstunnelen og frigiving av ett av feltene på Åsaneveien til Bybanen. Også 
trafikale reguleringer og plassering av vogndepot kan gi føringer for avgrensing av aktuelle etapper.  
Etappene er vurdert mot byggetid og gjennomførbarhet, passasjergrunnlag og drift av Bybanen og 
etablering av byttepunkt/terminal samt endring av busstilbud.  
 
 
Oversikten under viser mulige etapper der hensynet til trafikkgrunnlag, driftsopplegg for banen, 
omlegging av busstilbud og omdømmet til prosjektet, i tillegg er hensyn til mulig byutvikling vurdert:    

• Sentrum – Amalie Skrams vei  
o Kan etableres uavhengig av forlenget Fløyfjellstunnel  
o Vil åpne for pendelrute med Bybanen gjennom sentrum, og dermed gjøre denne til 

et tilbud for hele den tette byen.  
o Konflikt med nødvendige trafikkomlegginger som følge av utbygging av 

Fløyfjellstunnelen 

• Sentrum - Amalie Skrams vei – NHH  
o Åpner for høyfrekvent pendelrute mellom viktige målpunkt.  
o Gir besparelse i investering i forhold til videreføring, men gir ikke mulighet for fullt 

omlagt bussystem fra Åsane.  
o Gir en pendelrute med Bybanen gjennom sentrum og Sandviken 
o Kan ikke etableres før Fløyfjellstunnelen er forlenget  

• Sentrum - NHH - Åsane sentrum  
o Åpner for full omlegging av kollektivsystemet, og trafikkomlegging i sentrum  
o Kan ikke etableres før Fløyfjellstunnelen er forlenget  

• Sentrum - Åsane senter – Nyborg eller Langarinden 
o Etappen styrker Åsane, binder Nyborg sammen med Åsane sentrum, og gir større 

reisemuligheter på tvers i kombinasjon med tilliggende bussholdeplasser. 
o Vil gi god nytte for videre byutvikling på Nyborg  

• Sentrum - Nyborg/Langarinden – Vågsbotn  
o Kan fange opp eventuell innfartsparkering og depot.  
o Få nye reisende, KPA legger ikke til rette for byutvikling her  
o Begrenset nytte dersom en finner at det er bedre å lokalisere depot ved Åsane 

terminal.  

Lang byggetid for forlengelse av Fløyfjellstunnelen, og nytte av en pendelrute gjennom sentrum kan 
tilsi en tidlig utbyggingsetappe til Amalie Skrams vei. Konflikt med nødvendige trafikkomlegginger 
som følge av utbygging av Fløyfjellstunnelen vil imidlertid måtte avklares i forkant. 

Full omlegging av kollektivsystemet og trafikkforholdene i sentrum får en ikke før Bybanen er 
etablert helt til Åsane terminal. Bygging av banen til Åsane sentrum vil ha stor betydning for 
utviklingen av sentrum i Åsane, med tilrettelegging for utbygging langs ny gate med bane, sykkelfelt 
og gode fotgjengerareal. 

Utbygging videre til Nyborg eller helt til Vågsbotn er en vurdering av nytte for utvikling av Åsane opp 
mot investeringskostnad, og påvirker i liten grad de større trafikkomlegginger ellers. 

Planforslaget regulerer areal for et mulig vogndepot ved Åsane terminal. Dette kan være en løsning 
dersom Bybanen til Åsane ikke bygges helt til Vågsbotn i første omgang. Dersom hele traseen bygges 
ut i ett byggetrinn, anbefales depot i Vågsbotn. Viser til vedlagte rapport for driftsopplegg (2020). 

Investeringskostnader 

Ved oppstart av skissefasen ble det gjennomført et kostnadsoverslag for bybanetraseen, 
hovedsykkelruten og forlenget Fløyfjellstunnel slik det var vist i oppstartsaken for planarbeidet.  
Dette ble kalt grunnkalkylen. Grunnkalkylen er utført med usikkerhet ± 25 prosent. 
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Grunnkalkylen viste en kostnad på P50=13,2 mrd. 2019-kroner eks. mva. (P50 => 50 % sannsynlighet 
for å ikke overskride) 

Underveis, mens løsningene utviklet seg i skissefasen, er det med utgangspunkt i grunnkalkylen holdt 
løpende kostnadskontroll med utgangspunkt i enhetsprisene fra grunnkalkylen. Mot avslutning av 
skissefasen ble det gjennomføre et nytt totalanslag basert på prosjektet slik det så ut pr juni 2020. 
Dette anslaget er utført med en usikkerhet på ± 20 prosent.  

I skissefasen ble det gjort en rekke justeringer som også påvirker kostnadene. Noen elementer ble 
dyrere, mens andre gikk ned i kostnad. Eksempelvis ble banekostnaden betydelig redusert, først og 
fremst på grunn av mindre tunnel. De største kostnadsdrivende elementer er tunneler og 
underjordisk holdeplass med tilkomster. Kostnadsberegningen for totalprosjektet var i skissefasen 
beregnet til ca 12,6 mrd. NOK, eks MVA. (P50).  

Det ble så gjennomført et kostnadsoverslag før planforslaget gikk til første gangs behandling, i mars 
2022. Planforslaget hadde flere endringer i forhold til det som lå til grunn ved anslaget etter 
skissefasen. Blant annet var traseen ved Griggastemma endret slik at Bybanen flyttes tilbake i tunnel, 
og det ble vedtatt at det skal bygges lokk over E39 i Eidsvåg frem til Jordalsstemma. Anslaget i mars 
2022 gav en investeringskostnad på 17, 8 mrd. NOK, eks MVA. (P50). 

Etter høring av planforslaget, er det gjort noen endringer som har innvirkning på kostnadene. Det ble 
gjennomført et nytt kostnadsanslag i februar 2023. Blant endringene er at det nå bare er en inngang 
til underjordisk holdeplassen ved Sandvikskirken. 

Som de fleste andre større infrastrukturprosjekter, har også byggetrinn 5 av Bybanen fått økte 
kostnader. Dette skyldes i stor grad prisstigning, særlig i 2021 og 2022, markedssituasjonen og 
usikkerhet knyttet til verdenssituasjonen. 

Kostnadene for prosjektet, slik det nå ligger til sluttbehandling, er beregnet til 21,2 mrd. NOK, eks 
MVA. (P50). Anslaget har en usikkerhet på +-15,5 %, som er vanlig for reguleringsplannivå. 

Notat NO-DS0-043 «Anslag februar 2023, Kostnadsoppsummering kalkyle reguleringsplan» ligger 
som vedlegg til dette fagnotatet. 

I oppsummeringsrapporten for Anslag, er det vist en fordeling på hovedelementer.  Vi gjør 
oppmerksom på at oppdeling av totalkostnader i delementer ikke er helt i tråd med 
Anslagsmetodikken, fordi en der har vurdert hele strekningen mellom sentrum og Vågsbotn under 
ett. Gjelder for eksempel byggherrekostnader, midlertidig trafikkavvikling og usikkerheter som er 
priset for det samlede prosjektet.  For å kunne si noe om kostnader for delstrekningene er slike 
poster likevel fordelt. Det er gjort prosentvis etter hvor stor andel de identifiserbare 
kostnadselementene for delstrekningen utgjør av hele alternativet.  

Usikkerheter og variasjonsområder er i Anslagsprogrammet behandlet statistisk for hele strekningen. 
Når dette deles opp i enkeltelementer eller på delstrekninger, vil dette i sum ikke bli lik et anslag for 
hele strekningen under ett. Fremstillingen gir likevel et bilde av fordelingen selv om tallene må 
vurderes med forsiktighet. 
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Figur 10  Figuren viser kostnader fordelt på hovedelementer, tall i millioner kroner. 

Kostnadsutvikling i prosjektet 

Kostnadsberegningene fra anslaget i mars 2022 gav en P50 på 17 847 mill. inkludert grunnerverv, og 
en P85 på totalt 19 893 mill. NOK inkludert grunnerverv. 

Kostnadsberegningene fra anslaget i februar 2023 gav en P50 på 21 158 mill. NOK inkludert 
grunnerverv og en P85 på 24 674 mill. NOK inkludert grunnerverv.  
Differansen for P50 på 3 311 mill. NOK (21 158 – 17 847) mellom Anslaget i 2022 og 2023 kan 
forklares med følgende forhold: 

 

Økning av kostnader for P50 fra anslaget 2022 til anslaget 2023 Mill NOK 

Prisstigning (fra 2021 til 2022)  2 131 

Prisøkning grunnerverv (prisstigning og endring i omfang) 95 

Grunnarbeider bane i dagen økt med 1500 m (avdekket mangel i tidligere anslag) 118 

Hovedsykkelrute Sandviken ved reperbanen (tidligere holdt utenfor siden det 
skulle gjennomføres av Svv før BT5) 

 

57 

Endring av portalbygg og gjennomføring i Sandbrogaten 72 

Flere signalregulerte kryss 120 

Midlertidig sporomlegging anleggsfase 130 

Økt usikkerhet trafikkavvikling (utover prisvekst) 174 

Nye arbeider Saltimport (P-hus og skjerming) 26 

Tillegg på 5% uspesifisert er tatt inn etter anbefaling fra håndbok R764 669 

Endret vurdering på enkeltposter 84  

  

Stasjon i fjell flyttet lenger inn i fjellet og forenklet -120 

Inngang fra Grensegrenden/Gørbitz gate til holdeplass er gått ut -245 

  

Sum endring i forhold til anslag 2022 3 311 
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Nyttekostnadsanalyse 

Som en del av arbeidet er de samfunnsøkonomiske beregningene fra konsekvensanalysen i 2013, 
oppdatert. Det er utført en ny nyttekostnadsanalyse ved hjelp av transportmodellen RTM og 
nyttekostnadsverktøyet SAGA. Som følge av at SAGA er tilrettelagt for analyser av jernbane, og det 
viste seg vanskelig å benytte SAGA med enkle justeringer, ble det utviklet et regnearkbasert 
beregningsopplegg som ivaretar alle sentrale virkningsmekanismer og forutsetninger for 
samfunnsøkonomiske analyser (prissatte konsekvenser) i transportsektoren. Denne er presentert i et 
eget notat, vedlegg C6 Nyttekostnadsanalyse. Analysen er ikke oppdatert med nye kostnadstall. 

Ved offentlig ettersyn viste analysen at netto nytte per budsjettkrone1 er -0,89. Til sammenligning ble 
netto nytte per budsjettkrone beregnet til mellom -0,8 og -0,9 for de ulike alternativene i 
konsekvensutredningen i 2013.  

Finansieringsbidrag og reduserte kostnader 

Store kollektivprosjekter øker generelt verdien på eiendommene i de områdene de blir bygget. I 
noen land blir denne verdistigningen sett i sammenheng med investeringskostnaden til kollektiv-
prosjektet. Prinsippet er at den som får en stor gevinst av prosjektet, også bør bidra til finansie-
ringen.  

Bybaneprosjektet regulerer i all hovedsak samferdselsareal, og det er derfor få muligheter til å sette 
rekkefølgekrav til utbyggingsprosjekt langs linjen. Rekkefølgekrav må settes i de enkelte 
reguleringsplanene for utbyggingsprosjektene, evt. i overordnede områdereguleringsplaner. 

Bystyret har i sak 398/21 vedtatt at det skal bygges miljølokk frem til Jordalsstemma, og at dette, så 
langt det er mulig, skal finansieres gjennom utbyggerbidrag. Finansiering er ikke en del av regule-
ringsplanen, og det pågår parallelle prosesser knyttet til dette spørsmålet. 

Da miljølokket må bygges samtidig med omlegging av E39 er det satt rekkefølgekrav til dette i 
planforslaget. 

Innløsning av eiendommer  

Prosjektet inneholder banetrasé med holdeplasser og hovedsykkelrute fra sentrum til Vågsbotn, 
samt forlengelse av Fløyfjelltunnelen med tilhørende vegkryss. Det er et stort infrastrukturprosjekt 
som skal bygges gjennom til dels tett bebygde byområder. Det er ikke mulig uten innløsning av 
private eiendommer. Prosjektet har søkt å finne løsninger som skal fungere godt i byen over tid, og 
har vurdert alternativer der en ser at innløsning av flere eller store eiendommer er nødvendig.  

I samlet planforslag for alle delstrekninger er det behov for riving av bygg som medfører innløsning 
av til sammen 29 boligeiendommer med til sammen 62 boenheter, 24 næringseiendommer og 3 
kombinerte med 4 boenheter. I tillegg kommer stripeerverv av eiendommer og midlertidig erverv for 
rigg- og anleggsområder. Et mer detaljert oppsett ligger i planbeskrivelsen for hver delstrekning 

 

  

 

 
1 Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er et relativt mål på lønnsomhet, og uttrykker hva man får igjen pr krone 
brukt av det offentlige budsjettet 
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4. Videre prosess og fremdrift 

4.1. Fremdrift og faser i reguleringsplanarbeidet 

• Planoppstart 2018 

• Skissefasen til orienteringen inkl. høring av to tilleggsutredninger til KU, 2020 

• Skissefase for tunnelalternativ i sentrum inkl sammenligning med dagalternativet, 2021 

• Reguleringsplanforslag med teknisk forprosjekt, inkl en tilleggsutredning til 
konsekvensutredning (KU), ble 1. gangs behandlet i byrådet 20.okt.2022. Offentlig høring ble 
gjennomført i perioden 5.november – 21.desember 2022. 

• Merknader til planforslagene er gjennomgått og vurdert av fagetaten, og revidert planforslag 
legges nå frem for politisk 2. gangs behandling. Vedtak skal fattes av Bergen bystyre. 

• Etter vedtak varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev, med mulighet for å klage på 
vedtaket. 

 

Figur 11 - Fremdrift og faser i planleggingen. 

Merknader og innsigelser 

Det ble sendt inn over 400 merknader og uttalelser til planene. Fem etater leverte innsigelser til 
planene. Fagetaten har arbeidet intenst for å løse disse, og kan nå levere planforslagene med svært 
mange av disse løst. Det som gjenstår er:  

- Innsigelsene til kulturminner i sentrum. Vestland fylkeskommune og Riksantikvaren vil 
vurdere revidert planforslag for sentrum når det nå oversendes fra plan- og bygningsetaten, 
frist for uttale er 25.04.2023.    

- Innsigelsen fra Statens vegvesen til miljølokket i Eidsvåg, der det pågår en dialog mellom 
byrådsavdelingen og Statens vegvesen. 
 

Når planforslagene leveres til 2. gangs behandling gjøres de også tilgjengelig for interesserte på 
Miljøløftets hjemmesider www.miljøløftet.no  

4.2. Videre prosjektering og utbygging 

Fremdriften for prosjektering og bygging av Bybanen, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel er 
avhengig av en rekke faktorer, med følgende hovedelementer:  

• Vedtatte reguleringsplaner 

• Finansiering 

• Løsning for Fløyfjelltunnelen sør 

• Eventuell etappevis utbygging 

Vedtak av reguleringsplanene våren 2023 gir grunnlag for finansiering, og videre arbeid med 
prosjektering og bygging.   

http://www.miljøløftet.no/
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5. Planforslag Bybanen fra sentrum til Åsane, Fløyfjelltunnelen - forlengelse til 
Eidsvåg 

 

 

Figur 12 Oversiktskart som viser avgrensning av planområdet for Fløyfjelltunnelen - forlengelse til Eidsvåg. 

 
Banetraséen i Sandviken med forlenget Fløyfjelltunnel ble vedtatt av Bystyret 31. januar 2018 (sak 
19/18). Delstrekning Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg, ligger i sin helhet i vertikalnivå 1 under 
bakken / fjell. 
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5.1. Sentrale problemstillinger i planarbeidet 

Sentrale problemstillinger for delstrekning Fløyfjelltunnelen er beskrevet både ved oppstart 
i skissefasen og da planforslaget var på høring. De viktigste momentene er omtalt under. En 
viktig endring siden skissefasen er at plangrensen i Eidsvåg, mellom delstrekning 3 og 
Fløyfjelltunnelen, er flyttet slik at hele dagsonen, miljølokket og krysset i Eidsvåg nå inngår i 
delstrekning 3.  

Reguleringsplanen skal danne grunnlag for å bygge og drifte Bybanen til Åsane, forlenget 
Fløyfjelltunnel, etablere sykkelruter og forbedre gangtilbudet. En flytting av trafikk inn i forlenget 
Fløyfjelltunnel vil gi bedre forhold for myke trafikanter og barn- og unge i Sandviken, når dagens E39 
(Åsanevegen) frigjøres til sykkel- og gangtrafikk, bybane og lokalveg. Dette fører også til mindre støv 
og støy i dette området.  

For å kunne starte byggingen av Bybanen og hovedsykkelruten mellom Sandviken (Glass Knag) og 
Eidsvåg må først gjennomgangstrafikken på E39 flyttes over i ny forlenget Fløyfjelltunnel. Forlenget 
Fløyfjelltunnel til Eidsvåg, og en eventuell oppgradering av dagens tunnel til Nygårdstangen, er derfor 
kritisk for fremdriften av hele bybaneprosjektet. 

Sentrale problemstillinger i planarbeidet: 

• optimalisering av selve planløsningen / tunneltraséen 

• ingeniørgeologiske og hydrogeologiske undersøkelser 

• samordning med pågående arbeid med planforslag for Fløyfjelltunnelen sør (i regi av Statens 
vegvesen) 

• kobling mot kryssløsningen i Sandviken 

• trasé for E39 og kryssløsning i Eidsvåg 

• lokk / forlengede tunnelportaler i Eidsvåg 

• risikoanalyse Fløyfjelltunnelen 

• luftforurensing med fokus på Eidsvåg 

• drikkevannskilden i Jordalsvatnet 

• anleggsgjennomføring 
 

5.2. Medvirkning 

Møter  

Det ble avholdt felles informasjonsmøte for "Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg" og 
«Fløyfjelltunnelen – Rigg og anleggsområde» den 15.11.22. Det ble gjennomført en kontordag for 
disse to planforslagene 23.11.23 der de som var interessert kunne komme og snakke med 
saksbehandlerne. Planforslaget for forlenget Fløyfjelltunnel var også tema på informasjonsmøtene og 
kontordagene for delstrekning 2 og 3. 

 

Merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn  

Planoppstart ble varslet i mai 2018 sammen med de andre reguleringsplanene for bybaneprosjektet 
Bergen sentrum - Åsane. Planforslaget for hele bybaneprosjektet lå ute til offentlig ettersyn i 
perioden 05.11.22 – 21.12.22.  

Til Fløyfjelltunnelens forlengelse (DSF) er det mottatt 19 uttalelser fra høringsinstanser og 20 
merknader fra lag, organisasjoner og privatpersoner.  

Alle merknadene som spesifikt gjelder DSF er oppsummert og kommentert i eget vedlegg G1 DSF 
Merknadsskjema, datert 31.03.2023. Merknader som er sendt inn til DSF, men gjelder andre 
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delstrekninger er kommentert på disse strekningene.  Merknader som gjelder hele prosjektet er 
kommentert under «fellesdel».  

Statens vegvesen peker på at eksisterende luftesjakt i Sandviken må beholdes. NVE minner om at det 
er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, 
vassdrag og energianlegg i arealplaner. Helsevernenheten fokuserer på måling av luftkvalitet ved 
luftesjakt. Bergen vann ønsket mindre justeringer i bestemmelsene. Fylkeskommunen ønsker også 
justeringer i bestemmelser og vurdering av alternativ rampeløsning til Sandviken for 
Fløyfjelltunnelen.  De private merknadene gjelder i stor grad andre delstrekninger eller fellestema og 
er derfor vurdert i fellesdel og på de respektive delstrekningene.  

Merknader til varsel om planoppstart er behandlet og kommentert i tidligere saksdokumenter. 

Byrådet vedtok i møte 20.10.2022 å legge planforslaget ut på høring.  Alle berørte eiendommer ble 

varslet, og det ble annonsert i aviser. Innkomne merknader knyttet til Fløyfjelltunnelen med 
forlengelse til Eidsvåg behandles her. Øvrige merknader behandles i fagnotat for de andre 

delstrekningene. Her vil vi spesielt vise til delstrekning 3 der det er en del sammenfallende 
konsekvenser av forlenget Fløyfjelltunnel, luftforurensing, forholdet til drikkevannskilden m.m.  

 

5.3. Endringer etter offentlig ettersyn 

Planforslaget er i hovedsak slik det var til offentlig ettersyn. Det er gjort noen justeringer på bakgrunn 
av innkomne merknader og uttalelser. Det var ingen merknader som førte til endringer i plankartet. 
Med bakgrunn i merknadene fra Bergen Vann, er det gjort noen mindre justering av 
planbestemmelsene.  

I forslaget til planbeskrivelsen ved førstegangsbehandling, var det beskrevet at luftesjakten i 
Sandviken skulle fases ut. Det viser seg at denne likevel må benyttes i fremtidig løsning. Dette er 
derfor endret i planbeskrivelsen. Ellers er det en del tekniske innspill som vil bli videreført for 
oppfølging til prosjektering- og byggefasen. 

Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, fremgår av vedlegg G2 Justeringer etter offentlig 
ettersyn, datert 17.03.2023. Planmaterialet er oppdatert i henhold til endringene. 

Følgende planmateriale er endret etter offentlig ettersyn: 

• Reguleringsbestemmelser  

• Planbeskrivelse  

 

5.4. Hovedgrep i planforslaget 

Hensikten med tiltaket er å frigi dagens E39 mellom Sandviken og Eidsvåg til bane, lokalveg, 
sykkelveg og fortau. Dette er en viktig forutsetning for gjennomføring av Bybanen til Åsane 
i vedtatt trasé. En flytting av gjennomgangstrafikken inn i forlenget Fløyfjelltunnel gir bedre 
forhold for myke trafikanter og barn og unge i Sandviken. Dette fører også til mindre støv 
og støy i området. Kollektivtilbudet blir vesentlig bedre med ny bybanetrasé til Åsane. De 
positive virkningene av forlenget Fløyfjelltunnel er hovedsakelig beskrevet i planforslaget 
for delstrekning 2 og 3. 

Forlengelsen til Eidsvåg opparbeides i fullgod standard, som gir muligheter for tovegs trafikk i ett løp 
ved hendelser i tunnelen. For å få fullt utbytte av dette, må en også utvide tunnelprofilet for 
Fløyfjelltunnelens søndre del. Dette er et planarbeid i regi av Statens vegvesen som vil bidra til å 
skjerme Bergen sentrum for gjennomgangstrafikk når ett løp er stengt i Fløyfjelltunnelen.  
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5.5. Beskrivelse av planforslaget 

Planen for Fløyfjelltunnelen med forlengelse til Eidsvåg, omhandler vegtunneler for E39. I 
sør kobler planen seg til eksisterende Fløyfjelltunnel. I nord reguleres krysset i Eidsvåg og 
videreføring av E39 nordover i planforslaget for delstrekning 3, planID 65820000. 
Sørvendte av- og påkjøringsramper i Eidsvåg inngår i planen for Fløyfjelltunnelen. I 
Sandviken inngår av- og påkjøringsramper mot sør, mens selve krysset (rundkjøringen) ved 
Glass Knag reguleres i delstrekning 2, planID 65810000. Det legges fram en egen plan for en 
anleggstunnel fra Fløyfjelltunnelen og ut på saltimporttomten i Sandviken, planID 
70670000. 

 

Figur 13 Oversiktskart – prinsippskisse med forlenget Fløyfjelltunnel, bane og hovedsykkelrute. Forlenget tunnel er vist med 
svart, stiplet strek, eksisterende med hvit. 
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Delstrekning Fløyfjelltunnelen ligger i sin helhet i vertikalnivå 1 under bakken / i fjell. 

Anbefalt løsning for Fløyfjelltunnelen – forlengelse til Eidsvåg 
 

 

Figur 14 Figur som viser forlenget Fløyfjelltunnel med planlagte ramper. Rampekryss i Sandviken til venstre, og rampekryss i 
Eidsvåg til høyre. 

 
Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen starter inne i fjell i sør, i enden av dagens rettstrekning, ca. 2,5 km i 
retning nordover fra Nygårdstangen. Tunnelen forlenges nordover med to tunneltuber (2 felt i hver 
retning) som kommer ut i Eidsvåg og går videre med fire felt (2 felt i hver retning) i dagen gjennom 
Eidsvåg der den kobles til dagens E39 like sør for Selviktunnelen. Lengde på forlenget tunnel er ca. 
2,8 km. Totalt blir Fløyfjelltunnelen ca. 5,3 km. I tillegg planlegges et miljølokk/forlengede 
tunnelportaler på ca. 0,2 km i Eidsvåg. Fra Nygårdstangen til Eidsvåg blir samlet tunnellengde 
inkludert miljølokk ca. 5,5 km. 
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I Eidsvåg blir det et fullverdig kryss, slik at de trafikantene kan 
komme av- og på E39 både nordover og sørover. Rampene mot 
sør ligger i hovedsak i fjell og inngår i planforslaget for 
Fløyfjelltunnelen.  

I Sandviken, ved Glass Knag, etableres en rundkjøring. Her vil det 
være mulig for trafikantene å komme av- og på Fløyfjelltunnelen 
mot sør (Nygårdstangen) via egne tunnelramper.  

De som skal til/fra Sandviken fra nord må ta av i krysset i Eidsvåg 
og kjøre lokalvegen gjennom Eidsvågtunnelen og Åsaneveien. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ingeniørgeologiske og hydrogeologiske vurderinger 
 
Det er gjort ingeniørgeologiske og hydrogeologiske undersøkelser av tunnelstrekningen. Disse har 
ikke avdekket spesielt krevende eller risikable forhold for tunnelanlegget, og de følger Statens 
vegvesen sin anbefalte løsning for sammenkoblingssonen mellom ny- og eksisterende tunnel. 
 
Koblingen mot eksisterende Fløyfjelltunnel i sør 
 
Planforslaget legger til rette for at forlenget Fløyfjelltunnel kan kobles på dagens Fløyfjelltunnel inne i 
fjell. Det er også gitt fleksibilitet i planen for tilpasninger til en eventuell oppgradering av 
Fløyfjelltunnelen sør. 
 
Statens vegvesen har startet et planarbeid for å oppgradere Fløyfjelltunnelen sør, planID 70820000. 
Her inngår også utvidelse av tunnelprofilet slik at det er mulig med tovegstrafikk i et løp når det 
andre er stengt.  
 
Det er sett på følgende løsninger for Fløyfjelltunnelens søndre del: 

A. utvide dagens tunneler 
B. ett nytt løp, utvide det frigjorte løpet 
C. to nye løp 

 

Figur 14 15 Framtidig vegsystem med 
forlenget Fløyfjelltunnel (prinsippskisse) 
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I løsningene B og C kobler en seg inn på dagens tunnelløp før utløpet på Nygårdstangen. Portalene i 
sør vil derfor bli beholdt i alle alternativene. En eventuell utvidelse av profilet for Fløyfjelltunnelen 
sør må gjennomføres samtidig med forlenget Fløyfjelltunnel til Eidsvåg.  
 
For å ta høyde for ulike løsninger for oppgradering av Fløyfjelltunnelen sør er det lagt inn en 
justeringssone (vegformål) i fjellet i planforslaget for forlenget Fløyfjelltunnel. 
 
 

 

Figur 16 Plankart del 1 (lengst sør), som skal kobles til tilgrensende planarbeid for Fløyfjelltunnel i sør. 

 

Kobling mot kryssløsningen i Sandviken 

I Sandviken, ved Glass Knag, etableres en rundkjøring. Her vil det være mulig for de kjørende å 
komme av- og på Fløyfjelltunnelen mot sør (Nygårdstangen) via egne tunnelramper.  

De som skal til/fra Sandviken fra nord. må ta av i krysset i Eidsvåg og benytte lokalvegen gjennom 
Eidsvågtunnelen og Åsaneveien. 

Veg- og kryssløsningen i Sandviken blir nærmere omtalt i planforslaget for delstrekning 2. 
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Figur 17 Nytt kryss (rundkjøring) i Sandviken ved Klass Knag, med kobling til Fløyfjelltunnelen. 

Kryss Eidsvåg 

I skissefasen ble det gjort en omfattende vurdering av ulike kryssløsninger i Eidsvåg. Hensikten var å 
legge grunnlag for god byutvikling og samtidig minimere ulemper ved ny vei og kryssløsning. 
Sørvendte ramper ble lagt i fjell. Vi viser til oppsummering av skissefasen for flere detaljer. 
Fagetatens anbefaling for kryssløsning i Eidsvåg ble behandlet og vedtatt i bystyret 24.03.2021, sak 
82/21. Det er denne planløsningen som er videreutviklet og ligger til grunn for 
reguleringsplanforslaget.  

Plangrensen mellom Fløyfjelltunnelen og delstrekning 3 går i tunnelportalene slik at hele dagsonen 
og miljølokket inngår i planforslaget for delstrekning 3. 

 

 

 

Glass Knag 

Tunnelramper 
med kobling til 
Fløyfjelltunnelen 
mot sør (til/fra 
Nygårdstangen) 



Saksnummer 2022/20565 

Side 50 av 58 

 

 

Figur 18 Figur som viser plangrensene for delstrekning Fløyfjelltunnelen, samt prinsippløsning for E39 med hovedtunnel og 
rampetunnelene med tilknytning til Eidsvåg og plassering av ventilasjonssjakten. 

Miljølokk/forlengede portaler i Eidsvåg 

Planlagt miljølokk, vedtatt av bystyret 24.03.2021 (sak 82/21), ligger innenfor planområdet for 
delstrekning 3.  E39 passerer over næringsområdet i Eidsvåg, planlagt under et miljølokk, før vegen 
går i bro over Jordalsstemma og kobler seg inn på dagens E39 opp mot Selviktunnelen. Miljølokket og 
hensikten med dette er nærmere omtalt i planforslaget for delstrekning 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 Illustrasjonsplan som viser planløsningen og miljølokk i Eidsvåg. 

 

Påkjøringsrampe i tunnel 
fra Eidsvåg 

Avkjøringsrampe i tunnel 
til Eidsvåg 
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Vurdering av kollektivfelt og sambruksfelt i Fløyfjelltunnelen  

I vedtaket i januar 2018 (sak 19/18) ber bystyret om at det vurderes kollektiv- eller sambruksfelt fra 
Eidsvåg gjennom den forlengede Fløyfjelltunnelen. Dette er skilt ut som et eget utredningsprosjekt i 
Miljøløftet der en samtidig ser på andre innfartsårer til Bergen. I planforslaget for Fløyfjelltunnelen 
med forlengelse til Eidsvåg reguleres vegen til vegformål og ikke kollektivfelt eller sambruksfelt.  

 

Risikoanalyse 

Det er gjennomført en egen risikoanalyse for hele Fløyfjelltunnelen mellom Eidsvåg og 
Nygårdstangen, rapport RA-DSF-010. Formålet med risikoanalysen er å belyse risikobildet i ferdig 
bygget Fløyfjelltunnel som helhet og gi beslutningsstøtte om tiltak for risikoreduksjon og utforming 
av tunnelen. 

Risikovurderingen viser at toløpstunnelen har et moderat risikonivå, hvor alle hendelsene er i 
oransje/gul sone (oransje: tiltak skal vurderes / gul: tiltak bør vurderes). Risikonivået er hovedsakelig 
en følge av at tunnelen har mye trafikk. Sikkerhetsnivået i tunnelen vurderes å være høyt, og vil 
utgjøre en vesentlig forbedring sammenliknet med dagens sikkerhetsnivå i Fløyfjelltunnelen og 
strekningen gjennom Sandviken til Eidsvåg som tunnelen erstatter. 

Det er foreslått flere risikoreduserende tiltak for forlenget Fløyfjelltunnel som samlet sett vil gi 
Fløyfjelltunnelen et akseptabelt risikonivå. Det er også gjort en vurdering av hele Fløyfjelltunnelen, 
der søndre del også er utvidet for å legge til rette for tovegstrafikk ved stengt løp. Med foreslåtte 
risikoreduserende tiltak, er løsningen vurdert å gi akseptabel risiko og være gjennomførbar. Videre 
detaljering gjøres i prosjekteringsfasen. 

 

5.6. Virkninger av planen 
Delstrekning Fløyfjelltunnelen ligger i sin helhet i vertikalnivå 1 under bakken / i fjell.  
 
En del virkninger som følger av forlenget Fløyfjelltunnel omtales i planforslagene for delstrekning 2 
og 3. Dette gjelder blant annet endrete støyforhold for nabobebyggelse i Sandviken og Eidsvåg, og 
endret utforming av Åsaneveien. Støy fra anleggsvirksomhet på saltimporttomten og konsekvenser i 
anleggsfasen omtales i planen for Fløyfjelltunnelen- rigg og anleggsområde, jf. planID 70670000.  
 

Konsekvenser for naturmangfold etter naturmangfoldsloven §§8-12 og virkninger for barn- og unges 
interesser skal vanligvis alltid vurderes i plansaker. Ettersom planområdet ligger i fjell, vil ikke dette 
bli omtalt her.  

I planbeskrivelsen er det vurdert virkninger for en rekke ulike tema. Virkninger er også belyst i 
følgende dokumenter som er vedlagt saken: 

• Risikoanalyse for Fløyfjelltunnelen (RA-DSF_02J, datert 17.12.2021) 

• Luftkvalitet Eidsvåg (NO-DSF-013_02J, datert 15.9.2022) 
 
Det er også andre tema som ikke omtales i dette planforslaget, med virkninger og konsekvenser av 
planforslaget, ettersom det ikke er aktuelt for delstrekning Fløyfjelltunnelen med forlengelse til 
Eidsvåg: 



Saksnummer 2022/20565 

Side 52 av 58 

 

• Naturmangfold 

• Arkitektur og byrom 

• Barn- og unges interesser 

• Landskap og blågrønne verdier 

• Byform og byrom 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Jordressurser 

• Rekreasjon, friluftsliv og folkehelse 

• Kollektivtilbud 

• Sykkel og gange 

• Parkering 

Luftforurensing 
Det er utarbeidet et eget notat (NO-DSF-013) knyttet til luftforurensing fra Fløyfjelltunnelen. I 
hovedsak gjelder dette virkningene fra det nye utløpet i Eidsvåg. Her ser en hvordan tunnelluften 
sprer seg i Eidsvåg med- og uten tiltak og med- og uten miljølokk. Verdiene vurderes opp mot 
kravene i forurensningsforskriften og til anbefalte retningslinjer i T-1520. Uten tiltak vil 
forurensingssituasjonen i Eidsvåg forverres i forhold til dagens situasjon. Bakgrunnen for det er at en 
nå får samlet all luften fra en ca. 5,5 km lang tunnel (i nordgående retning) som blir sluppet ut ved ny 
tunnelmunning i Eidsvåg.   
 

Figurene under viser overskridelsene av kravene i forurensingsforskriftene i ulike situasjoner. 

 

Figur 20 Spredning utenfor tunnelportal uten miljølokk og uten bruk av ventilasjonstårn. 26. dårligste døgn (krav i 
forurensningsforskriften). 
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Figur 21 Område med overskridelse av krav til døgnmiddelkonsentrasjon i henhold til forurensingsforskriften (26. verste 
døgnmiddel). Spredning utenfor tunnelportal med miljølokk og uten bruk av ventilasjonstårn. 

 

 

Figur 22 Spredning utenfor tunnelportal med miljølokk og med ventilasjonstårn i drift 16 timer i døgnet. 26. dårligste døgn 
(krav i forurensningsforskriften). 

 
Rapporten konkluderer med: 

• Det er støvpartikler (PM10) som vil være den kritiske forurensningskilden. 
• Ventilasjonstårn er et helt nødvendig tiltak for å begrense luftforurensingen i Eidsvåg 

(lovpålagt, uavhengig av lokk eller ikke). Tiltaket har god effekt både i forhold til eksisterende 
bebyggelse og framtidig bebyggelse. 

• Det er forventet at luftesjakten benyttes ca. 50 dager i et normalår. 
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• Beregningene er utført med 5 m høyt tårn, i bestemmelsene er det lagt til rette for at tårnet 
kan være opptil 10 m høyt. Dette for å kunne håndtere evt. fremtidige strengere 
utslippskrav. Høyere tårn gir bedre spredning.  

• Med miljølokk (og ventilasjonstårn), vil forurensingen opptre rundt vegareal og ikke i 
eksisterende- eller framtidig bebyggelse. 

 

Strekningen mellom Sandviken og Eidsvåg får en stor trafikkreduksjon og bedre luftkvalitet (og 
reduksjon av trafikkstøy).  

Jordalsvatnet er drikkevannskilde 
Jordalsvatnet er drikkevannskilde for store deler av Åsane og krever derfor særlig vern. I KPA 2018 
ligger Jordalsvatnet inne med arealformål «drikkevann». I denne sammenheng har det spesielt vært 
sett på følgende problemstillinger:  

• mulig partikkelforurensning (spesielt fra tunnelluften) 

• mulig påvirkning i anleggsperioden 

• mulig påvirkning i endelig løsning fra veganlegget 

Notat om luftforurensing (NO-DS3-013) vurderer om det er fare for at partikler/støv fra tunnelluften 
og veganlegget kan påvirke drikkevannskvaliteten. Det er konkludert med at det er svært lite 
sannsynlig at støv fra vegtrafikken på ny E39 vil kunne forurense drikkevannet i Jordalsvatnet. 

Anleggsgjennomføringen ansees å være mer utfordrende enn ferdig anlegg mhp. mulig påvirkning av 
Jordalsvatnet. Både Bybanen og E39 går gjennom det klausulerte området tilhørende vannkilden og 
ligger forholdsvis tett på vannkilden. Det er gjennomført en ROS-analyse (RA-DS0-011) der en har 
foreslått en rekke tiltak for å redusere faren for påvirkning. Tiltakene må følges opp videre i 
prosjekteringsfasen. 

I forhold til ferdig anlegg, vil alt overflatevann bli samlet opp i lukket dreneringssystem og ført ut av 
nedslagsfeltet til Jordalsvatnet.  

Problemstillingene er mer detaljert kommentert under planforslaget for delstrekning 3. 

 

Anleggsgjennomføring 

Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen fram til Eidsvåg må være ferdig og satt trafikk på, før en kan starte 
anleggsarbeidene for Bybanen mellom Sandviken (Glass Knag) og Eidsvåg. Derfor er ferdigstillelsen av 
Fløyfjelltunnelen helt avgjørende for framdriften for Bybanen til Åsane. 

Slik planforslagene foreligger vil hovedgrepet for tunneldrivingen være: 

• rigg- og anleggsområde i Eidsvåg (delstrekning 3) med tunneldriving sørover 

• rigg- og anleggsområde på saltimporttomten med anleggstunnel i Sandviken inn til 
Fløyfjelltunnelen (egen plan), tunneldriving både nordover og sørover 

 

Det er ikke mulig å drive vesentlige deler av tunnelen fra koblingspunktet med eksisterende 
Fløyfjelltunnel.  

 

Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er avhengig av et stort rigg- og anleggsområde i Eidsvåg. Det 
omfatter bl.a. hele næringseiendommen knyttet til tidligere Nortura. 
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Fløyfjelltunnelen blir drevet delvis fra Eidsvåg og sørover. Tunnelmassene blir tatt ut og transportert 
videre på vegsystemet fram til aktuell plass for håndtering av steinmassene. Hvor mye av massene 
fra Fløyfjelltunnelen som tas ut i Eidsvåg og hvor lenge denne perioden blir, avhenger av mengde 
masser som tas ut via anleggstunnelen og saltimporttomten. 

Det legges fram en egen plan for Fløyfjelltunnelen – rigg og anleggstunnel (planID 70670000). 
Hensikten med denne er å etablere en tunnel fra Fløyfjelltunnelen og ut til kaien ved 
saltimporttomten slik at massene kan tippes direkte på lekter og fraktes til aktuelle utfyllingsområder 
i nærheten. Her har en også sett på konsekvensene av å ta ut massene fra Fløyfjelltunnelen sør ut på 
samme sted.  

Eidsvåg 

Øvre Eide 

tidl. Nortura 

Ny E39 

Figur 23 Eksempel på en av anleggsfasene for Eidsvåg (røde felt og skraverte felt) 
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Figur 24 Prinsippskisse som viser planen for anleggstunnel og rigg- og anleggsområdet på saltimporttomten. 

Vi viser til planforslaget for Fløyfjelltunnelen – rigg og anleggstunnel for nærmere informasjon.   

 

5.7. Status og forhold til gjeldende planer og planer under arbeid 

Planforslaget for Fløyfjelltunnelen ligger under bakken (i fjell) og berører ikke direkte andre planer 
med unntak av eksisterende E39, Nordre innfartsåre.  

Mest sentralt er grensegangen mot pågående planarbeid for Fløyfjelltunnelen sør, planID 70820000, 
en plan som utarbeides av Statens vegvesen. Planen er helt avgjørende for å kunne oppnå fullt 
tunnelprofil i hele Fløyfjelltunnelen slik at en kan innføre tovegstrafikk i ett tunnelløp ved stengning 
av det andre.   
 

 
Berørte planer 

Vedtatte 

PLANID NAVN 

10690000 BERGENHUS. WILHELMINEBORG OG TILLIGGENDE 
EIENDOMMER 
Eldre reguleringsplan fra 1952. Regulerer arealbruk i 
vertikalnivå 2 på bakkeplan. 
 

5790000 ÅSANE/BERGENHUS. NORDRE INNFARTSÅRE TIL 
BERGEN, PARSELL NYGÅRDSTANGEN – EIDSVÅG 
Vegplan fra 1982- Regulerer arealbruk i vertikalnivå 2 på 
bakkeplan. 
 

6100000 
 

ÅSANE. GNR 216 BNR 356, GNR 215 BNR 14,  
ØVRE EIDE 
Plan for bolig og industri fra 1983.  

 
 
 
 
 

 

Rigg og anleggsområde  

på saltimporttomten 

Anleggstunnel 

Hovedtunnel i 
retning Eidsvåg Ny avkjøringsrampe mot 

Sandviken 

Eksisterende 
Fløyfjelltunnel 
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Pågående 

PLAN ID NAVN 

64290000 

 

BERGENHUS. GNR 168 BNR 1944 MFL., 
LEHMKUHLBODEN 
 
Planarbeidet ble kunngjort 03.12.2014, og plangrensen 
omfatter areal i fjell, som berører plangrensen for 
Fløyfjelltunnelen. Formålet med planen er å utvikle et 
område med kombinert bolig og næringsformål. Siste 
registrerte milepæl var begrenset høring i januar 2017.  

70820000 

 

BERGENHUS. E39 FLØYFJELLTUNNELEN SØR 
 
Planarbeidet ble kunngjort 19.2.2022.  
Statens vegvesen har i forbindelse med planlegging av 
Bybanen fra sentrum til Åsane og forlenget 
Fløyfjelltunnel til Eidsvåg startet regulering av 
eksisterende Fløyfjelltunnel. Det er behov for å 
oppgradere tunnelen iht. tunnelsikkerhetsforskriften i 
tillegg til å utvide tunnelprofilet til T9,5. Dette for å 
oppnå en viktig målsetting om tovegsregulering i hvert 
av løpene ved stengning og dermed skjerme Bergen 
sentrum for gjennomgangstrafikk. Reguleringsarbeidet 
vil omfatte store deler av eksisterende Fløyfjelltunnel og 
en strekning langs eksisterende viadukter ut på 
Nygårdstangen.  

 

5.8. Berørte eiendommer og innløsning av bygg 

Ikke aktuelt innenfor plangrensen for forlenget Fløyfjelltunnel. Viser til planforslagene for 
delstrekning 2 og 3, og plan for anleggstunnel og riggområde for Fløyfjelltunnelen. 
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6. Vedlegg: 

A_Plankart PlanID 6584000 datert 17032023 

 

B_Reguleringsbestemmelser PlanID 6584000 datert 31032023 

 

C_Planbeskrivelse_DSF PlanID 6584000 datert 17032023 

• C1_Støyrapport_datert 15092022 

• C1a_Strukturlyd og vibrasjoner_datert 14062022 

• C2_ROS-analyse_datert 17032023 

• C3_Miljøprogram_datert 17032023 

• C4_Massedisponeringsplan_datert 15092022 

• C5_Oppsummering kalkyle reguleringsplan_datert 28032023 

• C6_Nyttekostnadsanalyse_datert 15092022 

• C7_Risikoanalyse Fløyfjelltunnelen_datert 17122021 

 

E_Teknisk forprosjekt 

• E1_Tegninger i henhold til tegningsliste_datert 17032023 
 

F_Grunnlagsdokumenter 

• F1_Vurdering ventilasjonstårn og luftforurensning_datert 15092022 

• F2_Skredfarevurdering påhuggsområder_datert 15062021 

• F3_Luftkvalitet Eidsvåg_datert 15092022 

• F4_Ingeniør og hydrogeologisk rapport_datert 15092022 
 

G_Merknader og oppfølging etter offentlig ettersyn 

• G_1_Merknadsskjema DSF_datert 31032023 

• G2 Justering etter offentlig ettersyn. Endringsnotat datert 17032023 

 

https://miljoloftet.no/globalassets/bybanen-til-asane/planforslag-2022/dsf/a_plankart-datert-15092022.pdf
https://miljoloftet.no/globalassets/bybanen-til-asane/planforslag-2022/dsf/c_planbeskrivelse_datert-15092022.pdf

