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Fase 0 - Forberedende arbeider

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10100

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

"V
:\5

18
\7

6\
51

87
61

9\
BI

M
\F

as
ep

la
ne

r\D
S1

\A
rk

fil
\\L

ay
_Y

_S
en

tru
m

.d
w

g 
- E

vR
N

y 
- P

lo
tte

t: 
20

23
-1

0-
05

, 1
5:

01
:5

6 
- L

AY
O

U
T 

= 
BT

5-
Y-

10
10

0 
- X

R
EF

 =
 B

T5
-f-

fa
se

pl
an

er
-te

gn
fo

rk
la

rin
g,

 B
T5

_D
S1

_F
_V

A,
 B

T5
-D

S1
_F

-b
an

e_
2D

, E
ks

_V
A_

Pl
an

_2
D

_D
S1

, B
T5

-L
ok

al
is

er
in

gs
fig

ur
, B

T5
_D

S1
_F

_F
V 

og
 B

os
sn

et
t, 

BT
5_

D
S1

_I
_T

re
kk

er
ør

_T
or

ge
t, 

BT
5-

D
S1

-f-
va

_S
an

db
ro

ga
te

n,
D

S1
_b

yg
ni

ng
_g

ru
nn

fla
te

ta
k,

 D
S1

_k
ar

t, 
D

S1
_1

m
_k

ot
er

, B
T5

-D
S1

-g
d-

ek
s-

01
_2

D
 t-

ka
rt,

 D
S1

_f
-v

eg
_f

as
ep

la
ne

r_
ny

 m
od

el
l"

Hovedarbeider i fasen:
- Ombygging signalanlegg Østre Murallmenningen , Jon Smørs gate / Valkendorfsgaten.
- Justering av gateløp på Strandkaien, Ø. Murallmenningen og Strandgaten for tovegs trafikk i

kommende faser.
- Etablering av lekter i hopen mellom Zachariasbryggen og Mathallen for torghandel i kommende

faser.
- Etablering av rigg/lager på Festningskaien og Festplassen.

Kjøremønster:
- Dagens kjøremønster i Christies gate, Strandkaien,

Strandgaten og Østre Murallmenning opprettholdes.

Midlertidig lekter for
torghandel etableres

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
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Tegningsnummer/dokumentkode Rev.Målestokk

Leverandør

NLokaliseringsfigur

Utarb GodkjentKontrRevisjon gjelderRevisjon Rev. dato

Plan id
1:2000 0165800000

Fase 1

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10101

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Ny veg fra Festningskaien til Bradbenken bygges, gateløp fra Bradbenken til Øvre

Dreggsallmenningen justeres.
- Grunnarbeider med omlegging av infrastruktur i Øvre Dreggsallmenningen til Bradbenken.
- Etablering av del av fjernvarmeledning fra Torget til Vetrlidsallmenningen.
- Bygging av arm av teknisk kulvert på Strandkaien (forlengelse av eksisterende kulvert).
- Ny vannledning i Christies gate mot Festplassen, bygges med no-dig.

Kjøremønster:
- Tovegs trafikk Strandkaien, Strandgaten, Østre Murallmenning.
- Øvre Dreggsallmenningen strengt for trafikk.
- Gjennomgangstrafikk over Bryggen.
- Øvregaten og Nye Sandviksveien åpen
- Dagens kjøremønster for nordgående trafikk i Christies gate og

Småstrandgaten. Sørgående trafikk fra Torget via Strandgaten og
Christian Michelsens gate.

- Endrede kjøreruter for busser fra Indre Sandviken - Østre
Dreggsallmenning.

- Gangtilkomster til bygg opprettholdes.

Midl. lekter
for torghandel

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no


1

2a

3

4

17

7

2b

1

2

5

8

8 10

1
6.

4b

3

15

40x

4a

-

2

1

2

4

1

23x.

14.

4A

7

2

22

B

C

7

A

10-12

6

2

13

4

2.

11

20

3

17

7

2.

1-3-5

32.

5

19

9

22.

A-B

16

3

20.

A-C

24a

3a
.

A-D9

-1.

18.

14

5.

A-D

8

33

3

1

2

Fisketorget

Ko
rs

ki
rk

en
s 

al
de

rs
 o

g 
sy

ke
hj

em

Kj
øt

tb
as

ar
en

Dankert K
rohn se

niorse
nter

Fr
ed

en
s 

bo
lig

N
on

ne
se

te
r s

t

En
ge

ns
en

te
re

t

Bi
rk

eb
ei

ne
rs

en
te

re
t

Vågen

Ta
nk

s 
vi

dg
.s

ko
le

Ky
rre

 s
ko

le

B 
y 

f j
 o

 r 
d 

e 
n

Berg
en

 Je
rnb

an
es

tas
jon

Sa
nk

t J
ør

ge
n 

ki
rk

e

C
hr

.K
ry

bb
e 

sk
ol

e

Berg
en

 O
ffe

ntl
ige

 Bibli
ote

k

Be
rg

en
 te

kn
isk

e 
fa

gs
ko

le

Bj
ør

gv
in

 v
id

g.
 s

ko
le

Fe
st

pl
as

se
n

Bispenggt.aldershj.

By
pa

rk
en

 s
t

To
rg

ut
sti

kk
er

en

Be
rg

en
s 

Ka
te

dr
al

sk
ol

e

Sm
ål

un
ge

re
n

Kl
os

te
re

t e
ld

re
se

nt
er

Bo
nt

el
ab

o

Kr
oh

ne
ng

en
 s

ko
le

Fl
øi

ba
ne

n

D
an

ie
ls

en
 s

ko
le

Sk
an

se
n

N
yg

år
d 

sk
ol

e

Eksisterende kulvert
Varelevering

Varelevering/bussholdeplass

Nygårdstangen

Sandbrogaten

Kaigaten

E39

Amalie Skrams veg

Sandvikskirken

Torget

Anleggsområde i fasen
Kjøreveg i fasen
Gang/sykkelveg i fasen
Annet riggareal

TEGNFORKLARING:

Hovedtrasé for gjennomkjøring
Kollektivtrasé

"V
:\5

18
\7

6\
51

87
61

9\
BI

M
\F

as
ep

la
ne

r\D
S1

\A
rk

fil
\\L

ay
_Y

_S
en

tru
m

.d
w

g 
- E

vR
N

y 
- P

lo
tte

t: 
20

23
-1

0-
05

, 1
5:

04
:5

8 
- L

AY
O

U
T 

= 
BT

5-
Y-

10
10

2 
- X

R
EF

 =
 B

T5
-f-

fa
se

pl
an

er
-te

gn
fo

rk
la

rin
g,

 B
T5

_D
S1

_F
_V

A,
 B

T5
-D

S1
_F

-b
an

e_
2D

, E
ks

_V
A_

Pl
an

_2
D

_D
S1

, B
T5

-L
ok

al
is

er
in

gs
fig

ur
, B

T5
_D

S1
_F

_F
V 

og
 B

os
sn

et
t, 

BT
5_

D
S1

_I
_T

re
kk

er
ør

_T
or

ge
t, 

BT
5-

D
S1

-f-
va

_S
an

db
ro

ga
te

n,
D

S1
_b

yg
ni

ng
_g

ru
nn

fla
te

ta
k,

 D
S1

_k
ar

t, 
D

S1
_1

m
_k

ot
er

, B
T5

-D
S1

-g
d-

ek
s-

01
_2

D
 t-

ka
rt,

 D
S1

_f
-v

eg
_f

as
ep

la
ne

r_
ny

 m
od

el
l"

Tegningsnummer/dokumentkode Rev.Målestokk

Leverandør

NLokaliseringsfigur

Utarb GodkjentKontrRevisjon gjelderRevisjon Rev. dato

Plan id
1:2000 0165800000

Fase 2

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10102

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Rigg- og lagerområder i sentrum, Koengen og Bontelabo etableres..
- Grunnarbeider, inkl. spunting og omlegging av infrastruktur i Sandbrogaten,

Bradbenken, Slottsgaten, og nordlig ende av Bryggen, samt deler av Torget og nedre
Torgallmenning, inkl. bygging av resterende del av teknisk kulvert.

- Forbreredelse og etablering av tunnelpåhugg ved Koengen / Nye Sandviksvei, se
egne faseplaner, tegninger BT5-Y-10200, -201 og 202.

Kjøremønster:
- Tovegs trafikk i Strandgaten og på Strandkaien. Deler av Strandkaien legges ut over Torget.
- Gjennomkjøring fra Festningskaien til Bradbenken og Øvre Dreggsallm.
- Gjennomgangstrafikk videre via Øvregaten og Vetrlidsallmenningen.
- Sandbrogaten, Slottsgaten og Bryggen stengt for gjennomgangstrafikk - varelevering tillates.
- Omlegging av busslinjer til/fra Olav Kyrres gate via Strandgaten og Øvregaten til

Festningskaien.
- Kollektivtrafikk i Christies gate, Småstrandgaten, Olav Kyrres gate og Kaigaten går som

normal.
- Gangtilkomst til bygg og tilkomst for varelevering opprettholdes.
- Nye Sandviksvei stenges ved Dr. Wiesener i en periode i fasen.

Midl. lekter
for torghandel

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
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Fase 3

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10103

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Grunnarbeider, inkl. spunting og omlegging av infrastruktur langs trehusdelen av

Bryggen.
- Fullførelse av teknisk kulvert og omlegging av infrastruktur på Nedre Torgallmenning.
- Sandbrogaten stengt for kjøretrafikk. Legging av betongplate og spor.
- Tunneldriving nordover fra fjellpåhugg under Nye Sandviksvei. Sprengstein tas ut til

Koengen.  Se egne faseplaner, tegninger BT5-Y-10200, -201 og 202.

Kjøremønster:
- Tovegs trafikk i Strandgaten og på Strandkaien. Deler av Strandkaien er lagt ut over Torget.
- Gjennomkjøring fra Festningskaien til Bradbenken og Øvre Dreggsallm.
- Gjennomgangstrafikk videre via Øvregaten og Vetrlidsallmenningen.
- Sandbrogaten, Slottsgaten og Bryggen stengt for gjennomgangstrafikk - varelevering tillates.
- Omlegging av busslinjer til/fra Olav Kyrres gate via Strandgaten og Øvregaten til

Festningskaien.
- Kollektivtrafikk i Christies gate, Småstrandgaten, Olav Kyrres gate og Kaigaten går som

normal.
- Gangtilkomst til bygg og tilkomst for varelevering opprettholdes.
- Nye Sandviksvei krysser tunnelpåhugg over midlertidig baileybro.

Midl. lekter
for torghandel

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
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Fase 4

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10104

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Grunnarbeider, inkl. spunting og omlegging av infrastruktur langs Murbryggen,

Bryggesporden og rundt Rundetårnet.
- Tunneldriving nordover fra fjellpåhugg under Nye Sandviksvei. Sprengstein

tas ut til Koengen.  Se egne faseplaner, tegninger BT5-Y-10200, -201 og 202.

Kjøremønster:
- Trafikk legges tilbake i Strandkaien ved Nedre Torgallmenning.
- Nord- og sørgående kollektivtrafikk fra Småstrandgaten via Nedre Torgallmenningen og Torget.
- Gjennomgangstrafikk via Øvregaten og Øvre Dreggsallmenning til Festningskaien og Sjøgaten.
- Sandbrogaten, Slottsgaten og Bryggen stengt for gjennomgangstrafikk - varelevering tillates.
- Omlegging av busslinjer til/fra Olav Kyrres gate via Strandgaten og Øvregaten til Festningskaien.
- Kollektivtrafikk i Christies gate, Småstrandgaten, Olav Kyrres gate og Kaigaten går som normal.
- Gangtilkomst til bygg og tilkomst for varelevering opprettholdes.
- Nye Sandviksvei krysser tunnelpåhugg over midlertidig baileybro.

Midl. lekter
for torghandel

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
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Fase 5

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10105

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Grunnarbeider og omlegging av infrastruktur på Torget.

Tilkomst til lekter ved Murbryggen.
- Bygging av tunnelportal under Nye Sandviksvei.

Se egne faseplaner, tegninger BT5-Y-10200, -201 og 202.

Kjøremønster:
- Opprinnelig trafikksituasjon over Torget, Bryggen og Slottsgaten tilbakeført i midlertidig fase.

Gjennomgangstrafikk følger da denne veien.
- Busslinjer følger opprinnelige traseer.
- Kollektivtrafikk i Christies gate, Småstrandgaten, Olav Kyrres gate og Kaigaten går som

normalt.
- Gangtilkomst til bygg og tilkomst for varelevering opprettholdes.
- Nye Sandviksvei må stenges mens midlertidig baileybro fjernes og veien reetableres til

permanent stand.

Midl. lekter
for torghandel

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
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Fase 6

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10106

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Grunnarbeider og omlegging av infrastruktur i Småstrandgaten og Christies gate

mellom Småstrandgaten og Kaigaten.
- Nye Sandviksvei settes i stand til opprinnelig situasjon.
- Innredningsarbeider i tunnelen.

Kjøremønster:
- Opprinnelig trafikksituasjon over Torget, Bryggen og Slottsgaten åpen for gjennomkjøring.
- Innsnevringer og lokale omlegginger i Småstrandgaten og Chrstiesgate.
- Nedre Torgallmenning åpen for busser i rute i en retning, mot nord.
- Busser i Christies gate og Småstrandgaten i en retning mot nord.
- Busser til Olav Kyrres gate fra nord via Strandkaien, Strandgaten og Småstrandgaten.
- Kollektivtrafikk i Olav Kyrres gate og Kaigaten går som normal.
- Gangtilkomst til bygg og tilkomst for varelevering opprettholdes.
- Nye Sandviksvei må stenges mens midlertidig baileybro fjernes og veien reetableres til

permanent stand.

Midl. lekter
for torghandel

Midl. dekke, åpent
for allmenn ferdsel.

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
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Fase 7

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10107

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Grunnarbeider og omlegging av infrastruktur i Kaigaten og i Christies gate, begge

sider mellom Kaigaten og Rasmus Meyers Allé.
- Sporlegging i Sandbrogaten og kryss Øvre Dreggsallmenning.
- Bygging av midlertidig endestopp i Kaigaten,
- Ombygging av Starvhusgaten til bussgate.
- Arbeider med overflate sidearealer

Kjøremønster:
- Opprinnelig trafikksituasjon over Torget, Bryggen og Slottsgaten åpen for gjennomkjøring.
- Innsnevringer og lokale omlegginger i Småstrandgaten og Chrstiesgate.
- Nedre Torgallmenning åpen for busser i rute i en retning, mot nord. Mot sør til Olav Kyrres gate

via Strandkaien og Strandgaten.
- Busser i Christies gate i retning nord, Småstrandgaten busser i begge retninger til/fra Olav

Kyrres gate.
- Kaigaten stengt. Endestoppet for bybanen flyttes til Busstasjonen.
- Busser fra Christies gate til Busstasjonen via Kong Oscars gate og Strømgaten.
- Gangtilkomst til bygg og tilkomst for varelevering opprettholdes.

Midl. lekter
for torghandel

Midl. dekke, åpent
for allmenn ferdsel.
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Fase 8

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10108

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Sporlegging Bradbenken og Bryggen.
- Arbeider med overflate sidearealer

Kjøremønster:
- Bryggen stengt permanent for biltrafikk. Varelevering tillates.
- Gjennomgangstrafikk via Vetrlidsallmenningen - Øvregaten - Øvre Dreggsallmenningen til

Festningskaien og Sjøgaten.
- Busser i Christies gate og i Allehelgens gate til Olav Kyrres Gate.
- Nedre Torgallmenning åpen for busser i rute i retning nord. Mot sør til Olav Kyrres gate via

Strandkaien og Strandgaten.
- Kaigaten stengt. Endestoppet for bybanen flyttes til Busstasjonen.
- Busser fra Christies gate til Busstasjonen via Kong Oscars gate og Strømgaten.
- Gangtilkomst til bygg og tilkomst for varelevering opprettholdes.

Midl. lekter
for torghandel

Varelevering
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Fase 9

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10109

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Sporlegging Torget, Nedre Torgallmenning, Småstrandgaten og Christies

gate til Kaigaten.
- Arbeider med overflate sidearealer

Kjøremønster:
- Bryggen stengt permanent for biltrafikk. Varelevering tillates.
- Gjennomgangstrafikk via Vetrlidsallmenningen - Øvregaten - Øvre Dreggsallmenningen til

Festningskaien og Sjøgaten.
- Nedre Torgallmenninge, Småstrandgaten og del av Chrsties gate samt Kaigaten stengt for trafikk.
- Busser fra Olav Kyrres gate mot nord via Sydnestunnelen, Nøstegaten, Strandkaien eller via

Fløyfjellstunnelen mot nord.
- Busser fra nord og vest via Dokken og Sydnestunnelen til Olav Kyrres gate og busstasjonen, alternativt

via Håkonsgaten og Vaskerelven
- Midlertidig endestopp for bybanen i Kaigaten.
- Gangtilkomst til bygg og tilkomst for varelevering opprettholdes.

Midl. lekter
for torghandel

Midlertidig endestopp Bybanen
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Fase 10

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10110

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Arbeider med riving av midlertidig endestopp i

Kaigaten og sammenkobling av permanent spor.
- Arbeider med overflate sidearealer

Kjøremønster:
- Bryggen stengt permanent for biltrafikk. Varelevering tillates.
- Gjennomgangstrafikk via Vetrlidsallmenningen - Øvregaten - Øvre Dreggsallmenningen til Festningskaien og Sjøgaten.
- Trafikken over Torget tilbakeføres til nytt permanent kjøremønster.
- Christies gate stengt for trafikk fra Starvhusgaten til Småstrandgaten retning nord.
- Småstrandgaten åpen for busser og varelevering, Olav Kyrres gate åpen for busser mot vest.
- Busser fra nord går via Nedre Torgallmenningen, Småstrandgaten til Olav Kyrres gate og fra Allehelgensgate til Olav

Kyrres gate.
- Kaigaten stengt midlertidig under sporlegging.
- Busser fra vest kjører Sydnestunnelen og Nygårdsgaten
- Gangtilkomst til bygg og tilkomst for varelevering opprettholdes.
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Fase 11

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Kaigaten - Sandbrogaten

BT5-Y-10111

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy OlBoc IOv

Hovedarbeider i fasen:
- Bybanen åpner

Kjøremønster:
- Permanent kjøremønster i drift
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Faseplan for gjennomføring. Fase 0 - forberedende arbeider.

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Sandbrogaten/Nye Sandviksveien

BT5-Y-10200

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy AK IOV

Hovedarbeider i fasen:
- Forberedende arbeider med klargjøring av forskjæring fra Sandbrogaten.
- Graving av grøfter og etablering av luftspenn-arrangement for 132 kV høyspent.

Kabel kan legges om som vist i rød strek, men detaljer må avklares i byggeplanfasen.
- Riving av parkområde på hjørnet og spunting ved mur mot Dr. Wiesener.
- Graving av (grunne) grøfter for midlertidige vann og avløpsrør. Lokale omlegginger ved

kryssinger o.l.

Kjøremønster:
- All veitrafikk som normalt
- Lokale omlegginger ved grøftegraving.
- Fortau på sørside av Nye Sandviksveien stenges.

EvRNy IOVAKTil 2. gangs behandling02 2022-03-24
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Faseplan for gjennomføring. Fase 1

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Sandbrogaten/Nye Sandviksveien

BT5-Y-10201

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy AK IOV

Hovedarbeider i fasen (i rekkefølge):
- Eventuelle resterende VA-arbeider for midlertidig omlegging gjennomføres.
- Løsmasser for byggegrop graves vekk. Eksisterende jernbaneportal rives, om dette ikke er

gjort i forrige fase.
- Boring, sprengning og utlasting av fjell for tunnelpåhugg.
- Parallelt bygges betongfundamenter for midlertidig bailey-bro.
- Til slutt løftes bailey-bro på plass og vegen settes i stand igjen.

Kjøremønster:
- Nye Sandviksveien stengt for gjennomkjøring i fasen.
- Gjennomgangstrafikk benytter Sjøgaten
- Gangtrafikk må ledes gjennom deler av Dr.Wiesener

sitt uteserveringsområde i fasen.

Stipulert omriss bunn
byggegrop

Stipulert omriss topp
byggegrop

EvRNy IOVAKTil 2. gangs behandling02 2022-03-24
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Faseplan for gjennomføring. Fase 2

BT5 Bybanen til Åsane
DS1, Sandbrogaten/Nye Sandviksveien

BT5-Y-10202

01 2022-09-15Teknisk forprosjekt EvRNy AK IOV

Hovedarbeider i fasen (i rekkefølge):
- Tunneldriving nordover.
- Etter at tunneldriving fullføres bygges tunnelportaler og likeretterbygg.
- Konstruksjonene tilbakefylles.
- Mot slutten av fasen fjernes baileybroen, og siste oppfylling og tilbakeførelse av Nye

Sandviksveien til opprinnelig stand fullføres. I denne perioden vil Nye Sandviksvei måtte
stenges tilsvarende forrige fase.

Kjøremønster:
- Nye Sandviksveien gjenåpnes. Kjørevei går over

bailey-bro.
- Gangtrafikk ledes over byggegrop på nordside av

vegen, via en midlertidig overgang.

EvRNy IOVAKTil 2. gangs behandling02 2022-03-24
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Krysningspunkt mellom dynamiskprofil for bybane som står ved plattform

og dynamiskprofil for bybane som skal fra midtsporet over til innerste

plattform. Bybane ved plattform kan dermed kjøre 3,2 m for langt uten

at den kommer i konflikt  med bybane som skal til den innerste plattformen

R=100 veksel for å unngåe at dynamiskprofil + kurveutslag i

veksel kommer i konflikt med dynamiskprofil på Bybanen som

står på plattform på Byparksiden

Mulig avstigningsplattform
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Midlertidig endestopp Kaigatan

BT5 Bybanen til Åsane

DS1, Kaigaten

BT5-Y-10301

01

2022-09-15

Teknisk forprosjekt FrLof KLIve IOV
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