
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 15/26 Tildelingar så langt i avtaleperioden  
 

Løyvingar frå staten til Miljøløftet i perioden 2019-2026 

I avtaleperioden (2019-2029) er det sett av i gjennomsnitt 408 mill. årleg i statlege post 30-midlar, 314 
mill. årleg i statlege post 66-midlar og 270 mill. årleg i fylkeskommunale midlar. Beløpa er i 2020-kr og 
skal indeksregulerast. Det vi ser er at det særleg har vore utfordrande å bruke opp midlane på post 30 
innan utløpet av avtaleperioden. Partane i Miljøløftet vil peike på at staten har medverka til at prosjekt har 
blitt utsett og dermed at midlar i avtalen ikkje har blitt nytta. 

Sekretariatet har utarbeidd tabellen under som viser utviklinga i finansiering av post 30-prosjekt i 
Miljøløftet frå 2019 til 2026. Formålet med tabellen er å synleggjere planlagt aktivitet i Miljøløftet dei 
aktuelle åra (handlingsprogrammet), sett opp mot det som er blitt løyva over statsbudsjettet. Det er også 
eit poeng å få fram opphavlege (indeksjusterte) avtalebeløp dei ulike åra. Dette for å gi eit 
samanlikningsgrunnlag mellom faktiske løyvingar og ambisjonsnivået til avtalen.  

  

Post 30 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totalt  

Avtalebeløp 398 408 419 429 453 474 495 513    3 590   

Handlingsprogram 
gjeldande år 

338 390 459 547 531 338 396 321    3 320  
 

Statleg løyving 335 416 395 413 506 263 348 274    2 950   

Differanse 
HP - Løyving 

-3 26 -64 -134 -25 -75 -48 -47   

 

Tabellen viser at det totale avtalebeløpet frå 2019-2026 er på om lag 3,6 mrd. Faktiske løyvingar i same 
periode er totalt 2,95 mrd., det vil seie en differanse på vel 600 mill. Innspela til Miljøløftets årlege 
handlingsprogram summerer seg til 3,3 mrd. Miljøløftet har gjennom heile avtaleperioden fått lågare 
statlege løyvingar enn det som har vore planlagt aktivitet i handlingsprogramma, med unntak av eitt år.  

Prosjektinnspela har i fem av åtte år vore innanfor den årlege ramma som ligg til grunn, medan dei 
faktiske statlege løyvingane som oftast har vore lågare enn avtalebeløpet. I både 2021 og 2024 blei det 
berre løyvd  midlar til bundne prosjekt i statsbudsjettet. Dette førte til at nye prosjekt som var klare for 
byggestart –  hovudsakleg på fylkes- og kommunalveg –  ikkje kom i gang som planlagt. 
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At staten over fleire år har løyvd mindre enn det som er spelt inn i handlingsprogrammet, har ført til 
forseinkingar i framdrifta for fleire prosjekt. Fylkeskommunen, som er ansvarleg for kostnader knytt til 
plan og prosjektering på mange av prosjekta, har tidlegare peikt på at det er krevjande å halde oppe 
framdrifta når ein fleire gongar må justere tempoet undervegs. Det er vanskeleg å stadfeste i kva omfang 
dette har påverka den samla prosjektaktiviteten.  

Eit aspekt som tabellen over ikkje belyser, er faktisk bruk av midlane som er løyva. Det har i gjennomsnitt 
vore eit mindreforbruk på 122 mill. ved årsslutt i perioden 2019-2025 på denne finansieringskjelda. 
Mindreforbruket må sjåast i samanheng med forseinkingar i prosjektgjennomføringa. Partane har opplyst 
at dette i stor grad har vore knytt til planmessige og gjennomføringsmessige forhold i prosjekta, og ikkje 
til manglande behov for finansiering. Tabellen under viser balanse ved årsslutt til no i avtaleperioden. 

 

Post 30 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Balanse ved 
årsslutt 

181 129 50 -23 152 222 146  
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