



# Miljøløftet

## REFERAT

Vedlegg nr. 1

### Styringsgruppen for miljøløftet

Møte 1/2021 | Klokkeslett: 09.00 - 12.00 | Dato: 15.01.2021

Møtested: Teams

Saksbehandler: Solveig Paule

Dato: 27.01.2021

	Navn	Part
<i>Møtedeltakere</i>	Ingrid Dahl Hovland	Vegdirektør
	Eline A. Haakestad	Byråd, Bergen kommune
	Anne Iren Fagerbakke	Kommunaldirektør, Bergen kommune
	Øivind Støle	Bergen kommune
	Jon Askeland	Fylkesordfører, Vestland fylkeskommune
	Håkon Rasmussen	Direktør for mobilitet og kollektivtr. Vestland fylkeskommune
	Lars Sponheim	Statsforvaltar, Vestland
	Kjell Kvingedal	Statsforvaltaren i Vestland
	Anita Skauge	Jernbanedirektoratet
	Alberte Ruud	Statens vegvesen
	Tone Oppedal	Avdelingsdirektør, Statens vegvesen
	Øyvind Oddekalv	Varaordfører, Alver kommune
	Ørjan Raknes Forthun	Rådmann, Alver kommune
	Siv Høgtun	Ordfører, Askøy kommune
	Eystein Vennesland	Rådmann, Askøy kommune
	Trine Lindborg	Ordfører, Bjørnafjorden kommune
	Torgeir Sæter	Kommunalsjef, Bjørnafjorden kommune
Tom Georg Indrevik	Ordfører, Øygarden kommune	
Rune Lid	Rådmann, Øygarden kommune	
Solveig Paule	Sekretariatsleder Miljøløftet	
<i>Øvrige deltakere</i>	Kristoffer S. Monsen	Sekretariatet, Miljøløftet
	Eva Mari Pettersen	Sekretariatet, Miljøløftet
	Kjartan Hove	Statens vegvesen
	Kristian Bauge	Statens vegvesen
	Dina Lefdal	Vestland fylkeskommune
	Torill Klinker	Vestland fylkeskommune
	Ole Hallvard Dyrbekk	Vestland fylkeskommune
	Beate Mæsel	Vestland fylkeskommune
	Torild Hage	Jernbanedirektoratet
	Jannicke Bergensen Clarke	Leder for hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i Vestland fylke

## Saksliste

- Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 2/21 Godkjenning av referat fra møtet 18.12.20
- Sak 3/21 Oppdatering prosjekter med større endringer i kostnadsbildet, fremdrift mm.
- Olav Kyrres gate
  - Carl Konows gate
- Sak 4/21 Årsbudsjett 2021
- Sak 5/21 Rammer for HP 2022-2025
- Sak 6/21 Kort orientering om videreutvikling av organiseringen i samarbeid med EY
- Sak 7/21 Vintersykkelkampanje 2020/2021
- Sak 8/21 Eventuelt

### **Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste**

*Vedtak: Innkallingen ble godkjent.*

### **Sak 2/21 Godkjenning av referat fra møtet 18.12.20**

*Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.*

### **Sak 3/21 Oppdatering prosjekter med større endringer i kostnadsbildet, fremdrift mm.**

Saken er en oppfølging av tidligere styringsgruppemøter; sak 51/20 4. september, sak 55/20 22. oktober, sak 64/20 13. november og sak 77/20 18. desember. Avdelingsdirektør Kjartan Hove fra Statens vegvesen presenterte oppdaterte tall for prosjektene Olav Kyrres gate og Carl Konows gate. Olav Kyrres gate hadde opprinnelig en styringsramme på 113 mill. kroner. Ny prognose tilsier et merforbruk på 90 mill., med ny total kostnad 203 mill. kroner. Carl Konows gate hadde opprinnelig en styringsramme på 159 mill. kroner. Ny prognose tilsier et merforbruk på 53 mill., med ny total kostnad 212 mill. kroner. Se vedlagt presentasjon.

Hjellestadvegen sto opprinnelig ikke på sakslisten, men etter ønske fra partene, orienterte fylkesdirektør Dina Lefdal kort også om dette prosjektet. Hele anlegget skal være ferdig innen sommeren 2021, og oppdatert fremdriftsplan som viser tidspunkt for gjenåpning av hovedvegen, vil foreligge innen kort tid. Prognosen er fortsatt 30 mill. kroner utover styringsrammen på 189 mill. kroner, slik at ny prognose for total kostnaden er 219 mill. kroner. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til sluttoppgjøret i dette prosjektet.

*Vedtak: Styringsgruppen legger til grunn at økonomisk status for prosjektene og forslaget til håndtering av merforbruket som er lagt fram i møtet må behandles videre i dialog mellom*

*partene i forbindelse med i årsbudsjett 2021, økonomirapporteringer 2021 og rullering av handlingsprogram 2022-2025.*

### **Sak 4/21    Årsbudsjett 2021**

Saken er en oppfølging av sak 79/20 Årsbudsjett 2021 i styringsgruppen 18. desember. Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet presenterte arbeidet med årsbudsjett 2021, med fokus på prosjektene på kommunal og fylkesveg som ikke fikk midler i statsbudsjett 2021 i tråd med handlingsprogram 2021-2024. Se vedlagt presentasjon.

*Vedtak: Styringsgruppen i Miljøløftet foretar en midlertidig omdisponering av tilgjengelige midler på post 66 i Miljøløftet, slik at planlagt fremdrift kan opprettholdes for prosjektene Kvamsbrekko, Gangveg fra helsehuset til Såtabu og Kulvert og busstopp – Idrettsvegen. Så snart midler er bevilget som forutsatt i Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024, vil disse midlene bli disponert tilbake. Omdisponeringen vil ikke medføre endringer i den avtalte porteføljen.*

*Styringsgruppen ber Statens vegvesen ta de omtalte tre prosjektene, samt prosjektet Infrastruktur Paradis, videre i prosessen med Revidert nasjonalbudsjett 2021.*

### **Sak 5/21    Rammer for HP 2022-2025**

Controller Eva Mari Pettersen fra sekretariatet presenterte arbeidet med Handlingsprogram 2022-2025 så langt og rammene som ligger til grunn ved inngangen til rulleringen. Se vedlagt presentasjon.

*Vedtak: Rammene for handlingsprogrammet presentert i saken legges til grunn i det videre arbeidet med Miljøløftets handlingsprogram 2022-2025. Styringsgruppen legger til grunn at den totale bruken av programområdemidler og belønningsmidler fordeles per kommune som forutsatt i byvekstavtalen, og at det årlige beløpet som spilles inn samlet for avtaleområdet ikke avviker for mye med det årlige gjennomsnittet for post 30-midlene.*

### **Sak 6/21    Kort orientering om videreutvikling av organiseringen i samarbeid med EY**

Saken er en oppfølging av sak 71/20 Orientering: Videreutvikling av Miljøløftets organisering i styringsgruppen 13. november 2020. Sekretariatsleder Solveig Paule orienterte kort om den pågående videreutviklingen av organiseringen som gjøres i samarbeid med konsultantselskapet EY. Se vedlagt presentasjon. Anbefalinger av tiltak for videreutvikling av organiseringen av Miljøløftet blir presentert for styringsgruppen i kommende møte 19. februar.

*Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## **Sak 7/21 Vintersykkelkampanje 2020/2021**

Kommunikasjonsrådgiver Kristoffer S. Monsen fra sekretariatet orienterte om den pågående kampanjen for å få flere til å prøve vintersykling, blant annet ved at Miljøløftet sponser ett av to piggdekk for syklister. Kampanjen pågår i hele avtaleområdet. Se vedlagt presentasjon.

*Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## **Sak 8/21 Eventuelt**

Ingen saker