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INTRODUKSJON

Introduksjon til dokumentet 

Dette dokumentet presenterer kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet i forbindelse med arbeidet for 

videreutvikling av styringsmodellen i byvekstavtalenes styringsgrupper. Kunnskapsgrunnlaget har blitt 

utarbeidet for å danne et bilde av dagens styringsmodell og å identifisere forbedringspotensialer for 

effektivisering og bedring av samarbeidet. I forbindelse med dette har en dokumentstudie og intervjurunde av 

representanter for samarbeidet blitt foretatt, og samlede funn presenteres i dette dokumentet. Tilnærmingen 

har vært strukturert rundt fire hovedtemaer: Organisering og styring, saksforberedelse, porteføljestyring, 

måloppnåelse og rapportering. Eksempler på dagens praksis innen disse fire temaene er også presentert i 

dokumentet.

Hovedfokuset har vært praksis i dagens styringsgrupper, som videre har dannet grunnlaget for prinsippene som 

er utarbeidet. Se vedlegg 3 og 4 for forslag til prinsipper.
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Kunnskapsgrunnlaget er utviklet i tråd med arbeidsgruppens mandat

I sikte på å forbedre og effektivisere arbeidet i styringsgruppen, skal arbeidsgruppen:

Samordne praksis
i styringsgruppene

Skape bedre rammer 
rundt styringen

Forenkle praksis
i styringsgruppene

Sette målstyring 
tydeligere på agendaen
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BAKGRUNN OG FORMÅL
Bakgrunn

Byvekstavtalene for perioden 2019-2029 erstatter tidligere avtaler om bymiljø og byutvikling, og samler transport- og 

arealtiltak under én avtale. Nullvekstmålet¹ i byvekstavtalene er at «klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal 

reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og 

gange». I de fire største byområdene er en styringsmodell innført med en politisk styringsgruppe og en forhandlings-

/koordineringsgruppe, men begge omtales ofte som styringsgruppene. I denne rapporten vil vi benytte begrepene 

politisk styringsgruppe og styringsgruppe for å tydeliggjøre forskjellen mellom de to. Styringsgruppen behandler forslag til 

fireårige handlingsprogrammer som rulleres årlig, forslag til årlige budsjetter, rapporterer på årlig forbruk og 

måloppnåelse, samt tydeliggjør forventinger til målstyring og porteføljestyring. Den politiske styringsgruppen har 

overordnet ansvar for byvekstavtalene. Styringen av byvekstavtalen er beskrevet i de enkelte avtalene og i Meld. St. 20 

(2020–2021) Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 kapittel 8.2.2.² I oppfølgingen av avtalene og arbeidet med NTP 

2025-2036 har det blitt identifisert behov for å tydeliggjøre målstyring og porteføljestyring i styringsgruppearbeidet. 

Formål

Vegdirektøren har tatt initiativ til et felles arbeid med å hente erfaringer og eksempler på beste praksis fra 

styringsgruppearbeidet i de fire byområdene og foreslå grep som kan forbedre og effektivisere dagens styringsgrupper.²

Formålet er å forenkle og samordne praksis og skape enda bedre rammer rundt styringen av byvekstavtalene i de lokale 

styringsgruppene, samtidig med at det tas hensyn til byområdenes egenart og lokaldemokratiske prosesser. Eventuelle 

forslag som går utover rammene i NTP 2022-2033 kan spilles inn til arbeidet med Nasjonal transportplan 2025-2036. 

Arbeidet må ses i en helhetlig sammenheng, men det primære målet er å foreslå forbedringer for det strukturelle 

arbeidet i styringsgruppene.² Se vedlegg 1 for arbeidsgruppens mandat.

Kilde 1: Byvekstavtaler (vegvesen.no) Kilde 2: Mandat for arbeidsgruppe for videreutvikling styringsgrupper byvekst 31.03.2023 4Company Confidential © Capgemini Invent 2023. All rights reserved  |

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan/byvekstavtaler/
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AVGRENSNINGER GJORT I ARBEIDET
Avgrensning: 

Det er fokusert på områder med potensial som kan effektivisere og forbedre styringsgruppenes arbeid i byvekstavtalene. 

Etter føring fra arbeidsgruppens mandat er arbeidet i utgangspunktet avgrenset til å foreslå forbedringer primært for 

styringsgruppene¹. Etter avtale med oppdragsgiver er temaer som påvirker styringsgruppenes arbeid, slik som 

saksforberedelse, også inkludert. Oppdragets rammebetingelser og tidsplan har videre lagt begrensninger for hvor dypt 

det har vært mulig å gjennomgå dokumentasjon, samt antall intervjudeltakere. Det er kun arbeidet i de fire største 

byvekstområdene som er vurdert. 

Følgende tematiske avgrensinger er gjort i arbeidet: 

• Organisering og styring 

• Saksforberedelse 

• Porteføljestyring 

• Måloppnåelse og rapportering 

Kilde 1: Mandat for arbeidsgruppe for videreutvikling styringsgrupper byvekst 31.03.2023 5Company Confidential © Capgemini Invent 2023. All rights reserved  |
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ARBEIDETS TILNÆRMING OG VIKTIGE AKTIVITETER

Gjennomgang av eksisterende 

dokumentasjon for å identifisere 

likheter og ulikheter på tvers av 

byvekstområdene

KARTLEGGE RELEVANT

DOKUMENTASJON

Sammenstilling av funn fra 

intervjuer og kartlegging av 

relevant dokumentasjon innhentet 

fra de ulike byvekstområdene  

SAMMENSTILLE

KUNNSKAPSGRUNNLAG

Gjennomføring av intervjuer med 

relevante deltakere i 

byvekstområdene for innsikt i 

dagens praksis, med særlig fokus 

på identifisering av 

forbedringspotensiale

GJENNOMFØRE INTERVJUER

Kunnskapsgrunnlaget og dets samlede vurderinger er foretatt av Capgemini Invent. Arbeidsgruppen har tilgjengeliggjort sentrale dokumenter, foreslått representative 
intervjuobjekter og kommet med innspill på innhold. Prinsippene og forslag til implementeringsplan er utviklet i samarbeid med arbeidsgruppen, og kan sees i vedlegg 3 og 4.

Foreslå grep som kan forbedre og 

effektivisere arbeidet i  

styringsgruppene i dagens 

byvekstarbeid ved å utarbeide 

forslag til prinsipper for 

samarbeidene

UTARBEIDE FORSLAG

TIL PRINSIPPER

Utarbeide plan for 

implementering med foreslåtte 

endringer innenfor dagens 

rammeverk, samt hvilke endringer 

som er utenfor dagens rammeverk 

og bør spilles inn til arbeidet med 

NTP 

UTARBEIDE FORSLAG

TIL IMPLEMENTERINGSPLAN

SE VEDLEGG 3 OG 4
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KUNNSKAPSGRUNNLAGET HAR FØLGENDE TEMATISKE OPPBYGGING 
SOM HAR VÆRT GJENNOMGÅENDE FOR ARBEIDET

Organisering 
og styring

Organisering 

Ledelse 

Beslutningsprosesser 

Mandater, roller og ansvar 

Måloppnåelse 
og rapportering

Mål 

Kriterier

Resultater

Rapportering

Porteføljestyring

Styring av helhetlig portefølje

Prioritering og utvelgelse

Oppfølging av porteføljen

Finansiering

Saksforberedelse

Ressursbruk 

Møteforberedelser

Samarbeid i forberedelse

Kvalitet på saksunderlag

I tilnærmingen til arbeidet er det valgt å kategorisere arbeidet innen fire hovedtemaer med tilhørende underkategorier. Disse har vært førende for dokumentstudier, intervjuer
og forslag til prinsipper.
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DET ER GJENNOMFØRT EN ANALYSE FOR Å DANNE ET BILDE AV 
STYRINGSGRUPPENES ARBEID OG BYVEKSTAVTALENE 

DOKUMENTSTUDIE

Avdekke likheter og forskjeller på tvers av 
byvekstområdene, ved hjelp av sentrale 
dokumenter og annen relevant dokumentasjon 

Hensikt:

Overordnet gjennomgang av sentrale 
dokumenter og annen relevant dokumentasjon 
for de ulike byvekstområdene

Fremgangsmåte:

DOKUMENTTYPER

INTERVJUER

Identifisere grep som kan forbedre og effektivisere arbeidet i dagens styringsgrupperHensikt:

Gjennomført 26 semistrukturerte intervjuer med representanter fra ulike områder og roller. 
Intervjuguiden var basert på de fire hovedtemaene, men samtalen tok form basert på dialog 
og svarene fra intervjuobjektene

Fremgangsmåte:

Byvekstavtaler, 
tilleggsavtaler og 

andre avtaler

Handlings-
program

Oversikt over 
prosjekt-

porteføljer

Prosessdokumenter, 
veiledere og retningslinjer 

for partene 

Informasjonsskriv og 
rapporteringer

REPRESENTERTE

ROLLER

Kommune: 13 personer
Fylkeskommune: to personer
Jernbanedirektoratet: to personer
Sekretariat: fire personer
Statsforvalteren: tre personer
Statens vegvesen: to personer

ANTALL PERSONER REPRESENTERT

FRA HVERT OMRÅDE

Seks personer

Syv personer

Syv personer

Seks personer

OSLO

Funnene gir ikke nødvendigvis et helhetlig bilde av samarbeidet: funnene fra intervjuene 
er en sammenstilling av uttalelser fra enkeltpersoner fra hvert avtaleområde. Det er 
inkludert representanter fra ulike roller i samarbeidet med sikte på å danne et 
representativt og nøytralt bilde, men interne uenigheter kan ikke utelukkes

Intervjuene hadde fokus på utfordringer og forbedringspotensiale: i tråd med mandatet 

har intervjuene fokusert på utfordringer og forbedringspotensiale i hvert område. Med dette 
har samarbeidets styrker hatt et noe mindre fokus, og funnene bør dermed ikke anses som 
en helhetlig analyse av samarbeidets utførelse

Forbehold:
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DELTAKERE I AVTALEN

Osloområdet
OSLO

Byvekstavtalen for Oslo

ORGANISERING²

HOVEDMÅL (NULLVEKSTMÅLET) LOKALE TILLEGGSMÅL

Gjennom byvekstavtalen skal klimagassutslipp, kø, 

luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 

arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med 

kollektivtransport, sykling og gange¹

Byvekstavtalen skal bidra med å 

oppnå reduksjon i utslipp i tråd med  

lokale og nasjonale mål, deriblant at 

biltrafikken er redusert med en 

tredel innen 2030 sammenlignet med 

2015 

Oslo har mål om  at hverdagsreiser 

med sykkel skal stå for 25% i 2025. 

Akershus har mål om 8% sykkelandel i 

2023, og i byer minst 10% - 20%¹

For å nå klimamålene, må innfasingen 

av nullutslippskjøretøy akselereres¹

Politisk 

styrings-

gruppe

Sekretari-

atet

Styrings-

gruppe

Admini-

strativ 

koordiner-

ingsgruppe*

Styringsgruppe for 

Oslopakke 3

*Byvekstavtalen og Oslopakke 3 har separate administrative koordineringsgrupper kalt Byvekst ADM og O3 ADM

Kilde 1: Byvekstavtale mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 2019-2029, 

Kilde 2: Prosessdokument Byvekstavtale og Oslopakke 3 v6

Årsverk i sekretariatet:

3 personer 

Deltakere i styringsgruppen for byvekstavtalen: 
Vegdirektør, Jernbanedirektør, Statsforvalter Oslo og Viken, 
Byråd Miljø og samferdsel Oslo, Fylkesråd samferdsel Viken, 
Ordfører Bærum, Ordfører Lillestrøm, Ordfører Nordre Follo 

Deltakere i Oslopakke 3 styringsgruppe: 
Vegdirektør, Jernbanedirektør, Byråd Miljø og samferdsel Oslo, 

Fylkesråd samferdsel Viken, Statsforvalter (observatør)
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DELTAKERE I AVTALEN

Bergensområdet
Miljøløftet

Årsverk i sekretariatet:

5 Personer*

HOVEDMÅL (NULLVEKSTMÅLET) 

For å nå målet om nullvekst i 

personbiltransporten må 

en ta kraftigere grep i området med 

høyest transportetterspørsel²

Bergen kommune har egne 

ambisjoner om at personbiltransport 

skal 

reduseres  med 10% innen 2020,

og 20% innen 2030 (fra 2013) ²

Prioriteringsrådet er en undergruppe i arbeidet som blant annet 
anbefaler innstilling til handlingsprogram, behandler avvik og gir 

råd på gjennomføring av handlingsprogrammet.

Samordningsfunksjonen arbeider på vegne av alle partene, og 
arbeider for å sikre god porteføljestyring.

De geografiske arbeidsgruppene fokuserer på å forstå behovet 
og fremme forslag til prosjekter og tiltak som understøtter 

avtalens mål.¹

Styrings-
gruppe

Koordiner-
ingsgruppe
(Prioriter-
ingsrådet)

Politisk 
styrings-
gruppe

Arbeids-
gruppe 

Vest

Arbeids-
gruppe 

Sør

Arbeids-
gruppe 

Sentrum

Arbeids-
gruppe 

Nord-øst

Sekretari-
atet

* Med 4,6 årsverk

Kilde 1: Informasjon til deltakere

Kilde 2: Byvekstavtale mellom kommunane Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden, Vestland fylkeskommune og Staten 2019-2029

ORGANISERING

Gjennom byvekstavtalen skal klimagassutslipp, kø, 

luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 

arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med 

kollektivtransport, sykling og gange¹

LOKALE TILLEGGSMÅL
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HOVEDMÅL (NULLVEKSTMÅLET) 

DELTAKERE I AVTALEN*

Trondheimsområdet
Miljøpakken

HOVEDMÅL (NULLVEKSTMÅLET) 

1. Det skal slippes ut mindre CO2. Utslipp fra 
transport skal reduseres i tempoet som er nødvendig for å 
oppfylle Paris-avtalen, og i tråd med lokale klimamål

2. Flere skal reise miljøvennlig. Økningen i miljøvennlige reiser i 
byvekstområdet skal være større enn befolkningsveksten

3. Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere 
transportbehovet og gjøre det lett og tryggere å velge 
miljøvennlige transportmidler i en velfungerende bo- og 
arbeidsregion

4. By- og tettstedsområde skal bli mer tilgjengelig for alle

5. Antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde skal 
reduseres. Antall trafikkulykker totalt skal reduseres

6. Nasjonale mål og forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet 
skal overholdes

7. Trafikkstøy innendørs og utendørs for støyfølsom bebyggelse 
og virksomhet skal reduseres

8. Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv

9. Øke brukertilfredsheten av tiltak i miljøpakken

Alle punkter er fra Kilde 2.

Årsverk i sekretariatet:

7 personer 

Programrådet fungerer som et rådgivende organ som legger 
frem forslag til vedtak for styringsgruppen (kontaktutvalget).

Arbeidsutvalget forbereder og kvalitetssikrer saker som skal til 
programrådet. Alle parter stiller med administrative 

kontaktpersoner og sekretariatet leder møtene.¹

Sekretari-

atet

Styrings-

gruppe

(Kontakt-

utvalget)Koordiner-

ingsgruppe

(Programråd)

Politisk 

styrings-

gruppe

Arbeids-

utvalget

*Skaun og Orkland kommune er nye deltakere

Kilde 1: Miljøpakkens lille grønne

Kilde 2:  Byvekstavtale mellom kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal, Trøndelag fylkeskommune og Staten

ORGANISERING

Gjennom byvekstavtalen skal klimagassutslipp, kø, 

luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 

arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med 

kollektivtransport, sykling og gange¹

LOKALE TILLEGGSMÅL
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DELTAKERE I AVTALEN

Nord-Jæren
Bymiljøpakken

HOVEDMÅL (NULLVEKSTMÅLET) 

Avtalen viser kun til byvekstavtalenes 

felles målsettinger

Faggrupper

• Kollektiv

• Gange

• Sykkel

• Trafikksikkerhet

• Kommunikasjon

Styrings-

gruppe

Sekretariat

-et

Politisk 

styrings-

gruppe

Administrativ koordineringsgruppe drøfter saker i forkant av 
styringsgruppemøtene og består av administrativ ledelse fra hver 

virksomhet.

Faggruppene er inndelt i seks hovedområder og deres viktigste 

oppgave er å bidra aktivt til oppnåelse av nullvekstmålet.

Adm. 

koordiner-

ingsgruppe

Årsverk i sekretariatet:

5 personer 

Kilde 1: Byvekstavtale mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, Rogaland fylkeskommune og Staten

Kilde 2: «Om oss», Bymiljøpakkens egen nettside

ORGANISERING²

Gjennom byvekstavtalen skal klimagassutslipp, kø, 

luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 

arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med 

kollektivtransport, sykling og gange¹

LOKALE TILLEGGSMÅL

https://bymiljopakken.no/om-oss/
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Styringsmodell og 
organisering

KATEGORI LIKHETER

• Samtlige byvekstavtaler er politiske avtaler mellom stat, fylkeskommuner og 
kommuner som legger opp til en konsensusmodell om fremtidig 
transportutvikling. Dette innebærer at samtlige parter må gi sin aksept for at 
beslutninger kan foretas

• Alle byvekstavtalene legger til grunn at styringsmodellen skal ha en politisk 

styringsgruppe (de regionale og lokale folkevalgte i styringsgruppens årlige møte 
med politisk ledelse i SD og KDD) og forhandlings-/koordineringsgruppe (politisk 
deltakelse lokalt/regionalt, administrativ deltakelse sentralt)1

• Alle områder har en administrativ gruppe bestående av alle partene hvor saker er 
til behandling før de skal opp i styringsgruppen 

FORSKJELLER

• Samtlige avtaler legger til grunn at styringsgruppen skal behandle 4-årige 
handlingsprogram som rulleres årlig, årsbudsjett og økonomisk årsrapport.³
Først skal dette til lokalpolitisk behandling før det deretter fremlegges for den 
politiske styringsgruppen

• Alle avtalene presiserer at Statens vegvesen skal lede en styringsgruppe som har 
ansvar for å følge opp byvekstavtalene ³

• NTP har formalisert overordnet rammer for organisering, men hvorav hvert enkelt 
området har utarbeidet ytterligere rammer for organisering og styring med 
lokale tilpassinger

• Foruten den politiske styringsgruppen og styringsgruppen i hvert byområde, er 
den øvrige organiseringen ulik blant byområdene, og det varierer hvor mange 
grupper som ligger under styringsgruppen og hva deres rolle er. Samtlige 
områder har opprettet et sekretariat, dog med ulik praktisk funksjon og 
ansettelsesforhold

• Det benyttes ulike begreper for gruppene i organiseringen, inkludert 
styringsgruppen, hvilket gjør det noe krevende å forstå hvilke grupper som har 
samme funksjon og ansvar²

• Samtlige byområder har utarbeidet interne prosessdokumenter, veiledere eller 
lignende, som helt eller delvis søker å definere de ulike gruppenes mandat, roller 
og fullmakter. Innhold og detaljeringsgrad i beskrivelsene varierer, inkludert 
styringsgruppens rolle og ansvar²

Roller, ansvar og 
mandater

LIKHETER OG FORSKJELLER FRA SENTRALE DOKUMENTER 1/4

ORGANISERING OG STYRING

Kilde 1: Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 kapittel 8.2.2, Kilde 2: Oslo: Prosessdokument Byvekstavtale og Oslopakke; Bergen: 

Informasjon til deltakere, Trondheim: Den lille grønne , Kilde 3: Byvekstavtalene for byvekstområdene
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• Hvert sekretariat har gjort lokale tilpasninger til generelle retningslinjer, slik at 
ansvarsområder og oppgaver varierer noe mellom dem1

• Sekretariatenes utøvelse av rollen varierer også i praksis. Sekretariatene i Nord-
Jæren, Bergen og Trondheim har et utvidet ansvar innen kommunikasjon og 
markedsføring av miljøvennelig transport. Kommunikasjon inkluderer blant 
annet oppdatering av nettsider, gjennomføring av holdningskampanjer og 
informasjonsformidling til en bredere interessegruppe og publikum. Sekretariatet 
i Oslo har et utvidet ansvar innenfor trafikkanalyser og bompengeberegning

Sekretariatets 
rolle, mandat og 

ressursbruk 

LIKHETER OG FORSKJELLER FRA SENTRALE DOKUMENTER 2/4

• Generelle retningslinjer for byvekstavtalesekretariatet har blitt utviklet og 
implementert i samtlige byområder, og tydeliggjør gruppens rolle og ansvar

• Forberedende arbeid reguleres ikke, herunder eventuelle 
sekretariatsfunksjoner mv. Samtlige byvekstområder har likevel opprettet en 
sekretariatsfunksjon som ivaretar koordinering og forberedende arbeid for de 
overordnede gruppene i samarbeidet

• Sekretariatsfunksjonens ressursbruk fastsettes gjennom forslag til finansiering
i det enkelte byområde

• Ressurssettingen av sekretariatet varierer mellom tre og syv heltidsansatte, 
men oppgavene som utføres av sekretariatet er også forskjellig. Ettersom 
styringsmodellen er satt opp ulikt for det enkelte område, varierer det også hvor 
mye øvrige funksjoner i samarbeidet bidrar med saksforberedelse til 
styringsgruppemøter

• Antall styringsgruppemøter og lengden på disse varierer noe mellom 
byvekstområdeneRessursbruk til 

saksforberedelse

• Byvekstavtalene omhandler ikke ressursbruk eller tilnærming til hvordan 
saksforberedelse i samarbeidet skal gjennomføres

• Det finnes ikke felles føringer på ressursbruk eller strukturert tilnærming til 
saksforberedelse og samhandling, verken for det enkelte byområde eller for 
byområdene på tvers

SAKSFORBEREDELSE

KATEGORI LIKHETER FORSKJELLER

Kilde 1: Retningslinjer for sekretariatet for Byvekstavtale (Osloområdet, Nord-Jæren, Bergenområdet, Trondheimsområdet)
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Finansiering

• Samtlige byvekstområder forutsetter en finansiering basert på statlige midler, 
fylkeskommunale midler, kommunale midler og brukerfinansiering 
(bompenger)

• Samtlige byvekstavtaler omfatter bypakker med bompengefinansiering. Det 
varierer i hvilken grad byvekstavtalene og bypakkene samsvarer geografisk, og 

hvordan styringen av avtalene og bypakkene er organisert (en eller to 
styringsgrupper, antall parter, m.m.)

• Alle byvekstområdene skal følge prinsippene for god porteføljestyring, der 
tiltakene prioriteres basert på helhetlig vurdering av måloppfyllelse, ressurser, 
lønnsomhet, planstatus og kapasitet. God kostnadskontroll og håndtering av 
kostnadsøkninger er også forventet innenfor prosjektporteføljen

• Detaljert føring av porteføljestyring utover prinsippene er i liten grad regulert i 
avtalene

• I Bergen og Trondheim er midler for en 10-års periode allerede tildelt til 
kommunene og eventuelle andre parter. I Bergensområdet er det spesifisert at 
porteføljestyringen skal skje innenfor kommunen. I Oslo er fordelingen av 
bompenger over avtaleperioden 40% for Viken og 60% for Oslo1

• I Byvekstavtalen for Osloområdet og Trondheimsområdet er det spesifisert at 

alternative finansieringskilder, som grunneierbidrag og andre private bidrag, 
skal vurderes og bidra til finansieringen når det er relevant, noe som ikke er nevnt 
i de andre avtaleområdene

• Porteføljestyring har varierende fokus i interne dokumenter for 
byvekstområdene. Nord-Jæren og Trondheim har omfattende og konkrete 
beskrivelser

• Enkelte av områdene har definert porteføljekriterier (Oslo, Bergen) for å 
balansere prosjektporteføljen, mens andre påpeker at enkelte mål skal være 
viktig i porteføljestyringen. Det er varierende grad av sammenheng mellom mål 
og porteføljestyring i beskrivelsene, samt om andre faktorer som risikostyring og 

hvordan vurdering av nye prosjekter behandles

Porteføljestyring 
og måloppnåelse

LIKHETER OG FORSKJELLER FRA SENTRALE DOKUMENTER 3/4

PORTEFØLJESTYRING

KATEGORI LIKHETER FORSKJELLER

Kilde 1: Byvekstavtalen for Bergenområdet, Trondheimsområdet og Oslo pakke 3-avtalen 
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• Overordnet nullvekstmål er tydelig spesifisert innledningsvis i alle avtaler og 
innholdet i seksjonen er dekket forholdsvis likt i alle avtaler1

• Samtlige byvekstavtaler har også som målsetning å bidra til effektivt arealbruk, 
skape mer attraktive by- og tettstedsentre2 og at tiltakene skal føre til færre 
hardt skadde og drepte i trafikken1

• Samtlige avtaler henviser til nasjonalt mål om en sykkelandel på minimum 20% i 
byvekstområdene

• Samtlige avtaler har fastsatt samme felles minimum indikatorsett (RVU, 
byindeks (trafikkreg.pkt.) klimagassutslipp, indikatorer for arealbruk og 
parkering) som avtaleporteføljen skal rapporteres på, med varierende grad av 
detaljering av de ulike indikatorene i selve avtalen2

• Det er utarbeidet en veileder til indikatorsettet, inkludert 
rapporteringsfrekvens og ansvarlig rapporterende 

• Flere av byene har i tillegg til det overordnede målet om nullvekst, satt seg egne 
lokale mål (Oslo, Bergen, Trondheim)
− F.eks. reduksjon av personbiltransport, andel null- og lavsutslippskjøretøy, 

støy og luftforurensing, definert sykkelandel i ulike områder mm.1

• Enkelte områder har utarbeidet egne kriterier for vurdering av måloppnåelse
(f.eks. Trondheim og Bergen) på prosjekt/tiltaksnivå, men hvordan det er definert 
varierer

• Det benyttes ulike betegnelser om indikatorer og hva statistikk viser

• Det er ikke utarbeidet retningslinjer for vurdering av måloppnåelse som 
belyser de praktiske problemstillingene som inntreffer i eksempelvis 
sammenligning av ulike type prosjekter og tiltak, prosjekter og tiltak over tid eller 
helhetlig effekt av byvekstavtalen

Målsettinger

Målindikatorer og 
rapportering

LIKHETER OG FORSKJELLER FRA SENTRALE DOKUMENTER 3/4

MÅLOPPNÅELSE OG RAPPORTERING 

KATEGORI LIKHETER FORSKJELLER

Kilde 1: Avtalenes målsetninger og lokale delmål, Kilde 2: Indikatorsett for oppfølging av byvekstavtalen 
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OBSERVERTE FUNN FRA INTERVJURUNDENE I OSLOOMRÅDET*

ORGANISERING 
OG STYRING

• Den konsensusbaserte modellen legger 
til rette for at det ikke blir politiske 
omkamper om saker, og er viktig for at 
samarbeidet skal fungere

• Byvekstavtalen oppleves som en god 
felles arena for samhandling og 
diskusjon rundt samferdselsprosjekter 
på tvers av aktører

• En uttalt styrke ved samarbeidet er at 
det legger til rette for helhetstenkning 
og kommunikasjon, samtidig som det 
ser på transport og areal som et felles 
system

SAKSFORBEREDELSE PORTEFØLJESTYRING
MÅLOPPNÅELSE

OG RAPPORTERING

• Roller, ansvar og beslutningsprosesser
oppleves uklart, og arbeid er delvis 
overlappende mellom Oslopakke 3 og 
Byvekstavtalen

• Arbeid preges av historikk og det er 
relativt lite endring i arbeidet etter 
omegnskommunene ble inkludert i avtalen

• Ulik styringsmodell i Oslopakke 3 og 
byvekstavtalen påvirker samarbeidet

• Den konsensusbaserte modellen 
oppleves utfordrende for enkelte parter

• Manglende åpenhet mellom partene 
oppleves som utfordrende

• Gode og detaljerte saksunderlag gir 
muligheten til å sette seg godt inn 
sakene før styringsgruppemøter

• Sekretariatet har god forklaringsevne 
og gir en oversikt over hvilke 
beslutninger som må tas i løpet av et år 

• Sekretariatet og administrative grupper 
har lang erfaring og bred kunnskap fra 
arbeidet og har dermed god kunnskap 
om området

• Det oppleves som at sekretariatet og 
byvekst ADM har godt samarbeid og 
dialog 

• Saksunderlagets grad av bearbeidelse 
begrenser innspill og beslutninger, og 
det mangler informasjon om 
måloppnåelse og evalueringskriterier

• Tekniske saksunderlag gjør det 
tidkrevende å oppnå helhetsoversikt

• Lite harmoniserte årshjul mellom lokale 
og nasjonale myndigheter, samt mange 
finansieringskilder med ulik øremerking 
skaper noen utfordringer 

• Helhetstankegangen rundt 
byvekstsamarbeidet på tvers av stat, 
fylke og kommune trekkes frem som en 
stor styrke 

• Kriteriene som er utarbeidet for å følge 
opp viktige prosjekter innen de ulike 
områdene (sykkel, gange etc.) oppleves 
som førende

• Porteføljestyring oppleves som 
utfordrende grunnet ulike 
prosjektrammer, høy kompleksitet og 
krevende ressursallokering. Samtlige 
oppfatter også at helhetsperspektivet 
ikke har tilstrekkelig fokus i arbeidet

• Det oppfattes at majoriteten av den 
reelle porteføljestyringen skjer i 
sekretariatet og deres forarbeider

• Det oppleves uklart hva slags type tiltak 
og prosjekter som skal inkluderes i 
Oslopakke 3 versus byvekstavtalen, og i 
hvilke saker de ulike partene har 
påvirkningskraft

• Stor grad av enighet rundt at igangsatte 
prosjekter burde kunne måles bedre
enn det de gjøres i dag  

• Prosjektporteføljen oppfattes å i liten 
grad styres mot måloppnåelse, og har 
mangelfull beskrivelse av forventet 
effekt på indikatorene

• Utfordrende å konkretisere, kvantifisere  
og operasjonalisere målene, og det er 
utydelig om prioriteringer baseres på 
avtalens- eller lokale parters mål

• Rapporteringsprosesser fra statlig nivå 
harmoniserer lite med prosesser i 
samarbeidet

• Usikkerhet rundt reisevaneunder-
søkelsens evne til å gi et nøyaktig bilde av 
situasjonen

*) Merk at funn fra intervjuene er en sammenstilling av enkeltpersoners oppfattelse av forbedringspotensialer, og at dette ikke nødvendigvis reflekterer hele 

avtaleområdets syn på samarbeidet
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OBSERVERTE FUNN FRA INTERVJURUNDENE I BERGENSOMRÅDET*
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• Raskt og godt samarbeid mellom alle 
involverte aktører, med velfungerende 
geografisk inndeling av arbeidsgrupper

• Fastsatte finansielle midler på 
kommunenivå skaper forutsigbarhet og 
fremmer beslutningstaking

• Tydeligere mandat, organisering av 
prioriteringsrådet og 
Statsforvalterens rolle i 
styringsgruppen har bidratt til en 
forbedring av arbeidet

• Positiv utvikling, og optimisme knyttet 
til byvekstarbeidet 
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• Organisering oppfattes noe byråkratisk
og prosesser og praksis i
styringsgruppen samsvarer ikke alltid 
med det som er formelt avtalt

• Beslutningsprosesser oppleves delvis 
uklare og overlappende mellom 
administrative og politiske grupper

• Politisk styringsgruppe sin innflytelse 
og tillit er noe begrenset

• Overordnet oppslutning rundt at 
sekretariatet legger grunnlaget for gode 
diskusjoner og beslutninger

• Saksunderlagene er av svært høy 
kvalitet og sekretariatet viser bred 
kunnskap og høy samarbeidsvilje med 
partene i samarbeidet

• Prioriteringsrådets leder har eierskap til 
byvekstsamarbeidet, noe som nevnes 
som en nøkkel for et effektivt 
prioriteringsråd

• Åpenhet rundt saksforberedelse og 
skillet mellom bompengeordningen og 
byvekstsamarbeidet fungerer bra

• Saksforberedelsene fremstår noe 
tekniske og tidkrevende å sette seg inn 
i

• Lite harmoniserte årshjul mellom lokale 
og nasjonale myndigheter skaper noen 
utfordringer 

• Opplevelse av at det jobbes mot et 
tydelig mål (nullvekstmålet) som skal 
være førende for prosjektene som blir 
tatt inn i porteføljen

• Porteføljestyring og dets fokus har økt 
sterkt de siste årene, og samtlige parter 
involveres i prosessen for å prioritere 
prosjekter på en god måte og sikre 
måloppnåelse

• Samtlige oppfatter at 
helhetsperspektivet ikke har 
tilstrekkelig fokus i arbeidet og svekkes 
ytterligere med fastsatte finansielle 
midler på kommunenivå

• Det kan være utfordrende å vurdere og 
måle effektene og gevinster av 
gjennomførte tiltak

• Tydelig retning og rammer for utvikling 
av prosjekter oppleves som manglende 
og virkemiddelbruken blir i liten grad 
diskutert i styringsgruppemøtene 

• Nullvekstmålet ligger til grunn for 
måloppnåelse og prioritering av 
prosjekter 

• Måloppnåelse er klart definert, og det 
oppleves at det er en tydelig felles 
forståelse for alle aktørene i gruppen

• Det er tillit til at prioriteringsrådet gjør 
en god jobb med å vurdere og prioritere 
opp mot måloppnåelsen

• Saksarbeidet har forbedret seg over 
tid og aktørene i avtalen har forbedret 
rutiner for datakvalitet som er relevant 
for måloppnåelsen

• Utfordrende å kvantifisere og 
sammenligne prosjekter basert på 
bidrag til overordnet måloppnåelse 

• Mangel på systematisk evaluering av 
prosjekter svekker vurdering i etterkant, 
og arealkriterier blir i liten grad vurdert

• Mange finansieringskilder med ulik 
øremerking tar fokus fra overordnet 
måloppnåelse, og det bemerkes at 
kriteriene for tildeling av midler er 
utfordrende knyttet mot nullvekstmålet

ORGANISERING 
OG STYRING

SAKSFORBEREDELSE PORTEFØLJESTYRING
MÅLOPPNÅELSE

OG RAPPORTERING

*) Merk at funn fra intervjuene er en sammenstilling av enkeltpersoners oppfattelse av forbedringspotensialer, og at dette ikke nødvendigvis reflekterer hele 

avtaleområdets syn på samarbeidet
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• Samarbeidet etablerer felles mål og 
politikk for klimavennlig transport, med 
aktiv deltakelse fra statsforvaltningen 
som styrker arealplanleggingens rolle 

• Fleksibel styring muliggjør justeringer 
av prosjekter, og jevnlige møter fremmer 
felles forståelse

• Konsensusbasert beslutningstaking 
forhindrer politiske konflikter, mens 
harmoniserte frister og prosesser 
forbedrer samordning
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• Roller og ansvar for partene er uklare; 
klart definerte roller er ønskelig

• Styringsgruppen prioriterer av og til 
konsensus fremfor ren måloppnåelse, 
noe som forhindrer avvisning av 
prosjekter basert på lav måloppnåelse

• Mangel på koordinering mellom statlige 
parter fører til forsinkelser og blanding 
av administrativt og politisk personell 
oppleves krevende 

• Oppleves at partene i styringsgruppen 
prioriterer sikring av midler fremfor 
måloppnåelse, grunnet uklarheter rundt 
statens forpliktelse til arbeidet

• Saksforberedelsen omtales som en 
inkluderende prosess der alle parter har 
mulighet til å komme med innspill

• Sekretariatet oppleves som 
imøtekommende og kunnskapsrike, 

• Representanter fra alle partenes 
administrasjon bidrar til avklaringer og 
oppdateringer på fremgang i sakene, og 
partene er med på å utforme agenda for 
møtene

• Det er en bevissthet om behovet for 
kvalitetssikring av tall og data, som 
opprettholder tillit og nøyaktighet i 
saksforberedelsen

• Det oppleves krevende å sette seg 
tilstrekkelig inn i sakene og er ønskelig 
at saksunderlag tydeliggjør historikk, 
måloppnåelse og beslutningspunkter

• Sekretariatets mandat bør 
tydeliggjøres, og de bør inkluderes i 
høyere grad ved forberedelse av 
underlag og agenda 

• Lokale parter opplever at statens 
forpliktelser i avtalte prosjekter ikke 
følges opp tilstrekkelig, og at det er for 
lang saksbehandlingstid

• Samtlige har en tydelig forståelse om 
at prosjektene i byvekstavtalen skal 
bygge oppunder nullvekstmålet 

• Helhetlig og integrert planlegging av 
areal og transport bidrar til bedre 
koordinering og samarbeid mellom ulike 
parter

• Tilgangen på finansielle midler 
kombinert med et lavt antall prosjekter 
og flere finansieringskilder hindrer reell 
porteføljestyring

• Prosjekter bør i større grad sees samlet 
i helhetlige programmer for å øke  
samfunnsøkonomisk lønnsomhet

• En høy andel prosjekter anses å være i 
prosjektutviklingsfase sammenlignet 
med andelen i gjennomføringsfase

• Enkelte parters mandat oppleves 
uklart, og samtlige bemerker at parter 
representerer egne interesser fremfor 
helhetlig porteføljestyring

• Indikatorsettet som er utarbeidet 
oppleves som relevant og bra for 
oppfølging av porteføljen sin 
måloppnåelse, og utarbeidelsen av egen 
arealindikator har bidratt

• Bedre analyse og evaluering for 
måloppnåelse mot nullvekstmålet 
etterspørres, samt tilstrekkelig innsikt 

• Tydelig evaluering av måloppnåelse 
bør påvirke handlingsplanen, og det 
antydes at denne koblingen er 
manglende i dagens utarbeidelse

• Samtlige mener at målhierarkiet har 
behov for tydeliggjøring, og indikatorer 
for målsetning rundt areal savnes

• Overførbare midler påvirker 
fremgangen i arbeidet og fører til tider 
til utsettelser

ORGANISERING 
OG STYRING

SAKSFORBEREDELSE PORTEFØLJESTYRING
MÅLOPPNÅELSE

OG RAPPORTERING

OBSERVERTE FUNN FRA INTERVJURUNDENE I 
TRONDHEIMSOMRÅDET*

*) Merk at funn fra intervjuene er en sammenstilling av enkeltpersoners oppfattelse av forbedringspotensialer, og at dette ikke nødvendigvis reflekterer hele 

avtaleområdets syn på samarbeidet
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• Byvekstsamarbeidet skaper en felles 
arena for å sikre helhetlig byutvikling og 
en felles ambisjon om å nå 
nullvekstmålet 

• Den konsensusbaserte modellen hindrer 
politiske omkamper og organisering i 
faggrupper muliggjør en helhetlig 
tilnærming

• Beslutningsprosessen og regelmessig 
samarbeid sikrer bred representasjon og 
involvering av alle aktører i avtalen

• Felles arena med økonomiske insentiver 
sikrer utvikling i samme retning
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• Konsensus for fire kommuner har 
erfaringsmessig vært krevende, og det 
oppleves at aktører fremmer egne 
interesser over helhetsperspektivet

• Uenighet om beslutningsprosesser og 
utydelige mandater og roller skaper 
utfordringer i samarbeidet

• Mangfoldet av finansieringskilder 
svekker helhetsforståelsen grunnet 
øremerking til særegne prosjekttyper

• Samtlige opplever manglende 
oppfølging av forpliktelse fra staten

• Offentlighet rundt arbeidet åpner for 
fremming av politisk agenda

• Saksforberedelsen er av høy kvalitet, og 
involveringen av partene gir rom for 
dialog og diskusjon

• Bevissthet rundt behovet for 
kvalitetssikring av tall og data sikrer 
tillitt til saksunderlagene og 
forberedende prosess

• Statlige samordningsmøter før 
styringsgruppemøtene er viktige for 
effektiv møteledelse og saksfremdrift

• Saksunderlag fremstår tekniske og 
tydeliggjøring av historikk, måloppnåelse 
og beslutningspunkter ønskes, samt 
porteføljeoversikt

• Saksunderlagene har tidvis rom for 
forbedring og kvalitetssikring

• Forsinket utsendelse begrenser 
mulighet for innspill og forberedelser

• Usynkroniserte tidslinjer og 
utilstrekkelig prosjektinformasjon gjør 
saksforberedelse krevende

• Bedret samhandling mellom
forhandlingsleder Statens vegvesen og 
sekretariatet behøves

• Helhetlig tilnærming muliggjør 
samordning av ressurser, bedret 
effektivitet og balansert 
ressursallokering

• Prosjektprioritering tilrettelegger for 
helhetstenking og balansering av 
porteføljen 

• Avtalen vektlegger nullvekstmålet og 
sikrer at porteføljen styres deretter

• Samtlige er positive til at arealkriterier 
har fått plass i porteføljestyringen og 
integrert planlegging av areal og 
transport bidrar til bedret samarbeid

• Bedret prosess for porteføljestyring 
etterspørres, samt tydeliggjøring av 
roller og beslutningsrammer

• Motstridende målsettinger skaper 
konflikter og særlig arealproblematikk 
inkluderes i liten grad i diskusjonene

• Prosjekter som er bundet av avtalen og 
ikke inkluderes i porteføljestyringen 
skaper utfordringer, særs ved forsinkelse

• Tildelingen av midler fører ofte til 
parters beskyttelse av egne midler, og 
frykt for at overskridelser vil påvirke 
eget prosjekt skaper usikkerhet

• Det er en generell oppfatning av at 
nullvekstmålet er det overordnede 
målet, men det kan være utfordrende å 
rapportere fremdrift på dette målet

• Transparens i arbeidet oppfattes som 
en styrke, og fremmer ansvarliggjørelse 
både på individnivå og organisasjonsnivå

• Mål av årsak-virkningssammenhenger 
oppleves utfordrende, og forsterkes av 
utydelige effektmål på prosjektnivå

• Rapportering på tvers av 
byvekstområdene etterspørres, samt 
sterkere kobling mellom rapportering og 
neste års handlingsprogram

• Helhetsperspektivet er til dels 
manglende, da prosjektene ofte 
vurderes isolert

• Tertialrapportering kan være tid- og 
ressurskrevende, og økende 
kompleksitet gjør at flere fag må 
inkluderes i rapporteringsprosessen

ORGANISERING 
OG STYRING

SAKSFORBEREDELSE PORTEFØLJESTYRING
MÅLOPPNÅELSE

OG RAPPORTERING

*) Merk at funn fra intervjuene er en sammenstilling av enkeltpersoners oppfattelse av forbedringspotensialer, og at dette ikke nødvendigvis reflekterer hele 

avtaleområdets syn på samarbeidet
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NØKKELFUNN FRA NÅSITUASJONSBESKRIVELSEN PÅ TVERS AV 
BYVEKSTOMRÅDENE

Organiseringen av 

byvekstsamarbeidet sikrer bred 

involvering og partene enes om at 

konsensusmodellen er avgjørende 

og best egnet modell for å få 

samarbeidet til å fungere

SAMARBEIDET OG

ORGANISERINGEN SIKRER EN

FELLES AMBISJON

Grad av uklarhet i rolle og ansvar i 

byvekstsamarbeidet skaper 

unødvendige diskusjoner og 

reduserer effektivitet. Manglende 

tydelighet angående statens 

forpliktelser fører tidvis til at partene 

i avtalen prioriterer sikring av midler 

til egne tiltak fremfor fokus på 

helhetlig måloppnåelse

UKLARHET RUNDT MANDAT OG

ROLLER REDUSERER EFFEKTIVITET

Opplevelse av en åpen og koordinert

saksforberedelsesprosess, med godt 

samarbeid på tvers av aktører. 

Viktige faglige innspill blir vurdert i 

prosessen

EN ÅPEN OG INVOLVERENDE

PROSESS SIKRER SAMARBEID

MELLOM AKTØRENE

Det er varierende kvalitet og 

effektivitet i saksforberedende 

prosesser, og en mer tilpasset 

fremstilling av saksunderlagene vil 

være fordelaktig. Videre bør 

koordinering av årshjul og prosesser 

bedres for å muliggjøre effektive 

beslutninger

SAKSUNDERLAGENE OG

TILHØRENDE PROSESSER HAR

EFFEKTIVISERINGSPOTENSIALE

Porteføljestyringsprinsippene gir 

grunnlag for helhetstenkning og 

byvekstområder med 

porteføljekriterier opplever 

tydeligere fokus på porteføljestyring

PORTEFØLJESTYRINGSPRINSIPPER

OG –KRITERIER BIDRAR STERKT

Mangel på tydelige føringer og 

sammenheng mellom måloppnåelse

og porteføljen som helhet, gjør at 

reell porteføljestyring oppleves 

utfordrende

MANGLENDE FØRINGER OG

KOBLING TIL MÅLOPPNÅELSE

SVEKKER PORTEFØLJESTYRINGEN

Partene i samarbeidet har en tydelig 

forståelse av nullvekstmålet, og 

felles indikatorsett kombinert med 

åpenhet rundt rapportering av 

måloppnåelse har bedret 

rapporteringen de siste årene

FORSTÅELSE FOR

NULLVEKSTMÅLET OG FOKUS PÅ

ANALYSE BEDRER RAPPORTERING

Manglende analyser og kriterier for 

måloppnåelse for prosjekter skaper 

usikkerhet og begrenser muligheten 

for å sammenligne. Det er svært 

krevende å gjøre gode faglige 

analyser av effektene på enkelte 

prosjekter, og objektive kriterier for 

sammeligning av alle prosjekters 

nytte er utfordrende

BEHOV FOR SYSTEMATISK OG

HELHETLIG VURDERING PÅ TVERS

AV PROSJEKTER

U
T

F
O

R
D

R
IN

G
E

R
S

T
Y

R
K

E
R

Organisering 
og styring

Organisering 
og styring

Saksforberedelse

Måloppnåelse 
og rapportering

Porteføljestyring
Måloppnåelse 

og rapportering

PorteføljestyringSaksforberedelse
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ERFARINGER OG DAGENS PRAKSIS I STYRINGSGRUPPENE ER HENTET 
FOR Å DANNE GRUNNLAG FOR VIDERE ANBEFALINGER

Organisering 
og styring

Saksforberedelse Porteføljestyring Måloppnåelse 
og rapportering

Gode rolle- og ansvarsbeskrivelser Veileder for måloppnåelse 
Tydeliggjort tilnærming til 

porteføljestyring

Årshjul for styringsgruppenes arbeid 
og tydelig saksforberedelsesprosess
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Som del av kunnskapsgrunnlaget er erfaringer og eksempler på dagens praksis innen de fire temaene i styringsgruppene hentet frem. Dette har videre dannet grunnlaget for  
arbeidsgruppens forslag til prinsipper for forbedring av styringsmodellen, sammen med funn fra dokumentstudien og intervjuene. Se vedlegg 3 og 4 for arbeidsgruppens forslag 
til prinsipper basert på dagens praksis.
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ROLLE- OG ANSVARSBEKSRIVELSER TREKKES FREM SOM ET GODT 
EKSEMPEL INNEN ORGANISERING OG STYRING

Følgende praksis trekkes frem som eksempler:

1. Informasjon til deltakerne – Bergen

Gir en oversikt over alle partene i Byvekstavtalen for Bergen, Miljøløftet. Dokumentet presenterer hvordan 

partene er organisert, samt deres hovedfunksjon og målsetning i arbeidet. 

2. Mandat for Prioriteringsrådet – Bergen

Tydeliggjør Prioriteringsrådets rolle i Byvekstavtalen for Bergen. Dokumentet inneholder blant annet en 

beskrivelse av gruppens formål, ansvar og oppgaver, organisering og forventinger til samarbeid med andre 

grupper i avtalen. Lignende dokumenter finnes også for andre parter i samarbeidet, blant annet for 

arbeidsgrupper og samordningsfunksjonen.

3. Miljøpakkens lille grønne – Trondheim

Presenterer styringssystemet i Miljøpakken, med fokus på fora i avtalen fremfor hver enkelt rolle.  Blant 

annet beskrives kontaktutvalget (styringsgruppen), programrådet og arbeidsutvalget. For hvert forum 

beskrives deres formål, funksjon og målsetting, samt deltakere. 

Flere byvekstområder har utarbeidet rolle- og ansvarsbeskrivelser for aktørene i samarbeidet, i sikte på å tydeliggjøre organiseringen, samt deres ansvar og 
oppgaver. Disse har dannet grunnlaget i utarbeidelsen av tiltakene som er presentert i vedlegg 3.

INFORMASJON TIL DELTAKERNE

(BERGEN)
MANDAT FOR PRIORITERINGSRÅDET

(BERGEN)

MILJØPAKKENS LILLE GRØNNE

(TRONDHEIM)

På hvilken måte gagner tiltaket samarbeidet?

• Sikrer at aktørene forstår sin spesifikke rolle i samarbeidet og hvordan denne bidrar til de overordnede målene

• Klare definisjoner av ansvar bidrar til å redusere muligheten for konflikter og misforståelser som kan oppstå når 

det er usikkerhet om hvem som har ansvar for hva

• Samarbeidspartene kan koordinere sine aktiviteter bedre. Dette bidrar til å unngå overlapping av arbeid, 

reduserer tidsspille og sikrer at alle bidrar til samarbeidet på en meningsfull måte
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ÅRSHJUL FOR BYVEKSTARBEIDET ER UTARBEIDET I ENKELTE 
BYVEKSTOMRÅDER OG TREKKES FREM SOM ET GODT EKSEMPEL
Flere byvekstområder har utarbeidet årshjul for styringsgruppens arbeid i byvekstsamarbeidet, i sikte på å gi et overblikk over nøkkelaktivitetene og temaene 
som diskuteres gjennom året. Disse har dannet grunnlaget i utarbeidelsen av tiltakene som er presentert i vedlegg 3.

Miljøpakkens årshjul

Følgende praksis trekkes frem som eksempler:

1. Miljøpakkens årshjul

Miljøpakken har utarbeidet et årshjul som viser årlige gjøremål og tidsfrister. Årshjulet er tredelt, og viser et 

eget løp for utarbeidelsen av handlingsprogrammet, rapportering og evaluering av måloppnåelse. Innen 

hvert løp er nøkkelaktiviteter, frister og behandlingsprosesser i fora fordelt utover året.

Samtlige byvekstområder har også utarbeidet årshjul eller prosesser for arbeidet. Oslo har et årshjul som viser 

nøkkelaktiviteter per måned, samt et prosessdokument som detaljerer arbeidsflyten ytterligere. Bergen har et 

tydelig definert løp for behandling av handlingsprogrammet med hovedfrister, men det er ikke visualisert som et 

årshjul. Nord-Jæren utarbeider et eget årshjul høsten 2023.

På hvilken måte gagner tiltaket samarbeidet?

• Årshjul gir et klart bilde av avtalens hovedarbeid og prosesser, hvilket gjør det lettere å samordne innsatsen 

mellom ulike parter og kommunisere arbeidet både internt og eksternt

• Tydelig fastsetting av frister gir forutsigbarhet for alle parter i samarbeidet, og styrker også ansvarlighet blant 

partene

• Et tredelt årshjul sikrer at hvert løp får et større fokus og settes på agendaen i styringsgruppense arbeid. Dette 

er særlig fordelaktig i forhold til evaluering av måloppnåelse
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TYDELIGE KRAV TIL SAKSFORBEREDELSESPROSESSEN TREKKES FREM 
SOM ET GODT EKSEMPEL INNEN SAKSFORBEREDELSE
En frist for utsendelse av saksunderlag i forkant av styringsgruppemøter er fastsatt på tvers av alle byvekstområder. Videre har samtlige byvekstområder fastsatt 
tidsfrister og utarbeidet retningslinjer utover dette, i sikte om å bedre og tydeliggjøre saksforberedelsesprosessen. Disse har dannet grunnlaget i utarbeidelsen av 
tiltakene som er presentert i vedlegg 4.

EKSEMPEL PÅ NOTAT

(BERGEN)
INFORMASJONSSKRIV OM

PROSJEKTARK

(BERGEN)

Følgende praksis trekkes frem som eksempler:

1. Fastsettelse av frister i saksforberedelsesprosessen - Bergen 

Det er fastsatt en frist for innsending av saksunderlag 10 dager før møter i Prioriteringsrådet, som vanligvis 

er litt over en uke før styringsgruppens møter.

2. Fastsettelse av frister i saksforberedelsesprosessen - Trondheim

Det er fastsatt en frist for innsending av saksunderlag 10 dager før møter i Programrådet, som vanligvis er 

14 dager før styringsgruppens møter.

3. Notatmal – Bergen

Notatmalen  skal benyttes for alle saker som innsendes til behandling i styringsgruppens møter, og har klare 

krav til innhold

4. Informasjonsskriv om prosjektark- Bergen

Dokumentet gir en innføring i utfyllingen av avtalens prosjektark, med hjelpetekster, tips og annen støtte til 

å skrive gode prosjektark.

På hvilken måte gagner tiltaket samarbeidet?

• God saksforberedelsesprosesser er essensielt for effektive møter, både i forberedelsesfasen og under selve 

møtet

• Frister, maler og hjelpetekster bidrar til å bedre kvaliteten og effektiviteten i saksforberedelsesprosessen. Gode 

saksunderlag vil videre sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for møtedeltakerne i vurdering av saker
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TYDELIG BESKRIVELSE AV TILNÆRMING TIL PORTEFØLJESTYRING 
TREKKES FREM SOM ET GODT EKSEMPEL PÅ DAGENS PRAKSIS 

INFORMASJON TIL DELTAKERNE – STYRING AV PROSJEKTER OG TILTAK

(BERGEN)

STYRING AV PORTEFØLJEN

(NORD-JÆREN)

Enkelte byvekstområder har utarbeidet beskrivelser av og tilnærming til porteføljestyring. Disse har dannet grunnlaget i utarbeidelsen av tiltakene som er 
presentert i vedlegg 4.

Følgende praksis trekkes frem som eksempler:

1. Informasjon til deltakere - Bergen 

Det klargjør hensikten med porteføljestyring og gir en grundig innføring i Miljøløftets tilnærming til dette 

konseptet. Videre gir det en detaljert beskrivelse av hvordan styringsprosessen fungerer gjennom året, og 

hvordan det brukes som verktøy for å oppnå nullvekstmålet.

2. Styring av porteføljen – Nord-Jæren

Dette dokumentet har som formål å gi en helhetlig oversikt over hvordan jobbe med økonomisk status, 

prosjekters framdrift og ansvarlig porteføljestyring. Samtidig vil det sikre at prosjekteierne beholder 

ansvaret for løpende kostnadsstyring innenfor hvert enkelt prosjekt. Dette skaper et rammeverk som 

støtter effektiv styring og samtidig ansvarliggjør prosjekteiernes ansvar for kostnadskontroll.

På hvilken måte gagner tiltaket samarbeidet?

• Forståelse og oversikt over hva porteføljestyring innebærer i byvekstavtalen

• Tydeliggjør ansvarfordelingen innenfor porteføljestyring 

• Gir tydelige føringer for hvordan drive reell porteføljestyring 

• Tilby opplæring og støtte for å sikre at alle er kjent med de spesifikke retningslinjene og verktøyene nevnt i 

dokumentene
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FLERE GREP ER TATT FOR Å BEDRE FOKUS PÅ MÅLOPPNÅELSE OG 
RAPPORTERING I BYVEKSTOMRÅDENE
Det er utbedret en indikatorveilder for evaluering av måloppnåelse på tvers av byvekstområdene. Videre har samtlige byvekstområder tatt ulike grep for å 
øke fokus på måloppnåelse i arbeidet. Disse har dannet grunnlaget i utarbeidelsen av tiltakene som er presentert i vedlegg 4.

HANDLINGSPROGRAM

(OSLO)
RAPPORT OM MÅLOPPNÅELSE

(OSLO)

VEILEDER FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE

(BERGEN)

Følgende praksis trekkes frem som eksempler:

1. Fastsetting av hovedfokus – Oslos handlingsprogram

I begynnelsen av hvert handlingsprogram fastsetter Oslo et hovedfokus som skal være styrende for 

perioden, og tydeliggjør satsningsområder på kort sikt. Hovedfokuset er tett knyttet opp mot måloppnåelse 

i byvekstavtalen

2. Rapport for måloppnåelse – Oslo

Oslo utarbeider en årlig rapport for måloppnåelse. Rapporten tydeliggjør effekten på nøkkelindikatorer for 

måloppnåelse i perioden og kan benyttes for å vurdere prioriteringer og virkemidler i fremtidige 

handlingsprogram

3. Veileder for vurdering av måloppnåelse – Bergen

Bergen har utarbeidet en veileder for vurdering av prosjekters måloppnåelse, inklusiv en poengrangering 

for å i større grad kunne sammenligne relevante prosjekter mot hverandre

På hvilken måte gagner tiltaket samarbeidet?

• Bidrar til å tydeliggjøre forventningene til måloppnåelse, både mellom prosjekttyper og fra handlingsprogram til 

handlingsprogram

• Øker fokus på måloppnåelse i utarbeidelse av nye handlingsprogram

• Bidrar til at partene enklere kan vurdere tiltak, prosjekters og virkemidlers bidrag til måloppnåelse
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